FORMATO DE PLAN DE ADQUISICIONES
CODIGO: GRF-FT-02 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
VERSIÓN: VERSION 2.0
Sirvió con corte al
Versión Rev. 07

Revisión _____ Aprobó: _____

Vigencia	Proyecto	Objeto	No. del contrato	Categoría Contractual	Modalidad de selección	Monto vigencias futuras	Monto vigencias actuales	Fuente de recursos	Tipo Financiamiento	Fecha estimada de inicio del proceso	Fecha estimada de fin del proceso	Ciudad de ejecución del contrato	Operaciones previstas	Participantes previstos	Adjudicatario	Fecha Suscrito Contrato	Fecha de inicio de contrato	Fecha Fin de contrato	Observaciones del contrato
2020	P.FUNCIONAMIENTO	Contrato servicios de impresión para plataforma experimental	1	Servicio de No Consultoría	SOC-Solicitud de cotización	2.000.000.00	USD 510.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	02/02/2020	2020-01-30	2020-04-30	Canceladas	Para el cierre de la vigencia 2019 se tuvo una operación de cierre de cuentas y se generaron unos saldos de apropiación			
2020	P.FUNCIONAMIENTO	Adquirir equipos de computo de alto rendimiento	2	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	1.101.327.994.75	USD 280.781.71	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	01/10/2019	2020-01-30	2020-06-30	Canceladas	Para el cierre de la vigencia 2019 se tuvo una operación de cierre de cuentas y se generaron unos saldos de apropiación			
2020	P.FUNCIONAMIENTO	Adquirir equipos de laboratorio para el laboratorio de análisis de material experimental	3	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	23.600.000.00	USD 6.104.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	06/02/2020	2020-03-31	2020-06-30	Canceladas	Se cancela y se abre en la línea PAA 172 por ajuste de precios			
2020	P.FUNCIONAMIENTO	Adquirir equipos de capacity y escalabilidad multiespectral	4	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	3.234.376.00	USD 1.342.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	06/11/2020	2021/02/28	2021/03/31	Canceladas	Se cancela y se abre en la línea PAA 172 por ajuste de precios			
2020	P5	Equipo licencia multi usuario de computerías de localización y	5	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	1.763.010.00	USD 452.21	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	30/03/2020	2020-05-30	30/06/2020	Canceladas	Se cancela y se pasa a la línea PAA 172 por ajuste de precios			
2020	P.FUNCIONAMIENTO	Adquirir 4 equipos de laboratorio especializado para la realización de ensayos de resistencia a la tracción	6	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	85.630.000.00	USD 17.130.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	01/06/2020	31/10/2020	30/11/2020	Canceladas	Se cancela y se pasa a la línea PAA 172 por ajuste de precios			
2020	P7	Contrato servicio de mensajería	7	Servicio de No Consultoría	SOC-Solicitud de cotización	900.000.00	USD 256.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	01/04/2021	01/05/2021	30/07/2021	Canceladas	Se cancela en noviembre el proceso			
2020	P8	Adquirir equipo especializado para la medición de variables en campo (Radiómetro Portátil)	8	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	150.000.000.00	USD 36.734.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	01/06/2020	30/08/2020	30/09/2020	Canceladas	Se cancela para quitar rubro, se distribuye en otros proyectos, se pasa a la línea de la vigencia 2021			
2020	P7	Contrato servicio de aseo y cafetería	9	Servicio de No Consultoría	SOC-Solicitud de cotización	13.360.000.00	USD 3.420.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	06/06/2020	06/10/2020	06/11/2020	Canceladas	Se cancela para pasar a la línea PAA 172			
2020	P7	Adquirir tarjetas solicitud variadas para colecta de muestras y	10	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	5.022.000.00	USD 2.286.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	11/05/2020	10/06/2020	10/07/2020	Canceladas	Se cancela por cambio de modelo y selección de proveedor, se pasa a la línea PAA 172			
2020	P.FUNCIONAMIENTO	Adquirir equipos para laboratorio especializado de tomografía (estudios Clínicos)	11	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	79.146.000.75	USD 20.304.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	21/06/2020	21/10/2020	20/11/2020	Canceladas	Se cancela por ajuste de precios, se pasa a la línea PAA 172			
2020	P1	Adquirir licencia multi usuario de Crystal	12	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	3.600.000.00	USD 1.230.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	30/06/2020	20/07/2020	19/08/2020	Canceladas	Se cancela por ajuste de precios, se pasa a la línea PAA 172			
2020	P.FUNCIONAMIENTO	Contrato servicio para determinar propiedades especificas de	13	Servicio de No Consultoría	SOC-Solicitud de cotización	74.200.000.00	USD 19.030.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	12/02/2020	2020-05-30	29/07/2020	Canceladas	Se cancela por ajuste de precios, se pasa a la línea PAA 172	1 dia	02 Bioficiencia Inc	2020-09-08 2020-09-08 Se prorroga hasta el 08/10/2020
2020	P8	Adquirir equipo para el análisis químico de suelo y tejido	14	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	10.000.000.00	USD 2.550.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	20/06/2021	07/08/2021	07/09/2021	Canceladas	Se cancela por ajuste de precios, se pasa a la línea PAA 172			
2020	P.FUNCIONAMIENTO	Adquirir equipo de computo	15	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	135.775.452.00	USD 34.600.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	03/04/2021	2020-05-30	2020-06-30	Canceladas	Se cancela por ajuste de precios, se pasa a la línea PAA 172			
2020	P.FUNCIONAMIENTO	Adquirir equipos de laboratorio para el procesamiento de muestras experimentales	16	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	98.200.000.00	USD 23.910.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	10/06/2020	10/10/2020	10/12/2020	Contratos terminados	1. PURIFICADOR Y ANÁLISIS DE FLUIDOS S.A.S 2. MERCOLAB S.A. 3. ECOTUBO S.A.	30 dias	1. PURIFICADOR Y ANÁLISIS DE FLUIDOS S.A.S 2. MERCOLAB S.A.	2020-02-20 2020-02-10 1. Por indicación del proveedor, se prorroga el contrato por 30 dentro de 2 meses hasta el 20/04/2020 2. Se adjudica la OC 4 por ajuste de precios y requerimiento técnico de mas de tres ofertas, se prorroga el presente contrato de manera automatica 3. Se adjudica la OC 5 por ajuste de precios y requerimiento técnico de mas de tres ofertas, se prorroga el presente contrato de manera automatica 4. Se adjudica la OC 6 por ajuste de precios y requerimiento técnico de mas de tres ofertas, se prorroga el presente contrato de manera automatica 5. El plazo de la orden de compra inicioa hasta hasta el 30/06/2020
2020	P.FUNCIONAMIENTO	Adquirir equipos para el análisis de variables de suelos y tejidos	17	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	2.996.501.00	USD 761.17	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	15/06/2020	30/08/2020	29/10/2020	Canceladas	Se cancela para sacar rubro de proyecto P1. Nueva fecha para PAA 172			
2020	P.FUNCIONAMIENTO	Adquirir cámara ambiental con control de temperatura y humedad para procesamiento y caracterización de muestras agrícolas	18	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	40.000.000.00	USD 10.200.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	01/04/2021	06/06/2021	22/08/2021	Canceladas	Se cancela por ajuste de precios, se pasa a la línea PAA 172			
2020	P7	Contrato servicio de personal para bodega para almacenamiento	19	Servicio de No Consultoría	SOC-Solicitud de cotización	1.500.000.00	USD 382.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	15/04/2020	15/06/2020	15/08/2020	Canceladas	Se cancela por ajuste de precios, pasa a la línea PAA 172			
2020	P4,P7	Adquirir insumos de trabajo necesarios para las actividades en	20	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	81.933.10.00	USD 20.886.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	15/04/2020	12/06/2020	11/08/2020	Canceladas	Se ajusta valor disponibilidad 43 millones. Nueva fecha para PAA 172			
2020	P.FUNCIONAMIENTO	Adquirir materiales para la protección de cultivos	21	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	24.180.108.00	USD 6.200.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	2020-01-15	2020/02/28	2020/03/30	Contratos terminados	1. COMERCIALIZADORA CALPICO S.A.S 2. COMERCIALIZADORA CALPICO S.A.S	30 dias	PERIPHALATECH CO.S.A.S	2020-02-10 2020-02-10
2020	P4,P7	Adquirir sensores y actuadores meteorológicos para la medición de variables	22	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	23.075.444.15	USD 6.044.47	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	12/10/2020	27/11/2020	25/02/2021	Canceladas	Se cancela por ajuste de precios, se pasa a la línea PAA 172			
2020	P.FUNCIONAMIENTO	Adquirir equipos y accesorios para mantenimiento de equipos	23	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	34.252.974.00	USD 21.000.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	10/04/2020	12/06/2020	12/07/2020	Canceladas	Se cancela por ajuste de precios, se pasa a la línea PAA 172			
2020	P.FUNCIONAMIENTO	Contrato servicio de análisis químico de suelos	24	Servicio de No Consultoría	SOC-Solicitud de cotización	16.760.000.00	USD 4.393.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	21/06/2020	21/10/2020	20/11/2020	Canceladas	Se cancela debido que se utilizará el laboratorio de la Universidad de Caldas			
2020	P.FUNCIONAMIENTO	Adquirir equipo de medición necesarios para el análisis y caracterización de muestras agrícolas	25	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	107.018.230.00	USD 27.371.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	2020-04-07	2020-06-30	2020-08-30	Canceladas	Se cancela por ajuste de precios, se pasa a la línea PAA 172			
2020	P.FUNCIONAMIENTO	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de variables de	26	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	768.430.786.97	USD 201.346.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	30/06/2020	20/08/2020	27/11/2020	Canceladas	Se cancela por ajuste de precios, se pasa a la línea PAA 172			
2020	P.FUNCIONAMIENTO	Contrato de servicio de transporte de personal	27	Servicio de No Consultoría	SOC-Solicitud de cotización	4.450.000.00	USD 1.170.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	01/04/2020	01/06/2020	01/08/2020	Canceladas	Se cancela por ajuste de precios, se pasa a la línea PAA 172	COLSEIN SAS	COLSEIN SAS	2020-04-20 2020-07-03 Se prorroga el contrato, por la situación del COVID 19
2020	P.FUNCIONAMIENTO	Contrato servicio para el suministro de agua	28	Servicio de No Consultoría	SOC-Solicitud de cotización	30.000.000.00	USD 7.780.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	20/04/2020	20/06/2020	20/10/2020	Terminados	SUSCRITORACOSTAR REYES JORGE EDUARDO	SUSCRITORACOSTAR REYES JORGE EDUARDO		2020-05-20 2020-05-20
2020	P8	Adquirir equipo de localización	29	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	3.731.790.00	USD 950.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	19/10/2020	19/11/2020	19/12/2020	Canceladas	Se cancela por ajuste presupuestal, pasa a la línea PAA 172			
2020	P8	Adquirir sensores para el monitoreo de variables climáticas en campo	30	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	3.150.000.00	USD 796.07	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	10/06/2020	10/08/2020	10/10/2020	Canceladas	Se cancela por ajuste de precios, se pasa a la línea PAA 172	MOAI SAS	MOAI SAS	2020-11-20 2020-11-20
2020	P7	Adquirir equipos e instrumentos para procesamiento y caracterización de muestras agrícolas	31	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	31.450.000.00	USD 10.780.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	04/06/2020	04/07/2020	03/08/2020	Canceladas	Se cancela por modificación de fichas de inversión y se pasa a la línea PAA 172			
2020	P7	Adquirir sensores con accesorios para medicciones de humedad	32	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	16.000.000.00	USD 4.102.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	01/04/2021	01/06/2021	06/08/2021	Canceladas	Se cancela por ajuste de precios, se pasa a la línea PAA 172			
2020	P7	Adquirir medidor de Resistencia para medir las cargas	33	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	14.000.000.00	USD 3.570.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	01/04/2021	01/06/2021	06/08/2021	Canceladas	Se cancela por ajuste de precios, se pasa a la línea PAA 172			
2020	P7	Contrato servicio para el análisis de LIPTOX	34	Servicio de No Consultoría	SOC-Solicitud de cotización	4.750.000.00	USD 1.211.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	20/06/2020	20/08/2020	20/10/2020	Canceladas	Se cancela por ajuste de precios, se pasa a la línea PAA 172			
2020	P.FUNCIONAMIENTO	Contrato de servicio de caracterización de suelos	35	Servicio de No Consultoría	SOC-Solicitud de cotización	111.122.700.00	USD 28.347.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	2019-10-15	2020-12-15	2020-12-20	Contratos terminados	ALMACENADORES Y COMERCIOS EXTERIOR S.A. FECOMER S.A.	ALMACENADORES Y COMERCIOS EXTERIOR S.A. ALCOMER S.A.	12 meses	2020-03-27 2021-01-20
2020	P1	Contrato consultoría para diseño, montaje y pruebas de prototipos geodésicos	36	Consultor Individual	Competencia de Hoja de vida	30.000.000.00	USD 7.650.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	2020-01-15	31/10/2020	30/11/2020	Canceladas	Se cancela por ajuste de precios, pasa a la línea PAA 172			
2020	P1, P6	Contrato servicio de consultoría en un experto para análisis de datos	37	Consultor Individual	Competencia de Hoja de vida	14.000.000.00	USD 3.777.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	2019-12-20	2020-01-30	2020-07-30	Canceladas	Se cancela por ajuste presupuestal y cambio de fecha de inicio de la línea PAA 172			
2020	P8	Contrato servicio de investigación PN para caracterización de	38	Consultor Individual	Competencia de Hoja de vida	8.000.000.00	USD 2.160.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	2020-01-20	2020-01-30	2020-07-30	Canceladas	Se cancela por ajuste presupuestal y cambio de fecha de inicio de la línea PAA 172			
2020	P1, P6	Contrato profesional financiero del proyecto	39	Consultor Individual	Competencia de Hoja de vida	16.200.000.00	USD 4.100.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	2021/02/20	2020-01-30	2020-07-30	Contratos en ejecución	Contrato tutorial	Joseph Lobos Rodriguez Ruiz	24 meses	2020-03-02 2022-02-20
2020	P8	Adquirir equipo para la medición de variables en campo	40	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	39.914.022.00	USD 9.976.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	11/11/2020	10/01/2021	11/02/2021	Contratos terminados	MONDONE S.A.	MONDONE S.A.	3 meses	2020-11-18 2021-02-18
2020	P8	Adquirir consumibles necesarios para el análisis y procesamiento	41	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	1.594.375.00	USD 408.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	10/11/2020	09/01/2021	10/02/2021	Canceladas	Se cancela y se refiere a un proceso PAA 172			
2020	P8	Adquirir equipo especial para el análisis de variables de	42	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	40.000.000.00	USD 10.200.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	21/10/2021	21/12/2021	21/01/2022	Canceladas	Se cancela por ajuste de precios, pasa a la línea PAA 172			
2020	P4,P7	Contrato de reproducción y exportación de equipos	43	Servicio de No Consultoría	SOC-Solicitud de cotización	44.233.333.00	USD 11.341.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	30/11/2020	30/01/2021	31/03/2021	Canceladas	Se cancela por ajuste de precios, pasa a la línea PAA 172			
2020	P.FUNCIONAMIENTO	Adquirir equipo e instrumentos para procesamiento y caracterización de muestras agrícolas	44	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	126.210.000.00	USD 32.370.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	10/11/2020	10/12/2020	28/02/2021	Canceladas	Se cancela por ajuste de precios, pasa a la línea PAA 172			
2020	P.FUNCIONAMIENTO	Adquirir equipo e instrumentos para el análisis y procesamiento de muestras agrícolas	45	Bienes	SOC-Solicitud de cotización	1.077.998.808.00	USD 276.410.00	100% Alerta	Nacional	Nacional	Posterior	20/12/2020	30/01/2021	30/03/2021	Canceladas	Tomando el numero 4 desordenado, revisado, en audiencia de 2020, se revocara proceso que se encuentra en la línea PAA 172 y se dejara sin efectos las cantidades 9 ítem 1 en equipo en proceso de adquisición, ítem 2 en equipo en proceso de adquisición, ítem 3 en equipo en proceso de adquisición, ítem 4 en equipo en proceso de adquisición, ítem 5 en equipo en proceso de adquisición, ítem