
FORMATO DE PLAN DE ADQUISICIONES

VERSIÓN FORMATO: 3.0 TRM 2022-2  $                           4.200 

Revisión ______ Aprobado ___X___ TRM 2022  $                           3.800 
TRM 2021  $                           3.500 
TRM 2020  $                           3.900 

Vigencia Proyecto Objeto
No. del 
proceso 

Categoría 
Adquisiciones

Método de Adquisición
Monto estimado 

COP
Monto estimado

USD

% de 
Financiamient

o por parte 
del Banco 

Enfoque del 
mercado: 

(Abierto/limitado/Di
recto)

Acceso al 
mercado: 

(Nacional/Inter
nacional)

Tipo de 
Revisión

Fecha planificada 
de inicio proceso 

 (Año/mes/día) 

Fecha planificada 
inicio de Contrato 

/Orden de 
Compra/ Servicio 

 (Año/mes/día) 

Fecha planificada 
fin Orden de 

compra/Servicio 
 (Año/mes/día) 

Estado del 
proceso/Contrato

Observaciones proceso Participantes proceso Adjudicatario No. Identificación

 Valor 
Contrato/Orden de 

compra/Servicio
$ COP 

 Valor Contrato/Orden 
de compra/Servicio

$ USD 

Plazo 
Contrato/Orden/Se

rvicio

Fecha de inicio de 
contrato

Fecha Fin de contrato Observaciones del contrato

2019 N.A.
Prórrogas y adiciones de contratos suscritos en 
2019 y contenidos en PA aprobado en 2019.

N.A. N.A. N.A.  $            315.014.400,00 USD 80.772,92 Parcial N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Adiciones Procesos del PA 2019 - (adición Contratos) N.A. N.A. N.A.  $             499.728.960  USD              128.135,63 N.A. N.A. N.A.

2020
P1,P2,P3,P4,

P5,P6,P7
Contratar servicios de impresión para plataforma 
experimental

1
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                2.000.000,00 USD 512,82 100% Abierto Nacional Posterior 02/02/2020 2020-03-30 2020-04-30 Cancelado

Viene del proceso 21 PA 2019, se cancela 
proceso se asigna este presupuesto a los 
equipos de cómputo

 USD                               -   

2020
P1,P2,P3,P4,

P5,P6
Adquirir equipos de cómputo de alto rendimiento 2 Bienes SDO-Solicitud de Ofertas  $        1.101.327.684,75 USD 282.391,71 100% Abierto Nacional Previa 31/10/2019 2020-01-30 2020-05-30 Desierto

Licitación desierta se cancela y se abre nuevo 
proceso PA 80

 USD                               -   

2020 P6,P7
Adquirir el equipo necesario para el 
procesamiento y análisis de muestras 
experimentales

3 Bienes SD-Selección directa  $              23.925.000,00 USD 6.134,62 100% Directo Nacional Previa 28/02/2020 2020-03-30 2020-06-30 Cancelado
Ajuste en el objeto de PA, Servicio técnico, 
Nuevo proceso PA 81

 USD                               -   

2020 P4
Adquirir equipos de captura y visualización 
multiespectral

4 Bienes SD-Selección directa  $                5.234.579,00 USD 1.342,20 100% Directo Nacional Previa 09/11/2020 09/12/2020 09/03/2021 Cancelado
Se cancela y se ajusta en la línea PA 127 por 
ajuste de presupuesto 

 USD                               -   

2020 P5
Adquirir licencia multi usuario de componentes 
de visualización

5 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                1.763.610,00 USD 452,21 100% Abierto Nacional Posterior 10/10/2020 30/08/2020 30/09/2020 Cancelado

Se cancela ya que se establece que esta 
licencia no se comprará para el Programa, así 
que el dinero se usará para la publicacion de 
resutados, que será tramitado a través degastos 
operativos no adquiribles.

 USD                               -   

2020 P2
Adquirir el equipo de laboratorios especializado 
para la realización de experimentos 
electroanalíticos.

6 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              66.829.999,53 USD 17.135,90 100% Abierto Nacional Posterior 01/09/2020 01/10/2020 30/11/2020 Cancelado

Se cancela, dado que el presupuesto para esta 
adquisición se había tomado de la contrtación de 
doctorados y, debe retornarse el recurso al 
concepto correspondiente.

 USD                               -   

2020 P7 Contratar servicios de mensajería 7
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   933.333,33 USD 239,32 100% Abierto Nacional Posterior 01/04/2021 01/05/2021 30/07/2021 Cancelado Se cancela se reubica el presupuesto  USD                               -   

2020 P4
Adquirir equipo especializado para la medición 
de variables en campo - Plataforma Phenoagro

8 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $            155.000.000,00 USD 39.743,59 100% Abierto Nacional Posterior 01/08/2020 30/08/2020 30/09/2020 Cancelado

Se cancela para ajustar monto, se disminuye en 
36 millones para asignar el valor a un consultor 
individual, por lo que se asigna al proceso 90.

 USD                               -   

2020 P7 Contratar servicios de análisis de suelos 9
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              13.360.000,00 USD 3.425,64 100% Abierto Nacional Posterior 09/09/2020 09/10/2020 08/11/2020 Cancelado

Se cancela porque se unifica y ajusta el 
presupuesto. Nuevo proceso PA 128

 USD                               -   

2020 P7
Adquirir cámaras estáticas cerradas para colecta 
de muestras y medición de GEI 

10 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                9.322.663,00 USD 2.390,43 100% Abierto Nacional Posterior 11/05/2020 10/06/2020 10/07/2020 Cancelado

Se cancela por cambio de método a selección 
directa, mediante la línea PA 88.

 USD                               -   

2020 P7
Adquirir equipos para laboratorio especializado 
de biología (estudios Ómicos)

11 Bienes SD-Selección directa  $              79.185.800,70 USD 20.304,05 100% Directo Nacional Previa 21/09/2020 21/10/2020 20/11/2020 Cancelado

Se cancela por reajuste de presupuesto por 
$75'185.801 y el excedente pasa a año 2021.
Esta línea esta compuesta por dos equipos, un 
Bionanalizador y un secuenciador Minion, de los 
cuales, el presuesto estimado para el primero se 
traslada a servicios de secuenciación que 
requiere prioridad y, el excedente de 
$4'000.000, se pasa al año 2021 para la compra 
del secuenciador Minion.

 USD                               -   

2020 P2 Adquirir licencia multi usuario de Crystal 12 Bienes SD-Selección directa  $                8.000.000,00 USD 2.051,28 100% Directo Nacional Previa 20/06/2020 20/07/2020 19/08/2020 Cancelado
Se ajusta presupuesto para compra de liciencia 
VASP, nuevo proceso PA Nº 82

 USD                               -   

2020 P1,P6,P7
Contratar servicios para determinar propiedades 
específicas de materiales y procesos

13
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              74.200.000,00 USD 19.025,64 100% Abierto Nacional Posterior 12/02/2020 2020-05-30 29/07/2020 Contrato terminado

1.BGI
2. CD BioSciences Inc

CD BioSciences Inc 26-4201097  $               28.010.032  USD                   7.182,06 3 meses 2020-06-09 2020-09-08 Se prorroga hasta el 09/10/2020

2020 P6
Adquirir insumos para el análisis químico de 
suelo y tejidos vegetales  

14 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              10.500.000,00 USD 2.692,31 100% Abierto Nacional Posterior 23/05/2021 07/06/2021 22/07/2021 Cancelado Cancelado se ajusta presupuesto en el PA 158  USD                               -   

2020
P1,P2,P3,P4,

P5,P6
Adquirir equipos de cómputo 15 Bienes

SDC-Solicitud de 
cotizaciones

 $            139.778.452,32 USD 35.840,63 100% Abierto Nacional Posterior 2020-04-01 2020-05-30 2020-06-30 Cancelado
Se cancela por aumento en valor que viene del 
proceso PA1

 USD                               -   

2020 16 Nacional Posterior Contrato terminado
1. PURIFICACION Y ANALISIS DE 
FLUIDOS S.A.

860.518.299-1  $               45.099.351  USD                11.563,94 2 meses 2020-09-29 2020-11-28

1. Por solicitud del proveedor, se prorroga el 
contrato por un término de 2 meses hasta el 
28/01/2021
2. Se adiciona la OC PUJCC-0000021760, por 
requerimiento técnico de más de los ítems 

2020 16 Contrato terminado 2.MERCK S.A 860.000.580-0  $               39.097.748  USD                10.025,06 2 meses 2020-09-29 2020-11-28

1. Por solicitud del proveedor, se prorroga el 
contrato por un término de 2 meses hasta el 
28/01/2021
2. Se adiciona la OC PUJCC-0000021761, por 
requerimiento técnico de más de los ítems 
adquiridos (el proveedor mantiene los mismos 

2020
P1,P2,P3,P4,

P6,P7
Adquirir consumibles necesarios para el análisis 
y procesamiento de muestras experimentales

17 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                2.968.551,33 USD 761,17 100% Abierto Nacional Posterior 15/08/2020 30/08/2020 29/10/2020 Cancelado

Se cancela para unificar con el proceso 41. 
Nuevo proceso PA129

 USD                               -   

2020 P6,P7
Adquirir cámara ambiental con control de 
humedad y temperatura para procesamiento y 
caracterización de muestras agrícolas 

18 Bienes SD-Selección directa  $              40.000.000,00 USD 10.256,41 100% Directo Nacional Previa 23/04/2021 08/05/2021 22/06/2021 Cancelado
Se cancela proceso se ajusta presupuesto en el 
proceso PA141

 USD                               -   

2020 P6,P7
Contratar servicios de personal para trabajo de 
campo

19
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $            323.014.173,33 USD 82.824,15 100% Abierto Nacional Previa 13/04/2020 2020-05-30 2020-12-20 Cancelado Se cancela proceso - pasa a  GONA  USD                               -   

2020 P6,P7
Adquirir insumos de trabajo necesarios para las 
actividades en campo

20 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              81.502.191,00 USD 20.898,00 100% Abierto Nacional Posterior 13/04/2020 12/06/2020 11/08/2020 Cancelado

Se ajusta valor disminuyendo 42 millones. Nuevo 
proceso PA Nº 83

 USD                               -   

2020 P1,P6,P7 Adquirir materiales para la protección de cultivos 21 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              24.180.135,00 USD 6.200,03 100% Abierto Nacional Posterior 2020-01-15 03/02/2020 04/03/2020 Contrato terminado Contrato terminado 

1. FERREPLASTICOS CALI S.A.S
2. COMERCIALIZADORA CALIPSO S.A.S

FERREPLASTICOS CALI S.A.S. 805019312-7  $               25.666.813  USD                   6.581,23 30 días 2020-02-03 2020-02-10

2020 P6,P7
Adquirir sensores y estaciones meteorológicas 
para la medición de variables en campo 

22 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              23.573.444,13 USD 6.044,47 100% Abierto Nacional Posterior 13/10/2020 27/11/2020 25/02/2021 Cancelado

Se cancela y, técnicamente, se define 
desagregar los elementos a adquirir dada su 
naturaleza (plataformas, estaciones 
metereologicas y sensores), de acuerdo con el 
estudio de mercado. El presupuesto se traslada 
al PA 112.

 USD                               -   

2020 P1,P6,P7
Adquirir químicos y reactivos necesarios para 
experimentos de laboratorio

23 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              84.252.674,14 USD 21.603,25 100% Abierto Nacional Posterior 13/04/2020 12/06/2020 12/07/2020 Cancelado

Se ajusta valor, se adcionarán 32 millones que 
se trasladan de insumos de campo, Nuevo 
proceso PA 84

 USD                               -   

2020 P6,P7 Contratar servicios de análisis químico de suelos 24
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              16.780.000,00 USD 4.302,56 100% Abierto Nacional Posterior 21/09/2020 21/10/2020 20/11/2020 Cancelado

Se cancela dado que se unifica y ajusta el 
presupuesto. Nuevo proceso PA 128

 USD                               -   

2020 P1,P6,P7
Adquirir insumos de laboratorio necesarios para 
el análisis y procesamiento de muestras 
experimentales

25 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $            107.918.229,93 USD 27.671,34 100% Abierto Nacional Posterior 2020-04-01 2020-05-30 2020-06-30 Cancelado

Se ajusta valor, se adicionarán 10 millones que 
se trasladan de insumos de campo. Nuevo 
proceso PA 85

 USD                               -   

2020 P1,P6,P7
Adquirir equipos e instrumentos de laboratorio 
para el control y monitoreo de procesos Ómicos 

26 Bienes SDO-Solicitud de Ofertas  $            786.420.786,97 USD 201.646,36 100% Abierto Nacional Previa 30/06/2020 29/08/2020 27/11/2020 Cancelado
Se cancela por reclasificación de ítems de 
compra y se ajusta presupuesto en proceso 
nuevo  PA 92-2020.

 USD                               -   

2020 P4
Adquirir sensor de alta resolución para la 
adquisición de imágenes de precisión

27 Bienes SD-Selección directa  $              25.630.239,50 USD 6.571,86 100% Directo Nacional Previa 13/03/2020 24/04/2020 23/07/2020 Contrato terminado COLSEIN SAS COLSEIN SAS 80000203-0  $               25.000.710  USD                   6.410,44 3 meses 2020-04-24 2020-07-23
Se prorroga el contrato, por la situación del 
Covid, hasta el 30/08/2020.

2020 P4
Adquirir componentes para el ensamble de 
sensor de alta resolución para la adquisición de 
imágenes de precisión

28 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              30.300.000,00 USD 7.769,23 100% Abierto Nacional Posterior 25/08/2020 24/09/2020 24/10/2020 Contrato terminado SERVOTRONIK/OSPINA REYES JORGE EDUARDO

SERVOTRONIK/OSPINA REYES JORGE 
EDUARDO

80733920-8  $               30.724.182  USD                   7.878,00 2 meses 2020-10-23 2020-12-22

2020 P4 Adquirir equipos de localización 29 Bienes SD-Selección directa  $                3.731.760,50 USD 956,86 100% Directo Nacional Previa 19/10/2020 18/11/2020 18/12/2020 Cancelado

Se cancela por ajuste presupuestal, este valor es  
 insuficiente para la compra del equipo de 
localización requerido y se hace necesario que el 
presupuesto se reubique para cumplir otros 
compromisos de compra, como los del  PA-28.

 USD                               -   

2020 P6
Adquirir sensores para el monitoreo de variables 
climáticas en campo 

30 Bienes SD-Selección directa  $                3.100.000,00 USD 794,87 100% Directo Nacional Previa 19/08/2020 18/09/2020 18/10/2020 Contrato terminado
Viene del proceso 98 PA 2019. En etapa de 
contratación

INSAK SAS INSAK SAS 900.492.151-9  $                 5.566.820  USD                   1.427,39 2 meses 2020-10-30 2020-12-29

2020 P6,P7
Adquirir equipos  e instrumentos para 
procesamiento y caracterización de muestras 
agrícolas 

31 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              51.450.049,81 USD 13.192,32 100% Abierto Nacional Posterior 04/06/2020 04/07/2020 03/08/2020 Cancelado

Se cancela por reclasificación de ítems de 
compra y se ajusta presupuesto en PA 93 y PA 
94.

 USD                               -   

2020 P6
Adquirir sensores con accesorios para 
mediciones de humedad en suelo 

32 Bienes SD-Selección directa  $              16.000.000,00 USD 4.102,56 100% Directo Nacional Previa 07/04/2021 07/05/2021 06/06/2021 Cancelado
Se cancela por ajuste en nombre de objeto de 
PA- Nuevo proceso PA159

 USD                               -   

2020 P6
Adquirir medidor de fotosíntesis para trabajo de 
campo

33 Bienes SD-Selección directa  $              14.000.000,00 USD 3.589,74 100% Directo Nacional Previa 22/09/2020 22/10/2020 21/11/2020 Cancelado
Se cancela asignación y se ajusta el valor en  el 
proceso PA 132

 USD                               -   

2020 P6 Contratar servicios para el análisis de qRT-PCR 34
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                4.750.000,00 USD 1.217,95 100% Abierto Nacional Posterior 29/09/2020 29/10/2020 28/11/2020 Cancelado

Se cancela y se unifica con el proceso PA61- 
Nuevo proceso PA 130

 USD                               -   

2020
P1,P2,P3,P4,

P5,P6
Contratar servicios de nacionalización e 
importación de equipos

35
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $            111.102.769,00 USD 28.487,89 100% Abierto Nacional Posterior 2019-10-16 2020-02-15 2020-12-20 Contrato terminado

ALMACENADORES Y COMERCIO EXTERIOR S.A. 
ALCOMEX S.A.

ALMACENADORES Y COMERCIO 
EXTERIOR S.A. ALCOMEX S.A.

80018855-7  $             111.102.769  USD                28.487,89 10 meses 2020-03-27 2021-01-20

Se prorroga el contrato hasta el 31/01/2022 para 
dar continuidad a los servicios con el proveedor 
seleccionado y teniendo en cuenta que este es 
un contrato bolsa

2020 P1
Contratar consultoría para diseño, montaje y 
pruebas de plataforma genómica

36 Consultor Individual
Comparación de Hojas 

de vida
 $              30.000.000,00 USD 7.692,31 100% Abierto Nacional Posterior 01/10/2020 31/10/2020 30/11/2020 Cancelado

Dado que este  valor estaba destinado para la 
elaboracion de planos de la casa OMICAS y 
PUJC asume el costo, se cancela y se ajusta 
presupuestalmente en gastos operativos No 
adquiribles.

 USD                               -   

2020 P1, P5
Contratar servicios de consultoría de un experto 
para análisis de redes 

37 Consultor Individual
Comparación de Hojas 

de vida
 $              14.500.000,00 USD 3.717,95 100% Abierto Nacional Posterior 2019-12-20 2020-01-30 2020-07-30 Cancelado

Viene del proceso 105 PA 2019, publicado en 
dic 20 de 2019 y declarado desierto. Se crea PA 
86 para asignar como selección directa.

 USD                               -   

2020 P6
Contratar asistente de investigacion P6  para 
caracterización de genotipos

38 Consultor Individual SD-Selección directa  $                9.000.000,00 USD 2.307,69 100% Directo Nacional Previa 2020-01-20 2020-01-30 2020-07-30 Contrato terminado CLAUDIA XIMENA OCAMPO CLAUDIA XIMENA OCAMPO 1.144.066.724  $               18.000.000  USD                   4.615,38 6 meses 2020-04-15 2020-10-14
Se prorroga el contrato por la situación del Covid 
hasta el 14/04/2021 y se adiciona la suma de 
$9'000.000

2020
P1,P2,P3,P4,

P5,P6,P7
Contratar profesional financiero del proyecto 39 Consultor Individual

Comparación de Hojas 
de vida

 $              55.200.000,00 USD 14.153,85 100% Abierto Nacional Posterior 20/01/2020 2020-01-30 2020-07-30 Contrato en ejecución Contrato laboral
Diego Jorge Hernán López Meneses
Larry Roger Sandoval Torres
Janeth Liliana Rodriguez Ruiz

Janeth Liliana Rodriguez Ruiz 66.917.433  $             110.400.000  USD                28.307,69 24 meses 2020-02-05 2022-02-04

2020 P4,P5,P6
Adquirir equipos para la medición de variables en 
campo 

40 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              38.516.622,02 USD 9.876,06 100% Abierto Nacional Posterior 11/11/2020 10/01/2021 11/03/2021 Contrato terminado MICROSENS S.A MICROSENS S.A CH-645.1.001.988-5  $               19.305.000  USD                   4.950,00 3 meses 2020-11-19 2021-02-18

2020 P6,P7
Adquirir consumibles necesarios para el análisis 
y procesamiento de muestras experimentales

41 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                1.594.373,67 USD 408,81 100% Abierto Nacional Posterior 10/11/2020 09/01/2021 10/03/2021 Cancelado

Se cancela y se unifica con el proceso PA17. 
Nuevo proceso PA129

 USD                               -   

2021 P6
Adquirir el equipo necesario para el 
procesamiento y análisis de muestras 
experimentales

42 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              45.000.000,00 USD 11.538,46 100% Abierto Nacional Posterior 21/10/2021 20/11/2021 19/01/2022 Cancelado

Se cancela por solicitud del IP, ya que se 
requiere un servicio para el analisis de las 
muestras, no un equipo.
Nueva linea 192 con ajuste del objeto

 USD                               -   

2020 P6,P7
Contratar servicios de nacionalización e 
importación de equipos

43
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              44.233.333,33 USD 11.341,88 100% Abierto Nacional Posterior 31/12/2020 30/01/2021 31/03/2021 Cancelado Se cancela proceso, pasa año 2021  USD                               -   

2020 P2,P6,P7
Adquirir equipos e instrumentos para 
procesamiento y caracterización de muestras 
agrícolas 

44 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $            128.215.899,05 USD 32.875,87 100% Abierto Nacional Posterior 10/11/2020 10/12/2020 08/02/2021 Cancelado

Como resultado de los cambios de precios por 
devaluación del peso y la situación del Covid-19, 
se ajusta el valor de compra y se crea nueva una 
linea PA-113.

 USD                               -   

2020
P1,P2,P3,P4,

P5,P6,P7
Adquirir equipos e instrumentos de laboratorio 
para el control y monitoreo de procesos Ómicos 

45 Bienes SDO-Solicitud de Ofertas  $        1.071.858.909,92 USD 274.835,62 100% Abierto Nacional Previa 05/12/2020 04/01/2021 05/03/2021 Cancelado

Teniendo en cuenta el desombolso recibido en 
septiembre de 2020, es necesario priorizar las 
compras de algunos equipos sobre otros, por  lo 
tanto se cancela la linea y se separa en procesos 
independientes para la compra puntual de 
equipos, dada su naturaleza: 106, 107, 109, 110, 
114, 1115, 116, 117, 118, 119 y 120.

 USD                               -   

2020
P1,P3,P4,P5,

P6,P7

Adquirir insumos de laboratorio necesarios para 
el análisis y procesamiento de muestras 
experimentales

46 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $            123.533.885,33 USD 31.675,36 100% Abierto Nacional Posterior 20/07/2020 19/08/2020 18/10/2020 Cancelado

Se cancela para ajustar valor y reclasificar Ítems 
en nuevo proceso PA 103.

 USD                               -   

2020 P6,P7
Adquirir insumos de trabajo necesarios para las 
actividades en campo

47 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              29.393.779,00 USD 7.536,87 100% Abierto Nacional Posterior 26/10/2020 25/11/2020 24/01/2021 Cancelado

Se cancela por ajuste presupuestal y estos 
insumos se adicionan a los excedentes del 
proceso PA83 y 102 y se crea la nueva linea: PA 
133

 USD                               -   

2020 P1
Adquirir kits de laboratorio necesarios para el 
procesamiento de muestras experimentales

48 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $            107.650.000,00 USD 27.602,56 100% Abierto Nacional Posterior 26/10/2020 25/11/2020 24/01/2021 Cancelado

Se cancela, el valor hará parte de adición al 
contrato del PA 16, el excedente se traslada al 
año 2021 

 USD                               -   

2020 P2 Adquirir equipos de cómputo 49 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                7.894.509,07 USD 2.024,23 100% Abierto Nacional Posterior 04/11/2020 04/12/2020 02/02/2021 Cancelado

Se cancela por ajuste presupuestal, el 
investigador principal decide reubicar el 
presupuesto.

 USD                               -   

2020
P1, P2,P3, 

P6,P7
Adquirir químicos y reactivos necesarios para 
experimentos de laboratorio

50 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $            326.227.121,82 USD 83.647,98 100% Abierto Nacional Posterior 04/11/2020 04/12/2020 02/02/2021 Cancelado

Se cancela dado que el valor hará parte de la 
adición al contrato del PA 84, el excedente se 
traslada al año 2021 

 USD                               -   

2020 P7
Adquirir sensores para el monitoreo de variables 
climáticas en campo 

51 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              12.000.000,00 USD 3.076,92 100% Abierto Nacional Posterior 13/10/2020 12/11/2020 11/01/2021 Cancelado

Se cancela por ajuste presupuestal, el 
investigador principal decide reubicar el 
presupuesto.

 USD                               -   

2020 P6,P7
Contratar servicios de personal para trabajo de 
campo

52
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $            320.395.165,03 USD 82.152,61 100% Abierto Nacional Previa 03/08/2020 02/09/2020 01/11/2020 Cancelado

Se cancela por ser un gasto operativo no 
adquirible.

 USD                               -   

2020 P7
Contratar servicios técnicos para garantizar el 
funcionamiento de las cámaras de arroz

53
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                1.370.880,00 USD 351,51 100% Abierto Nacional Posterior 10/10/2020 09/11/2020 08/01/2021 Cancelado

Se cancela por ajuste presupuestal, se suman 
los servicios técnicos y se incluyen en la linea 
PA-111.

 USD                               -   

2020
P1,P2,P3,P4,

P5,P6,P7
Contratar operador logístico para eventos 54

Servicios de No 
Consultoria 

SDC-Solicitud de 
cotizaciones

 $              15.725.507,33 USD 4.032,18 100% Abierto Nacional Posterior 15/08/2020 14/09/2020 13/11/2020 Contrato terminado ASOCIACION PROFESIONAL IEEE COLOMBIA
ASOCIACION PROFESIONAL IEEE 
COLOMBIA

830.111.346-0  $                 9.500.000  USD                   2.435,90 6 meses 2020-09-18 2021-03-17

2020 P7 Contratar servicios de análisis de suelos 55
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                6.680.000,00 USD 1.712,82 100% Abierto Nacional Posterior 15/08/2020 14/09/2020 13/11/2020 Cancelado

Se cancela dado que se unifica y ajusta el 
presupuesto. Nuevo proceso PA 128

 USD                               -   

2020 P6 Contratar servicios de análisis químico de suelos 56
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              23.460.000,00 USD 6.015,38 100% Abierto Nacional Posterior 15/08/2020 14/09/2020 13/11/2020 Cancelado

Se cancela dado que se unifica y ajusta el 
presupuesto. Nuevo proceso PA 128

 USD                               -   

2020 P4 Contratar servicios de ensayos de muestras 57
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              51.333.333,33 USD 13.162,39 100% Abierto Nacional Posterior 17/08/2020 16/09/2020 15/11/2020 Cancelado Se cancela proceso, pasa año 2021  USD                               -   

2020 P7 Contratar servicios de mantenimiento de equipos 58
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              36.567.510,00 USD 9.376,28 100% Abierto Nacional Posterior 17/08/2020 16/09/2020 15/11/2020 Cancelado

Se cancela ya que este tipo de servicios no 
hacen parte de los gastos elegibles, se 
distribuye en el presupuesto y ajusta en el 
proceso de secuenciación.

 USD                               -   

2020 P6 Contratar servicios de muestreo y extracción 59
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                2.271.000,00 USD 582,31 100% Abierto Nacional Posterior 17/08/2020 16/09/2020 15/11/2020 Cancelado Se cancela proceso, pasa año 2021  USD                               -   

2020
P1,P2,P3,P4,

P5,P6,P7
Contratar servicios para adquirir tiquetes aéreos 60

Servicios de No 
Consultoria 

SDC-Solicitud de 
cotizaciones

 $              39.928.571,33 USD 10.238,10 100% Abierto Nacional Posterior 24/08/2020 23/09/2020 22/11/2020 Cancelado
Se cancela por la situacion Covid 19, pasa a 
2021

 USD                               -   

2020 P6 Contratar servicios para el análisis de qRT-PCR 61
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                3.750.000,00 USD 961,54 100% Abierto Nacional Posterior 24/08/2020 23/09/2020 22/11/2020 Cancelado

Se cancela y se unifica con el proceso PA 34- 
Nuevo proceso PA 130

 USD                               -   

2020 P4 Contratar servicios para el desarrollo de sensores 62
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              60.000.000,00 USD 15.384,62 100% Abierto Nacional Posterior 24/08/2020 23/09/2020 22/11/2020 Cancelado

Se cancela por cambio de categoría y método, 
ya que el servicio será prestado por un consultor. 
PA-101.

 USD                               -   

2020 P2
Contratar servicios para la fabricación de 
prototipos 

63
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              50.000.000,00 USD 12.820,51 100% Abierto Nacional Posterior 31/08/2020 30/09/2020 29/11/2020 Cancelado Se cancela proceso, pasa año 2021  USD                               -   

2020 P6
Contratar servicios técnicos para la calibración de 
cámaras

64
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                3.600.000,00 USD 923,08 100% Abierto Nacional Posterior 31/08/2020 30/09/2020 29/11/2020 Cancelado Se cancela proceso, pasa año 2021  USD                               -   

2020 P7 Contratar servicios de mensajería 65
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   466.666,67 USD 119,66 100% Abierto Nacional Posterior 31/08/2020 30/09/2020 29/11/2020 Cancelado

Se cancela por ajuste presupuestal y el valor 
pasa al año 2021, teniendo en cuenta que, por la 
situación Covid-19, no es posible el envío de 
todas las muestras que se requiere enviar.

 USD                               -   

2020 P6 Contratrar servicios de calibración de equipos 66
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                1.000.000,00 USD 256,41 100% Abierto Nacional Posterior 07/09/2020 07/10/2020 21/11/2020 Cancelado Se cancela por ajuste presupuestal pasa a 2021  USD                               -   

2020
P1,P2,P3,P4,

P5,P6,P7
Contratar servicios de nacionalización e 
importación de equipos

67
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              68.672.779,86 USD 17.608,41 100% Abierto Nacional Posterior 07/09/2020 07/10/2020 21/11/2020 Cancelado Se cancela proceso, pasa año 2021  USD                               -   

2020 P1 Contratar servicios de secuenciación 68
Servicios de No 

Consultoria 
SDO-Solicitud de Ofertas  $            869.750.000,00 USD 223.012,82 100% Abierto Nacional Previa 07/09/2020 07/10/2020 21/11/2020 Cancelado

Se cancela y se abre nueva línea con ajuste en 
valor PA 125

 USD                               -   

2020 P3 Contratar servicios microscopía confocal 69
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                5.040.000,00 USD 1.292,31 100% Abierto Nacional Posterior 14/09/2020 14/10/2020 08/12/2020 Cancelado Se cancela proceso, pasa año 2021  USD                               -   

2020 P4 Adquirir insumos para impresión 3D 70 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                3.600.000,00 USD 923,08 100% Abierto Nacional Posterior 14/09/2020 14/10/2020 08/12/2020 Cancelado Se cancela proceso, pasa año 2021  USD                               -   

2020 P7
Adquirir materiales de laboratorio de química de 
suelo

71 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              35.404.250,00 USD 9.078,01 100% Abierto Nacional Posterior 14/09/2020 14/10/2020 08/12/2020 Cancelado Se cancela proceso, pasa año 2021  USD                               -   

2020
P1,P2,P3,P4,

P5,P6,P7
Contratar coordinador administrativo del proyecto 72 Consultor Individual SD-Selección directa  $              75.129.600,00 USD 19.264,00 100% Directo Nacional Previa 21/09/2020 21/10/2020 15/12/2020 Cancelado

Se cancela para inlcuir en el anexo de prórroga y 
adición de contratos 

LEIDI JHOANNA ROJAS ARROYAVE LEIDI JHOANNA ROJAS ARROYAVE 1.113.621.385  $               75.129.600  USD                19.264,00 12 meses 2020-02-01 31/01/2021 Contrato en porroga 2019

2020
P1,P2,P3,P4,

P5,P6,P7
Contratar profesional de adquisiciones del 
proyecto

73 Consultor Individual SD-Selección directa  $              57.599.360,00 USD 14.769,07 100% Directo Nacional Previa 21/09/2020 21/10/2020 15/12/2020 Cancelado
Se cancela para inlcuir en el anexo de prórroga y 
adición de contratos 

PAOLA MEJIA GUTIERREZ PAOLA MEJIA GUTIERREZ 38.680.438  $               57.599.360  USD                14.769,07 12 meses 2020-02-01 31/01/2021 Contrato en porroga 2019

2020 P2 Contratar consultor individual P2 74 Consultor Individual
Comparación de Hojas 

de vida
 $              30.000.000,00 USD 7.692,31 100% Abierto Nacional Posterior 21/09/2020 21/10/2020 15/12/2020 Cancelado

Se cancela y se ajusta presupuesto que pasa a 
compra de equipos 

 USD                               -   

2020 P3 Contratar asistente de investigación P3 75 Consultor Individual
Comparación de Hojas 

de vida
 $              18.000.000,00 USD 4.615,38 100% Abierto Nacional Posterior 21/09/2020 21/10/2020 15/12/2020 Cancelado

Se cancela para inlcuir en el anexo de prórroga y 
adición de contratos 

 USD                               -   

2020 P4 Contratar asistente de investigación P6 76 Consultor Individual
Comparación de Hojas 

de vida
 $              18.000.000,00 USD 4.615,38 100% Abierto Nacional Posterior 28/09/2020 28/10/2020 22/12/2020 Cancelado

Se cancela para inlcuir en el anexo de prórroga y 
adición de contratos 

 USD                               -   

2020 P7 Contratar asistente de investigación 1 P7 77 Consultor Individual
Comparación de Hojas 

de vida
 $              21.066.856,88 USD 5.401,76 100% Abierto Nacional Posterior 28/09/2020 28/10/2020 22/12/2020 Cancelado

Se cancela dado que corresponde a personal de 
apoyo y se contrata bajo normatividad de la 
Pontifica Universidad Javeriana Cali, así que el 
valor pasa a No adquiribles.

 USD                               -   

2020 P7 Contratar asistente de investigación 2 P7 78 Consultor Individual
Comparación de Hojas 

de vida
 $              28.800.000,00 USD 7.384,62 100% Abierto Nacional Posterior 28/09/2020 28/10/2020 22/12/2020 Cancelado

Se cancela dado que corresponde a personal de 
apoyo y se contrata bajo normatividad de la 
Pontifica Universidad Javeriana Cali, así que el 
valor pasa a No adquiribles.

 USD                               -   

2020 P2
Contratar consultor experto para la obtención de 
patentes

79 Consultor Individual
Comparación de Hojas 

de vida
 $              18.000.000,00 USD 4.615,38 100% Abierto Nacional Posterior 28/09/2020 28/10/2020 22/12/2020 Cancelado Se cancela proceso, pasa año 2021  USD                               -   

2020
P1,P2,P3,P4,

P5,P6
Adquirir equipos de cómputo de alto rendimiento 80 Bienes SDO-Solicitud de Ofertas  $        1.101.327.684,75 USD 282.391,71 100% Abierto Nacional Previa 01/04/2020 30/06/2020 28/09/2020 Contrato terminado

En proceso de adjudicación y validación de 
contrato por parte de MinCiencias  y PUJC

1. ARUS S.A. ENLACE OPERATIVO S.A. (Alianza 
estratégica)
2. INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S.A.S. - EN LA 
NUBE
3. AMAX Engineering Corporation 
4. COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE - 

GREEN SERVICES AND SOLUTION 
S.A.S

900.571.849-1  $         1.110.014.100  USD              284.619,00 3 meses 2020-11-13 2021-02-12
Se suspende (3 meses) y se prorroga (6 meses) 
el contrato por la situación del Covid y trámites 
exención de IVA hasta el 12/08/2021

2020 P6
Contratar servicio para el Genotipado de SNPs 
en materiales de arroz

81
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              23.925.000,00 USD 6.134,62 100% Abierto Nacional Posterior 21/07/2020 20/08/2020 19/10/2020 Contrato terminado

Viene del proceso 43 PA 2019.
En etapa de contratación. Se está enviando la 
OC al proveedor.

INTERTEK INTERTEK 556623 - 4893  $               20.131.800  USD                   5.162,00 6 meses 2020-11-12 2021-05-11

2020 P2 Adquirir licencia multi usuario VASP 82 Bienes SD-Selección directa  $              16.000.000,00 USD 4.102,56 100% Directo Nacional Previa 20/08/2020 19/09/2020 22/10/2020 Cancelado
Se cancela para asignar el valor estimado a la 
compra de equipos en 2021.

 USD                               -   

2020 P6,P7
Adquirir insumos de trabajo necesarios para las 
actividades en campo

83 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              39.502.191,00 USD 10.128,77 100% Abierto Nacional Posterior 01/04/2020 22/06/2020 25/07/2020 Contrato terminado

1. BERNARDO SOLORZANO LOPEZ Y/O 
INSUAGRO

BERNARDO SOLORZANO LOPEZ Y/O 
INSUAGRO

17.164.454-4  $               10.874.950  USD                   2.788,45 30 dias 2020-08-03 2020-09-02 Se proroga hasta el 02/10/2020

2020 84 Nacional Posterior Contrato terminado ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS 830.025.281-2  $               10.964.660  USD                   2.811,45 2 meses 2020-09-14 2020-11-13
Se prorroga el contrato por la situación del Covid-
19 hasta 26/06/2021 y se adiciona en 
$3'885.350 con recursos vigencia 2021

2020 84 Contrato terminado LAB BRANDS SAS 860.028.662-8  $                    291.788  USD                        74,82 2 meses 2020-09-14 2020-11-13
Se prorroga el contrato por la situación del Covid-
19 hasta 12/05/2021 y se adiciona en $44.863 
con recursos vigencia 2021

2020 84 Contrato terminado MERCK S.A 860.000.580-0  $               33.045.360  USD                   8.473,17 2 meses 2020-09-22 2020-11-21
Se prorroga el contrato por la situación del Covid-
19 hasta 20/05/2021 y se adiciona en 
$13'638.711,75 con recursos vigencia 2021

2020 84 Contrato terminado
PURIFICACION Y ANALISIS DE 
FLUIDOS S.A.S

860.518.299-1  $               20.353.747  USD                   5.218,91 2 meses 2020-09-16 2020-11-15
Se prorroga el contrato por la situación del Covid-
19 hasta 13/07/2021 y se adiciona en 
$6'662.929 con recursos vigencia 2021

2020 84 Contrato terminado SCIENTIFIC PRODUCTS SAS 805.014.913-0  $                 4.532.234  USD                   1.162,11 2 meses 2020-09-16 2020-11-15
Se prorroga el contrato por la situación del Covid-
19 hasta 14/05/2021 y se adiciona en $599.760 
con recursos vigencia 2021

2020 84 Contrato terminado VIDCOL SAS 860.532.874-3  $               16.331.560  USD                   4.187,58 2 meses 2020-10-01 2020-11-30
Se prorroga el contrato por la situación del Covid-
19 hasta 29/05/2021 y se adiciona en 
$2'380.000 con recursos vigencia 2021

2020 P1,P6,P7
Adquirir insumos de laboratorio necesarios para 
el análisis y procesamiento de muestras 
experimentales

85 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $            117.918.229,93 USD 30.235,44 100% Abierto Nacional Posterior 20/04/2020 19/06/2020 22/07/2020 Cancelado

Se cancela por incremento en el valor, resultado 
de ajuste de items y se crea nueva línea PA 94. 

 USD                               -   

2020 P1, P5
Contratar servicios de consultoría de un experto 
para análisis de redes 

86 Consultor Individual SD-Selección directa  $              14.500.000,00 USD 3.717,95 100% Directo Nacional Previa 17/04/2020 30/05/2020 26/11/2020 Contrato terminado

Viene del proceso 105 PA 2019, que fue 
publicado en dic 20 de 2019 y se declaró 
desierto pero se identificó un profesional para 
crear esta nueva línea mediante selección 
directa.

JAN ALEJANDRO MEDINA JAN ALEJANDRO MEDINA 1.061.723.141  $               14.500.000  USD                   3.717,95 6 meses 2020-08-01 2021-01-28

2020
P1,P2,P3,P4,

P5,P6
Adquirir equipos de cómputo 87 Bienes

SDC-Solicitud de 
cotizaciones

 $            141.778.452,32 USD 36.353,45 100% Abierto Nacional Posterior 04/05/2020 18/06/2020 16/09/2020 Desierto
Proceso desierto por incumplimento de 
especificaciones técnicas

 USD                               -   

2020 P7
Adquirir cámaras estáticas cerradas para colecta 
de muestras y medición de GEI 

88 Bienes SD-Selección directa  $                9.322.663,00 USD 2.390,43 100% Directo Nacional Previa 06/04/2020 21/05/2020 20/07/2020 Contrato terminado  FREDY ACHIPIZ VITOPIA  FREDY ACHIPIZ VITOPIA 4.727.848  $                 9.320.000  USD                   2.389,74 2 meses 2020-05-21 2020-07-20
Se prorroga el contrato, por la situación del 
Covid, hasta el 30/08/2020.

2020 P4
Adquirir equipo especializado para la medición 
de variables en campo - Plataforma Phenoagro

89 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $            119.000.000,00 USD 30.512,82 100% Abierto Nacional Posterior 15/12/2020 14/01/2021 13/06/2021 Cancelado Se cancela proceso, pasa año 2021  USD                               -   

2020 P4
Contratar consultor experto para el desarrollo y 
despliegue de una plataforma multi-sensorial 
para fenotipado de cultivos en tierra.

90 Consultor Individual
Comparación de Hojas 

de vida
 $              36.000.000,00 USD 9.230,77 100% Abierto Nacional Posterior 01/06/2020 30/08/2020 30/09/2020 Contrato terminado

1.JEIMY CAROLINA SANABRIA
2.FRANCISCO JAVIER MEJIA
3.NESTRO EDUARDO RIBERO
4.DANIEL FELIPE VALENCIA

DANIEL FELIPE VALENCIA 1.130.612.168  $               36.000.000  USD                   9.230,77 12 meses 2020-11-03 2021-11-02

2020 P1,P6,P7
Adquirir insumos de laboratorio necesarios para 
el análisis y procesamiento de muestras 
experimentales

91 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $            118.223.653,93 USD 30.313,76 100% Abierto Nacional Posterior 03/06/2020 03/07/2020 05/08/2020 Cancelado

Se cancela por reclasificacion de ítems de 
compra y se ajusta presupuesto en proceso 
nuevo PA 94-2020.

 USD                               -   

2021 92 Nacional Previa Contrato terminado CAHOZ Inversiones S.A.S 900.730.558-4  $               86.632.000  USD                22.213,33 6 meses 2021-05-31 2021-11-27

2021 92 Contrato terminado Equipos y Laboratorios de Colombia S.A.S 900.355.024-5  $                 8.883.945  USD                   2.277,93 6 meses 2021-05-31 2021-11-27

2021 92 Contrato terminado Kassel Group S.A.S. 830.053.900-2  $               75.173.490  USD                19.275,25 6 meses 2021-05-31 2021-11-27
Contrato suspendido a partir del 6 de diciembre, 
por el término de cuatro (4) meses.

2021 92 Contrato terminado Químicos y Reactivos S.A.S. 860.065.280-5  $               61.597.970  USD                15.794,35 6 meses 2021-05-31 2021-11-27

2021 92 Contrato terminado Scientific Products S.A.S 890.326.425-6  $             102.986.293  USD                26.406,74 6 meses 2021-05-31 2021-11-27

2021 92 Contrato terminado Avantika Colombia S.A.S 890.101.977-1  $               77.050.953  USD                19.756,65 6 meses 2021-06-04 2021-12-01

2021 92 Contrato terminado Lab Brands SAS 860.028.662-8  $             274.083.894  USD                70.277,92 6 meses 2021-06-04 2021-12-01

2020 P6,P7
Adquirir equipos  e instrumentos para 
procesamiento y caracterización de muestras 
agrícolas 

93 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              47.796.449,81 USD 12.255,50 100% Abierto Nacional Posterior 15/08/2020 30/08/2020 29/10/2020 Contrato terminado

Nuevo proceso para ajustar presupuesto - 
Reclasificacion de Items  viene del proceso  PA 
31

1.ALFA Y OMEGA
2.GAVIAGRO SAS
3.KASSEL GROUP
4.LAB BRANDS
5.ROYERO Y CIA S.A.S

GAVIAGRO SAS 900.077. 534-7  $               26.288.528  USD                   6.740,65 2 meses 2020-10-26 2020-12-25

2020 94 Nacional Posterior Contrato terminado
ALFA Y OMEGA INSTRUMENTACION 
S.A.S

900.196.066-1  $               49.349.632  USD                12.653,75 2 meses 2020-10-22 2020-12-21
Se prorroga el contrato por la situación del Covid 
hasta 18/08/2021 y se adiciona en 
$14'923.097,42 con recursos vigencia 2021

2020 94 Contrato terminado LAB BRANDS SAS 860028662-8  $               23.392.068  USD                   5.997,97 2 meses 2020-10-21 2020-12-20
Se prorroga el contrato por la situación del Covid 
hasta 18/06/2021 y se adiciona en $6'826.316 
con recursos vigencia 2021

2020 94 Contrato terminado NELSON ANTONIO ROYERO Y CIA S.A.S 800.027.078-3  $               12.850.084  USD                   3.294,89 2 meses 2020-10-22 2020-12-21
Se prorroga el contrato por la situación del Covid 
hasta 19/06/2021 y se adiciona en $4'896.850 
con recursos vigencia 2021

2020 P7
Adquirir cilindros de gases para análisis de 
muestras 

95 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                9.943.932,00 USD 2.549,73 100% Abierto Nacional Posterior 24/08/2020 08/09/2020 07/11/2020 Contrato terminado

Proceso nuevo para la gesion del las actividades 
proyecto P7

MESSER COLOMBIA SA MESSER COLOMBIA SA 860.005.114-4  $                 9.905.636  USD                   2.539,91 12 meses 2020-10-23 2021-10-22 Vigencia del contrato de 1 año

2020 P7
Adquirir Generaradores de Gases para análisis 
de muestras 

96 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $            174.708.536,40 USD 44.797,06 100% Abierto Nacional Posterior 21/08/2020 05/09/2020 04/11/2020 Cancelado

El análisis de mercado indica que el costo del 
producto se incrementó por lo tanto es necesario 
ajustar su valor. Se cancela y se abre nueva linea 
con ajuste de presupuesto PA 131

 USD                               -   

2020 P7
Adquirir patrones necesarios para calibración de 
equipos para análisis de muestras  proyecto P7

97 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                4.200.000,00 USD 1.076,92 100% Abierto Nacional Posterior 02/03/2021 01/04/2021 31/05/2021 Cancelado

Se cancela  proceso y se traslada prsupuesto a 
proceso PA 142

 USD                               -   

2021 P7
Adquirir termómetros para determinar parámetros 
de temperatura en campo 

98 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                5.022.666,67 USD 1.287,86 100% Abierto Nacional Posterior 03/03/2021 02/04/2021 01/06/2021 Cancelado Ajustes en valor, incremento  USD                               -   

2021 P7 Adquirir válvulas para toma de gases en campo 99 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   666.933,33 USD 171,01 100% Abierto Nacional Posterior 09/04/2021 24/04/2021 23/06/2021 Cancelado

Se cancela proceso, se disminuye presupuesto 
y se crea nueva linea 178

 USD                               -   

2020 P7
Adquirir viales al vacío para colectar muestras de 
gases en campo 

100 Bienes SD-Selección directa  $              45.084.026,33 USD 11.560,01 100% Directo Nacional Previa 27/08/2020 11/09/2020 10/11/2020 Cancelado
Se cancela y se abre nueva linea con ajuste de 
presupuesto, nuevo proceso PA123

 USD                               -   

2020 P4
Contratar consultor para implementación de  la 
técnica de fotoluminiscencia

101 Consultor Individual SD-Selección directa  $              60.000.000,00 USD 15.384,62 100% Directo Nacional Previa 27/08/2020 11/09/2020 10/11/2020 Contrato en ejecución
Nuevo proceso para consultor para prestación 
de servicios

GERARDO FONTHAL RIVERA GERARDO FONTHAL RIVERA 14.961.315  $               60.000.000  USD                15.384,62 12 meses 2020-09-21 2021-09-20

Otrosí 1. Prórroga por 6 meses, hasta el 
20/03/2022 y adición en $20 millones.
Otrosí 2. Prórroga por 2 meses, hasta el 
20/05/2022 y adición en $8'373.366.

2020 P6,P7
Adquirir insumos de trabajo necesarios para las 
actividades en campo

102 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              28.627.241,00 USD 7.340,32 100% Abierto Nacional Posterior 15/08/2020 05/11/2020 08/12/2020 Contrato terminado

Se compra excedente de adjudicación PA 83-
2020

INVERSIONES AGROTERRA SAS INVERSIONES AGROTERRA SAS 901.342.230-3  $               17.025.850  USD                   4.365,60 2 meses 2020-09-23 2020-11-22

2020 103 Nacional Posterior Contrato terminado
COLOMBIANA DE SOFTWARE Y 
HARDWARE COLSOF

800 .015.583-1  $               65.785.516  USD                16.868,08 2 meses 2020-10-06 2020-12-05
Se prorroga el contrato por la situación del Covid 
hasta 03/06/2021 y se adiciona en $1'758.831,9 
con recursos vigencia 2021

2020 103 Contrato terminado CONTROLES EMPRESARIALES SAS 800.058.607-2  $               15.457.340  USD                   3.963,42 2 meses 2020-10-05 2020-12-04
Se prorroga el contrato, por la situación del 
Covid, hasta el 02/06/2020.

2020 103 Contrato terminado
LENOVO ASIA PACIFIC LIMITED 
SUCURSAL COL

900.030.538-3  $               11.847.938  USD                   3.037,93 2 meses 2020-10-05 2020-12-04
Se prorroga el contrato, por la situación del 
Covid, hasta el 02/06/2020.

2020 103 Contrato terminado ORIGIN IT SAS 900.471.414-0  $               28.517.867  USD                   7.312,27 2 meses 2020-10-06 2020-12-05

2020
P1,P3,P4,P5,

P6,P7

Adquirir insumos de laboratorio necesarios para 
el análisis y procesamiento de muestras 
experimentales

104 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $            119.200.552,33 USD 30.564,24 100% Abierto Nacional Posterior 10/10/2020 09/11/2020 08/01/2021 Cancelado

Se cancela, el valor hará parte de adición al 
contrato del PA94, el excedente se traslada al 
año 2021 

 USD                               -   

2020 P4
Adquirir componentes electrónicos para el 
funcionamiento de las estaciones móviles de 
fenotipado.

105 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                4.333.333,33 USD 1.111,11 100% Abierto Nacional Posterior 10/10/2020 09/11/2020 08/01/2021 Desierto

Proceso desierto dado que no se presentaron 
proveedores dentro del tiempo 

 USD                               -   

2020 P3
Adquirir equipo de Cromatografía líquida para 
establecer y evaluar ensayo bajo condiciones 
controladas

106 Bienes SD-Selección directa  $            310.141.427,88 USD 79.523,44 100% Directo Nacional Previa 04/11/2020 04/12/2020 02/02/2021 Contrato terminado En proceso de evaluacion 14/12/2020 QUIMICONTROL S.A.S QUIMICONTROL S.A.S 800.158.485-1  $             316.701.879  USD                81.205,61 3 meses 2020-12-23 2021-03-23

Nuevo proceso, por ddeclaratoria de desierto PA 
87-2020.

1. ORIGIN IT   
2.COLSOF S.A                                      
3.PRONTO 
4..LENOVO
5.CONTROLES EMPRESARIALES SA
6.INFOTECH DE COLOMBIA SAS
7. INGECOM                                                                                                                   

15/08/2020 29/09/2020 28/12/2020

15/08/2020 30/08/2020

1. PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S
2.MERCK S.A
3.ROYERO & CÍA

1.PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS
2. MERCK S.A                                          
3.VIDCOL SAS                                        
4.ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S         
5.SCIENTIFIC PRODUCTS                         
6.LAB BRANDS                                     
7.ROYERO & CÍA                                      
8.BIOCOL LTDA

1.ALFA Y OMEGA
2.NELSON ANTONIO ROYERO Y CIA SAS
3.. EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA
4.LAB BRANDS                                         
5.SCIENTIFIC PRODUCTS        

Abierto

29/10/2020

LAB INTRUMENTS
AVÀNTIKA COLOMBIA S.A.S
KASSEL GROUP S.A.S.
LAB BRANDS SAS
G Y G SUCESORES S.A.S
CAHOZ INVERSIONES SAS
QUIMICOS Y REACTIVOS SAS
EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS
SCIENTIFIC PRODUCTS

Proceso Publicado 07 de diciembre 2020, fecha 
de cierre 18 de Febrero de 2021

07/12/2021

15/10/2020

AbiertoUSD 154.887,24

Abierto

USD 29.808,38 100%

06/05/2022

Abierto

USD 16.567,10 100%

04/06/2020 02/09/2020 05/10/2020

100%

05/02/2022

14/12/2020

Nuevo proceso para ajustar presupuesto - 
Reclasificacion de Items  viene del proceso  PA 
31  viene del proceso PA 91

P1,P2,P3,P4,
P5,P6

Adquirir equipos de cómputo

Adquirir insumos de laboratorio necesarios para 
el análisis y procesamiento de muestras 
experimentales

SDO-Solicitud de Ofertas

100%

P1,P6,P7
Adquirir equipos e instrumentos de laboratorio 
para el control y monitoreo de procesos Ómicos 

Bienes  $            604.060.250,57 

Bienes USD 36.353,45 $            141.778.452,32 

P1,P6,P7
Adquirir químicos y reactivos necesarios para 
experimentos de laboratorio

P1,P6,P7

100%

Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones

Bienes

NOMBRE DEL 
PROGRAMA:

OMICAS: Optimización Multiescala In-silico de Cultivos Agrícolas Sostenibles (Infraestructura y validación en Arroz y Caña de Azúcar)

Abierto

Versión Plan: 15
Señale con una X

P1
Adquirir kits de laboratorio necesarios para el 
procesamiento de muestras experimentales

 $              88.200.000,00 USD 22.615,38 15/09/2020Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones

SDC-Solicitud de 
cotizaciones

SDC-Solicitud de 
cotizaciones

 $              64.611.695,60 

 $            116.252.674,14 



2021 P2
Adquirir Horno Tubular para preparar 
nanoparticulas de diferentes materiales

107 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              22.549.619,07 USD 5.781,95 100% Abierto Nacional Posterior 19/03/2021 18/04/2021 17/06/2021 Cancelado

Se  reasignará el presupuesto a la compa de 
otro equipo

 USD                               -   

2021 P7
Adquirir sensores de humedad de suelo  para 
cuantificar las concentraciones de CH4 Y N2O

108 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              19.328.142,00 USD 4.955,93 100% Abierto Nacional Posterior 19/04/2021 29/04/2021 28/06/2021 Cancelado Ajustes en valor, incremento  USD                               -   

2021 P4
Adquirir equipo de fotoluminiscencia resuelta en 
el tiempo 

109 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $            150.000.000,00 USD 38.461,54 100% Abierto Nacional Posterior 22/02/2021 09/03/2021 08/05/2021 Contrato terminado

Se abre con presupuesto del PA 45. Viene del 
año 2020

PICOQUANT GMBH
PICOQUANT GMBH DE812140373  $       145.311.492,57  USD                39.881,66 5 Meses 2021-03-23 2021-08-20 Aplica exención de IVA

2020 P2 Adquirir Impresora de material nanoparticulado 110 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $            237.400.000,00 USD 60.871,79 100% Abierto Nacional Posterior 10/11/2020 30/11/2020 29/01/2021 Contrato terminado

Cierre licitación 15 de diciembre
Cierre licitación 11 dic 2020
evaluacion 16 dic 2020 

Integrity Industrial Inkjet Integration, Inc (INTEGRITY)
Integrity Industrial Inkjet Integration, Inc 
(INTEGRITY)

617898  $             218.307.180  USD                55.976,20 5 Meses 2020-12-22 2021-05-21 Aplica exención de IVA

2022 P6
Contratar servicios de análisis de arroz para 
establecer el contenido de Nitrógeno en la planta 

111
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   20.000.000 USD 5.128,21 100% Abierto Nacional Posterior 20/10/2022 19/11/2022 18/05/2023 Cancelado

Se cancela por solicitud del IP, el recurso será 
destinado para la compra de un equipo

 USD                               -   

2020 P6
Adquirir Estación meteorológica estación 
meteorológica Davis 

112 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   12.217.693 USD 3.132,74 100% Abierto Nacional Posterior 07/11/2020 17/11/2020 17/12/2020 Contrato terminado Cierre licitación 15 de diciembre INSAK SAS INSAK SAS 900.492.151-9  $               13.159.401  USD                   3.374,21 3 meses 2020-12-22 2021-03-22

2020 P6 Adquirir Trilladora estacionaria 113 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   92.776.254 USD 23.788,78 100% Abierto Nacional Posterior 11/11/2020 26/11/2020 25/01/2021 Contrato terminado Se abre con presupuesto del PA 45 EUROSIERRAS S.A EUROSIERRAS S.A 800.117.139-0  $               86.595.600  USD                22.204,00 4 meses 2020-12-10 2021-04-09 Contrato en EUROS 

2020 P7 Adquirir Espectrofotometro de Ultravioleta 114 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   48.000.000 USD 12.307,69 100% Abierto Nacional Posterior 06/11/2020 21/11/2020 20/01/2021 Cancelado Se cancela proceso y se reasigna presupuesto  USD                               -   

2021 P2
Adquirir plasma cleaner para preparar 
nanopartículas de diferentes materiales.

115 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   54.276.774 USD 13.917,12 100% Abierto Nacional Posterior 19/03/2021 03/04/2021 02/06/2021 Contrato terminado

Se abre con presupuesto del PA 45. Viene del 
año 2020
Proceso adjudicado y en trámite de 
perfeccionamiento de contrato 

 •ZHENGZHOU CY SCIENTIFIC INSTRUMENT 
CO.,LTD
 •HENNIKER SCIENTIFIC LTD
 •CECOLTEC 

HENNIKER SCIENTIFIC LTD 6703135  $               64.133.720  USD                16.444,54 5 meses 2021-08-12 2022-01-11

2021 P2
Adquirir Spin Coater para preparar nanopartículas 
de diferentes materiales.

116 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     9.769.819 USD 2.505,08 100% Abierto Nacional Posterior 10/03/2021 25/03/2021 24/05/2021 Contrato terminado

Se abre con presupuesto del PA 45. Viene del 
año 2020
Proceso adjudicado y en trámite de 
perfeccionamiento de contrato 

ZHENGZHOU CY SCIENTIFIC INSTRUMENT
CO.,LTD

ZHENGZHOU CY SCIENTIFIC 
INSTRUMENT CO.,LTD

9141000754092490  $                 6.103.500  USD                   1.565,00 3 meses 2021-08-12 2021-11-11
Se termina sin ejecutar, dado que después de 
expedida la orden de compra, el proveedor 
internacional no volvió a responder

2021 P2
Adquirir cabina de extracción para preparar 
nanopartículas.

117 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   36.184.516 USD 9.278,08 100% Abierto Nacional Posterior 24/02/2021 26/03/2021 25/05/2021 Cancelado

Se cubre con las adquisiciones del proceso PA 
92

 USD                               -   

2021 P2
Adquirir Wire Bonder para preparar 
nanopartículas.

118 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   22.615.323 USD 5.798,80 100% Abierto Nacional Posterior 09/03/2021 08/04/2021 07/06/2021 Cancelado

Se  reasignará el presupuesto a la compa de 
otro equipo

 USD                               -   

2021 P2
Adquirir cabina de flujo laminar para preparar 
nanopartículas.

119 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   43.953.141 USD 11.270,04 100% Abierto Nacional Posterior 22/02/2021 24/03/2021 23/05/2021 Cancelado

Se cubre con las adquisiciones del proceso PA 
92

 USD                               -   

2021 P4
Adquirir equipos de cómputo de altas 
prestaciones para cámaras plenópticas.

120 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   45.000.000 USD 11.538,46 100% Abierto Nacional Posterior 24/02/2021 06/03/2021 05/05/2021 Contrato terminado

Se abre con presupuesto del PA 45. Viene del 
año 2020

INFOTECH
ORIGIN
XOREX DE COLOMBIA SAS

XOREX DE COLOMBIA SAS 830.026.811-0  $               30.594.949  USD                   7.844,86 3 meses 2021-03-16 2021-06-15

Se prorroga hasta el 30/07/2021 por situación de 
Paro Nacional que impide la entrega dentro del 
término y se adiciona en $4'748.974, por error 
del proveedor en el proceso de licitación a causa 
de condiciones del fabricante

2022 P7
Adquirir estructuras para los muestreos de gases 
en campo

121 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     6.567.510 USD 1.683,98 100% Abierto Nacional Posterior 28/03/2022 07/04/2022 06/06/2022 Contrato terminado

Publicado el 06/05/2022 con cierre en 
17/05/2022

ECORIENTE S.A.S. ECORIENTE S.A.S. 900397713-1  $                 5.418.259  USD                   1.425,86 6 meses 2022-05-31 2022-11-27

2021 P2
Adquirir estación de trabajo para caracterización 
in silico de propiedades de transporte en nano-
dispositivos

122 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   10.000.000 USD 2.564,10 100% Abierto Nacional Posterior 07/03/2021 22/03/2021 21/05/2021 Cancelado

Se  reasignará el presupuesto a la compa de 
otro equipo

 USD                               -   

2021 P7
Adquirir viales al vacío para colectar muestras de 
gases en campo 

123 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   99.434.006 USD 25.495,90 100% Abierto Nacional Posterior 18/03/2021 17/04/2021 16/06/2021 Cancelado

Dada la dificultad de adquisición de estos 
insumos, se divide el presupuesto se incorpora a 
las líneas 180, 181, 182, 183 y 184.

 USD                               -   

2021 P6
Contratar Asistente de Investigacion P6, para 
Apoyar la supervisión de ensayos de campo de 
fenotipado y diseno de ensayos de mejoramiento.

124 Consultor Individual
Comparación de Hojas 

de vida
 $                   30.000.000 USD 7.692,31 100% Abierto Nacional Posterior 13/11/2020 11/02/2021 06/02/2022 Desierto 

Nuevo proceso, para contratar Asistente de 
Investigación P6
proceso publicado, cierre 22 de enero 2021, en 
etapa de evaluación

 USD                               -   

2021 P1 Contratar servicios de secuenciación 125
Servicios de No 

Consultoria 
SDO-Solicitud de Ofertas  $              1.048.435.801 USD 268.829,69 100% Abierto Nacional Previa 23/12/2020 16/02/2021 16/06/2021 Contrato terminado

Se crea nuevo proceso, con ajuste de 
presupuesto, viene del proceso PA 68.
Se publica proceso 23 de diciembre de 2020, 
fecha de cierre 16 de Febrero de 2021

NOVOGENE CORPORATION INC NOVOGENE CORPORATION INC 47-2149437  $             908.642.000  USD              232.985,13 6 meses 2021-03-26 2021-09-22
Se prorroga por el término de 6 meses hasta el 
25/03/2022

2020 P1
Contratar servicios para determinar propiedades 
específicas de materiales y procesos

126
Servicios de No 

Consultoria 
SD-Selección directa  $                   12.163.704 USD 3.118,90 100% Directo Nacional Previa 09/11/2020 2020-05-30 29/07/2020 Contrato terminado

Valor excedente del proceso PA13, dado que se 
contrató con el proveedor servicios de este tipo 
y fueron satisfactorios, se realizará contratación 
directa. 
En proceso de preparación de ofertas del 
proveedor, a partir del 11 de dic 2020

CD BIOSCIENCES INC CD BIOSCIENCES INC 26421097  $                 3.217.500  USD                      825,00 4 meses 2020-12-23 2021-04-22
Se prorroga por situación de Pandemia hasta el 
22/08/2021

2020 P4
Adquirir sistema de Parrot Bluegras, para 
desarrollar algoritmos

127 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   25.234.579 USD 6.470,40 100% Abierto Nacional Posterior 26/02/2021 18/03/2021 17/05/2021 Cancelado

Se cancela por ajuste en nombre de objeto de 
PA

 USD                               -   

2021 P6, P7
Contratar servicios de análisis de suelos para 
medir propiedades físicas y de fertilidad en arroz

128
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   60.280.000 USD 15.456,41 100% Abierto Nacional Posterior 26/02/2021 28/03/2021 26/06/2021 Contrato terminado

Unificación de las líneas 9, 24,55 y 56, por ajuste 
de presupuesto. Viene del año 2020

CORPORACION COLOMBIANA DE 
INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA

CORPORACION COLOMBIANA DE 
INVESTIGACION AGROPECUARIA - 
AGROSAVIA

800.194.600-3  $               17.093.264  USD                   4.382,89 3 meses 2021-04-09 2021-07-08
Se adiciona en $4.729.700 y se prorroga por 3 
meses, hasta el 08/10/2021 

2021
P1,P2,P3,P4,

P6,P7
Adquirir consumibles necesarios para el análisis 
y procesamiento de muestras experimentales

129 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     4.153.665 USD 1.065,04 100% Abierto Nacional Posterior 21/04/2021 06/05/2021 05/07/2021 Cancelado

Se cancela por disminución en el valor, resultado 
de ajuste de ítems y se crea nueva línea 176

 USD                               -   

2020 P6
Contratar servicios para el análisis de qRT-PCR 
para confirmación de expresión diferencial de 
genes asociados a la tolerancia del aluminio

130
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     8.500.000 USD 2.179,49 100% Abierto Nacional Posterior 05/03/2021 20/03/2021 19/05/2021 Cancelado

Se cancela proceso pasa de servicios a compra 
de inusmos para análisis PA 156

 USD                               -   

2020 P7
Adquirir Generaradores de Gases para análisis 
de muestras 

131 Bienes SD-Selección directa  $                 247.031.936 USD 63.341,52 100% Directo Nacional Previa 18/11/2021 23/12/2020 23/03/2021 Contrato terminado

Nuevo proceso con ajuste de presupuesto, viene 
del proceso PA96, se incrementa el presupuesto
Cierre 10 de diciembre de 2020 
Evaluacion 15 de diciembre 2020 

PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS SAS
PURIFICACION Y ANALISIS DE 
FLUIDOS SAS

860.518.299-1  $             242.209.500  USD                62.105,00 5 Meses 2020-12-23 2021-05-22
Se prorroga hasta 22/08/2021  por situación de 
Paro Nacional, que impide la instalación  

2020 P4
Adquirir componentes electrónicos para el 
funcionamiento de las estaciones móviles de 
fenotipado.

132 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     4.333.333 USD 1.111,11 100% Abierto Nacional Posterior 05/11/2020 05/12/2020 03/02/2021 Contrato terminado Viene del PA105 declarado desierto 

1. VISTRONICA
2. ELECTRONICA I+D SAS

ELECTRONICA I+D SAS 900.034.424-0  $                 2.866.222  USD                      734,93 2 meses 2020-12-02 2021-02-01

2020 P6
Adquirir insumos de trabajo necesarios para las 
actividades en campo

133 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   24.050.041 USD 6.166,68 100% Abierto Nacional Posterior 20/11/2020 30/11/2020 30/12/2020 Contrato terminado Viene del PA33 BERNARDO SOLORZANO LOPEZ Y/O INSUAGRO

BERNARDO SOLORZANO LOPEZ Y/O 
INSUAGRO

17.164.454-4  $                 5.559.100  USD                   1.425,41 2 meses 2020-12-22 2021-02-21
Se prorroga hasta el 21/06/2021, por situación 
de Pandemia y paro nacional 

2021 P7
Adquirir muestreadores de Suelo y Barrenos para 
cuantificar las concentraciones de CH4 y N2O.

134 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     3.702.600 USD 949,38 100% Abierto Nacional Posterior 07/04/2021 17/04/2021 17/05/2021 Cancelado

Se reajusta adquisición, se cancela y se crea 
nueva linea PA 185

 USD                               -   

2020 P6 Adquirir Horno de Secado de muestras agricolas 135 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   28.796.450 USD 7.383,71 100% Abierto Nacional Posterior 09/12/2020 19/12/2020 17/02/2021 Contrato terminado

Nuevo proceso exdecente proceso 93 y ajuste 
para compra de equipo. 

1. ALFA Y OMEGA
2. KASSEL GROUP S.A.S
3. ROYERO & CÍA
4. LAB BRANDS

KASSEL GROUP S A S 830.053.900-2  $               27.244.372  USD                   6.985,74 4 meses 2020-12-11 2021-04-10
Se prorroga a solicitud del proveedor hasta el 
10/08/2021 por situación de pandemia y 
demoras en el proceso de importación 

2021 P1,P2,P3,P7
Adquirir químicos y reactivos necesarios para 
experimentos de laboratorio

136 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                 205.379.314 USD 58.679,80 100% Abierto Nacional Posterior 15/04/2021 25/04/2021 25/05/2021 Cancelado

Se cancela por ajuste en valor y se distibuye 
para las líneas 161 y 169.

2021 P2
Contratar servicios para la fabricacion de 
prototipos nanofluidicos para sensado selectivo 
de metabolitos

137
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   50.000.000 USD 14.285,71 100% Abierto Nacional Posterior 16/05/2021 26/05/2021 25/06/2021 Cancelado

Se  reasignará el presupuesto a la compa de 
equipos. En proceso de definición P2

2022 P3
Contratar servicios de microscopía confocal para 
análisis de estrés térmico y toxicidad de aluminio 
M

138
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     5.040.000 USD 1.440,00 100% Abierto Nacional Posterior 04/03/2022 14/03/2022 12/07/2022 Cancelado

Se cancela por solicitud del IP, debido a que 
esta necesidad se puede suplir con el SEM

2021 P4 Adquirir insumos para impresión 3D 139 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     3.600.000 USD 1.028,57 100% Abierto Nacional Posterior 09/11/2021 19/11/2021 19/12/2021 Cancelado

Se cancela por solicitud del IP ya que con 
presupuesto interno de PUJB se asumió esta 
adquisición.
El presupuesto se traslada a la nueva línea 195 
para adquirir componentes electrónicos y se le 
adiciona saldo del proceso 132.

2021 P4
Contratar servicios de ensayos para desarrollo 
del protocolo experimental

140
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   42.833.333 USD 12.238,10 100% Abierto Nacional Posterior 10/11/2021 20/11/2021 20/12/2021 Cancelado

Se cancela por solicitud del IP, ya que se 
trasladas $30 millones para cubir IVA del equipo 
de fotolumineciencia (P.109) y el excedente 
$12'833.333,33 se traslada para personal de 
apoyo en Saldaña

2022 P6
Adquirir cámaras ambientales con control de 
humedad y temperatura Germinación controlada 
de semillas

141 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   80.000.000 USD 22.857,14 100% Abierto Nacional Posterior 23/05/2022 02/06/2022 30/09/2022 Contrato en ejecución Publicado el 13/06/2022 hasta el 21/06/2022. 

ALFA Y OMEGA INSTRUMENTACIÓN S.A.S.
INSAK S.A.S.
KASALAB S.A.S.
KASSEL GROUP S.A.S.
SANITAS S.A.S.

KASALAB S.A.S. 900745087-2  $               43.078.000  USD                10.256,67 6 MESES 2022-07-22 2023-01-18

2021 P6
Adquirir cilindros de gases especiales para 
calibracion de equipos para analisis de muestras

142 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   36.350.000 USD 10.385,71 100% Abierto Nacional Posterior 22/02/2021 04/03/2021 03/04/2021 Contrato terminado GASES ESPECIALES DE COLOMBIA SAS

GASES ESPECIALES DE COLOMBIA 
SAS

901.044.368-2  $               33.166.735  USD                   9.476,21 3 meses 2021-03-26 2021-06-24

2021 P6
Contratar servicios de muestreo y extracción 
Muestreo de tejido, extración para población F2, 
estremo F3 y Progenitores potenciales

143
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     2.271.000 USD 648,86 100% Abierto Nacional Posterior 12/05/2021 22/05/2021 21/06/2021 Cancelado

Se cancela porque el valor pertenece a gastos 
operativos no adquiribles

2021 P7
Adquirir insumos de quimica de suelo para 
cuantificar las concentraciones de CH4 Y N2O

144 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     7.080.850 USD 2.023,10 100% Abierto Nacional Posterior 14/05/2021 24/05/2021 23/06/2021 Cancelado

Se cancela proceso y el presupuesto se 
adiciona a la compra de termómetros

2021 P7
Adquirir sensores para realizar mediciones de 
humedad y temperatura por parcela

145 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   12.000.000 USD 3.428,57 100% Abierto Nacional Posterior 23/02/2021 05/03/2021 04/04/2021 Contrato terminado Cenicaña DURESPO SA DURESPO SA 890.914.336-1  $               13.588.313  USD                   3.484,18 3 meses 2021-03-16 2021-06-14

2021 P4
Adquirir Celdas Electroquímicas y 
Fotoelectroquímicas  para desarrollar métodos 
para fotoluminiscencia resuelta en el tiempo

146 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   13.195.770 USD 3.770,22 100% Abierto Nacional Posterior 20/11/2021 30/11/2021 30/03/2022 Cancelado

Se cancela por solicitud del IP, requiere traslado 
al rubro de personal de apoyo

2021
P1,P3,P4,P6,

P7

Adquirir equipos, insumos e instrumentos de 
laboratorio para el análisis y procesamiento de 
muestras experimentales

147 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                 151.359.894 USD 43.245,68 100% Abierto Nacional Posterior 22/04/2021 02/05/2021 01/06/2021 Cancelado

Se divide presupuesto a la compra puntual de 
otras adquisiciones 

2021 P1
Adquirir secuenciador MiniON para desarrollar e 
implementar protocolos moleculares.

148 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     4.000.000 USD 1.142,86 100% Abierto Nacional Posterior 20/05/2021 30/05/2021 29/06/2021 Cancelado Se reasigna presupuesto

2021 P7
Adquirir cámaras estáticas cerradas para colecta 
de muestras y medición de GEI 

149 Bienes SD-Selección directa  $                     5.492.000 USD 1.569,14 100% Directo Nacional Previa 25/02/2021 04/03/2021 03/04/2021 Contrato terminado  FREDY ACHIPIZ VITOPIA  FREDY ACHIPIZ VITOPIA 4.727.848  $                 5.440.000  USD                   1.554,29 3 meses 2021-04-28 2021-07-27

2022 P4
Adquirir muestras de tejidos para análisis de 
fotoacústica

150 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   20.000.000 USD 5.714,29 100% Abierto Nacional Posterior 01/08/2022 31/08/2022 27/02/2023 Cancelado

Se cancela por cambio en la categoría de 
adquisición y se abre en la línea 274

2022 P3
Adquirir Filtros de microscopio de fluorescencia 
para establecer los patrones de expresión de 
GCR1 en arroz.

151 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     4.000.000 USD 1.142,86 100% Abierto Nacional Posterior 19/04/2022 29/04/2022 27/08/2022 Cancelado

Se cancela por solicitud del IP dado que el 
presupuesto estimado no es suficiente para esta 
adquisición.

2021 P7
Adquirir equipo para distribución de tamaño de 
agregado en seco

152 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   11.000.000 USD 3.142,86 100% Abierto Nacional Posterior 21/05/2021 31/05/2021 30/06/2021 Cancelado

Se reeemplaza adquisición por compra de 
Bomba Vacío

2021 P3
Contratar asistente de investigación para 
validación de Nanosensores de AI3+ y azucares 
en condiciones de campo y de laboratorio

153 Consultor Individual
Comparación de Hojas 

de vida
 $                   25.000.000 USD 7.142,86 100% Abierto Nacional Posterior 22/02/2021 09/03/2021 08/04/2021 Contrato terminado

Natalia Libreros Marin
Vannesa Reyes
Maria Fernanda Restrepo

VANESSA REYES LOAIZA 1.144.087.337  $               25.000.000  USD                   7.142,86 7 meses 2021-04-05 2021-11-04

Otrosí N° 1. Prórroga por 3 meses, hasta el 
04/02/02022 y adición en $7'500.000.
Otrosí N° 2. Prórroga por 6 meses, hasta el 4 de 
agosto de 2022.

2022 P4
Adquirir Plataforma Phenoagro de fenotipado fija 
para medir varibles en campo 

154 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   91.400.000 USD 26.114,29 100% Abierto Nacional Posterior 04/03/2022 19/03/2022 17/07/2022 Cancelado

Se cancela por solicitud del IP dado que el 
presupuesto estimado no es suficiente para esta 
adquisición.

2021 P1
Adquirir kits de laboratorios necesarios para el 
procesamiento de muestras experimentales 

155 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   18.100.000 USD 5.171,43 100% Abierto Nacional Posterior 26/05/2021 10/06/2021 10/07/2021 Cancelado

Se reasigna presupuesto para la compra de 
equipos de laboratorio

2022 P6
Adquirir Insumos y reactivos para el análisis de 
qRT-PCR 

156 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     8.500.000 USD 2.428,57 100% Abierto Nacional Posterior 24/05/2022 08/06/2022 06/10/2022 Contrato en ejecución Publicado el 23/06/2022 hasta el 8/07/2022

MERQUÍMICA S.A.S.
QUIMIOLAB S.A.S.

 MERQUÍMICA S.A.S. 805016452-6  $                 8.748.761  USD                   2.083,04 6 MESES 2022-07-22 2023-01-18

2021 P4
Adquirir Drone Multiespectral para desarrollar 
algoritmos

157 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   25.234.579 USD 7.209,88 100% Abierto Nacional Posterior 26/02/2021 18/03/2021 17/05/2021 Contrato terminado ACRE COLOMBIA SAS ACRE COLOMBIA SAS 900.931.389-9  $               36.414.000  USD                   9.336,92 3 meses 2021-03-12 2021-06-10

2022 P6
Adquirir insumos para el análisis químico de 
suelo y tejidos vegetales  

158 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   21.000.000 USD 6.000,00 100% Abierto Nacional Posterior 30/09/2022 30/10/2022 28/04/2023 En trámite

Publicado del 3 al 14 de octubre
En etapa de evaluación

 USD                               -   

Proceso publicado el 11/02/2022, con fecha de 
cierre el 21/02/2022

LAB BRANDS S.A.S.

Equipos y Laboratorio de Colombia S.A.S.

2022 Nacional Posterior Contrato terminado
Proceso publicado el 11/02/2022, con fecha de 
cierre el 21/02/2022

Scientific Products S.A.S. Scientific Products S.A.S. 805014913-0  $                 7.461.443  USD                   1.963,54 6 meses 2022-03-18 2022-09-17

2022 Nacional Posterior Contrato terminado Lab Brands S.A.S. Lab Brands S.A.S. 860028662-8  $                 2.994.706  USD                      788,08 6 meses 2022-03-18 2022-09-17

2022 Nacional Posterior Contrato terminado Alfa y Omega Instrumentación S.A.S. Alfa y Omega Instrumentación S.A.S. 900196066-1  $                 1.746.968  USD                      459,73 6 meses 2022-03-18 2022-09-17

2022 Nacional Posterior Contrato terminado Nelson Royero y Cía S.A.S. Nelson Royero y Cía S.A.S. 800027078-3  $                 7.261.975  USD                   1.911,05 6 meses 2022-03-18 2022-09-17

2022 Nacional Posterior Contrato terminado Merquímicas S.A.S. Merquímicas S.A.S. 805016452-6  $                    166.124  USD                        43,72 6 meses 2022-03-18 2022-09-17

2022 Nacional Posterior Contrato terminado
Proceso publicado el 11/02/2022, con fecha de 
cierre el 21/02/2022

Scientific Products S.A.S. Scientific Products S.A.S. 805.014.913-0  $                 9.788.808  USD                   2.576,00 6 meses 2022-03-18 2022-09-17

2022 Nacional Posterior Contrato en ejecución Merquímicas S.A.S. Merquímicas S.A.S. 805016452-6  $                 6.612.188  USD                   1.740,05 6 meses 2022-03-18 2022-09-17 Se prorrogó hasta el 11/03/2023

2021 P3  Adquiri insumos para el filtrado de suelo  162 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                2.000.000,00 USD 571,43 100% Abierto Nacional Posterior 25/10/2021 24/11/2021 24/03/2022 Contrato terminado Walter Velasco S.A.S. Walter Velasco S.A.S. 900580320-4  $                 1.130.024  USD                      322,86 6 meses 2021-12-07 2022-06-06

2021 P3 Adquirir medidos de PH y sus componentes 163 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     6.000.000 USD 1.714,29 100% Abierto Nacional Posterior 25/10/2021 24/11/2021 24/03/2022 Contrato terminado Icesi-Sale del proceso 147

Hanna Instruments S.A.S.
Lab Brands S.A.S.
Vansolix

Hanna Instruments S.A.S. 900352772-2  $                 4.073.281  USD                   1.163,79 6 meses 2021-12-02 2022-06-02

2021 P4 Adquirir Espectrofotómetro de fluorescencia 164 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $            182.000.000,00 USD 52.000,00 100% Abierto Nacional Posterior 26/08/2021 25/09/2021 24/03/2022 Contrato terminado

VORTEX COMPANY SAS
S&S INGENIERIA
PURIFICACIÓN Y ANALISIS DE FLUIDOS SAS PAF

PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE 
FLUIDOS SAS PAF

860.518.299-1  $             109.046.162  USD                31.156,05 6 meses 2021-09-23 2022-03-22

2022 P6
Adquirir equipos para optimización de tratamiento 
de altas temperturas en invernadero 

165 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   28.133.180 USD 8.038,05 100% Abierto Nacional Posterior 03/08/2022 02/09/2022 01/03/2023 Cancelado

Para CIAT
Se cancela por cambios en el presupuesto

2022 P6 Adquirir materiales para la protección de cultivos 166 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                4.000.000,00 USD 1.142,86 100% Abierto Nacional Posterior 21/02/2022 23/03/2022 21/07/2022 Cancelado

Se cancela por solicitud del IP, dado que 
necesita más presupuesto para esta adquisición

2021 P6
Adquirir Bolsas de Papel para labores de 
muestreo y cosecha campo 

167 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                9.650.800,00 USD 2.757,37 100% Abierto Nacional Posterior 25/10/2021 24/11/2021 24/03/2022 Contrato terminado Proceso publicado 01/10/2021

INDUSTRIA COLOMBIA DE PAPELES INCOLPA 
S.A.S.

INDUSTRIA COLOMBIA DE PAPELES 
INCOLPA S.A.S.

890323052-9  $               12.430.740  USD                   3.551,64 6 meses 2021-10-28 2022-04-26

2022 P6, P4
Adquirir materiales e insumos de campo para 
labores en Saldaña, Aguazul y Palmira

168 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   15.678.480 USD 4.479,57 100% Abierto Nacional Posterior 28/05/2022 27/06/2022 24/12/2022 Cancelado

Se cancela por cambios en el presupuesto para 
esta adquisición

2021 P6, P7
Adquirir químicos y reactivos necesarios para 
experimentos de laboratorio

169 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   35.274.727 USD 10.078,49 100% Abierto Nacional Posterior 25/10/2021 24/11/2021 24/03/2022 Cancelado

Icesi / CIAT Sale del proceso 136
Se cancela por solicitud del IP para trasladar al 
rubro personal de apoyo

2022 P7
Adquirir Baterías de Litio para equipos de toma 
de temperatura en campo

170 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   638.175,00 USD 182,34 100% Abierto Nacional Posterior 07/02/2022 09/03/2022 07/07/2022 Contrato terminado

Publicado el 11/02/2022, con adenda del 
21/02/2022 prorrogando el cierre hasta el 
03/03/2022.
En etapa de evaluación.

IMPORTADORA AMG S.A.S. IMPORTADORA AMG S.A.S. 830094384-7  $                    645.313  USD                      169,82 6 meses 2022-03-25 2022-09-24

2022 P7
Adquirir Conexión CGA580 en bronce cromado 
para línea de gases

171 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   970.000,00 USD 277,14 100% Abierto Nacional Posterior 07/02/2022 09/03/2022 07/07/2022 Desierto 

Viene del proceso PA 99.
Publlicado el 11/02/2022, con adenda del 
21/02/2022 prorrogando el cierre hasta el 
03/03/2022.
No se recibiron ofertas, se declara desierto.

2022 P7
Adquirir Herramientas necesarias para el proceso 
de instalación de cámaras en campo (llaves, 
Machete, Nivel,Porra)

172 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   580.000,00 USD 165,71 100% Abierto Nacional Posterior 16/05/2022 15/06/2022 13/10/2022 Contrato terminado Publicado el 16/05/2022 con cierre el 26/05/2022

ARTÍCULOS FERRETEROS Y TÉCNICOS S.A.S. 
FERRETERÍA SUMINISTROS INDUSTRIALES 
S.A.S.

ARTÍCULOS FERRETEROS Y 
TÉCNICOS S.A.S.

901543206-9  $               683.494,00  USD                      179,87  6 MESES 2022-06-09 2022-12-06

2021 P7
Adquirir termómetros para determinar parámetros 
de temperatura en campo 

173 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              11.343.600,00 USD 3.241,03 100% Abierto Nacional Posterior 15/10/2021 14/11/2021 14/03/2022 Contrato terminado

Se crea línea que reeemplaza el proceso 98, por 
incremento de valor.
Proceso publicado 01/10/2021

EQUIPOS INDUSTRIALES FENIX S.A.S. EQUIPOS INDUSTRIALES FENIX S.A.S. 901146454-6  $               10.749.032  USD                   3.071,15 6 meses 2021-12-06 2022-06-04

2021 P7
Adquirir purificador de agua para alimentar 
generador de gases

174 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              48.000.000,00 USD 13.714,29 100% Abierto Nacional Posterior 16/09/2021 16/10/2021 14/04/2022 Contrato terminado Ciat PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS PAF

PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE 
FLUIDOS SAS PAF

860.518.299-1  $               35.479.850  USD                10.137,10 6 meses 2021-09-20 2022-03-19

2021 P7
Adquirir Sensores de Humedad para toma de 
humedad de suelo 

175 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              35.820.679,00 USD 10.234,48 100% Abierto Nacional Posterior 16/09/2021 16/10/2021 14/04/2022 Contrato terminado Ciat VANSOLIX S.A VANSOLIX S.A. 860001710 -6  $               27.299.731  USD                   7.799,92 6 meses 2021-09-20 2022-03-19

2022 P7
Adquirir consumibles necesarios para el análisis 
y procesamiento de muestras experimentales

176 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     1.803.665 USD 515,33 100% Abierto Nacional Posterior 28/08/2022 27/09/2022 26/03/2023 Cancelado

Se cancela por revisión de la necesidad y 
validación con el área técnica

2022 P7 Adquirir Exevacuatorr para generar vacío en viales 177 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     9.200.000 USD 2.628,57 100% Abierto Nacional Posterior 12/08/2022 11/09/2022 10/03/2023 Cancelado

Viene del proceso 147
Se cancela por solicitud del IP, se envía el 
presupuesto para la adquisición de otros equipos

2022 P7
Adquirir válvulas de 3 vías para toma de muestra 
en arroz

178 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   243.200,00 USD 69,49 100% Abierto Nacional Posterior 07/02/2022 09/03/2022 07/07/2022 Cancelado

Viene del proceso 99 por reajuste en valor.
Se cancela por solicitud del IP porque el 
presupuesto estimado no es suficiente para la 
adquisición

2021 P7
Adquirir Bomba de Vacío para generar evacuar 
viales  

179 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   28.000.000 USD 8.000,00 100% Abierto Nacional Posterior 27/09/2021 27/10/2021 25/04/2022 Contrato terminado Viene del proceso 123 y 152 PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS PAF

PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE 
FLUIDOS SAS PAF

860.518.299-1  $               20.749.855  USD                   5.928,53 6 meses 2021-09-20 2022-03-19

2021 P7
Adquirir Barómetro para monitoreo de presión en 
campo 

180 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     5.000.000 USD 1.428,57 100% Abierto Nacional Posterior 15/10/2021 14/11/2021 14/03/2022 Desierto Publicado 01/10/2021

2021 P7
Adquirir Radios de comunicación necesarios 
para ubicación en campo

181 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     3.000.000 USD 857,14 100% Abierto Nacional Posterior 15/10/2021 14/11/2021 14/03/2022 Contrato terminado Publicado 29/10/2021 DOBLE VÍA COMUNICACIONES E.U DOBLE VÍA COMUNICACIONES E.U 805028674-6  $                    904.400  USD                      258,40 6 meses 2021-12-10 2022-06-08

2021 P7 Adquirir Reguladores para cilindros estándares 182 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     2.000.000 USD 571,43 100% Abierto Nacional Posterior 16/10/2021 15/11/2021 15/03/2022 Contrato terminado Publicado 29/10/2021 GASES ESPECIALES DE COLOMBIA SAS

GASES ESPECIALES DE COLOMBIA 
SAS

901044368-2  $                 3.468.000  USD                      990,86 6 meses 2021-11-19 2022-05-17

2021 P7
Adquirir tablets tipo Rugged y Discos duros para 
manejo de datos de actividades en campo 

183 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   14.000.000 USD 4.000,00 100% Abierto Nacional Posterior 25/10/2021 24/11/2021 24/03/2022 Contrato terminado Publicado 29/10/2021

ITSE COMUNICACIONES
COLSOF S.A.S.

COLSOF S.A.S. 800015583-1  $                 9.830.999  USD                   2.808,86 6 meses 2021-12-03 2022-06-02

2021 P7
Adquirir Termohigrómetro para medición de 
condiciones ambientales en laboratorio 

184 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     2.500.000 USD 714,29 100% Abierto Nacional Posterior 17/10/2021 16/11/2021 16/03/2022 Contrato terminado Publicado 29/10/2021

ARICEL S.A.S.
VANSOLIX S.A.

ARICEL S.A.S. 860.352.858-2  $                 1.730.820  USD                      443,80 6 meses 2021-12-03 2022-06-01

2021 P7
Adquirir muestreadores de Suelo y Barrenos para 
cuantificar las concentraciones de CH4 y N2O.

185 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     5.283.600 USD 1.509,60 100% Abierto Nacional Posterior 18/10/2021 17/11/2021 17/03/2022 Contrato terminado Publicado 01/10/2021 GREENFOREST - SERVICIOS FORESTALES S.A.S. 900550746-1  $                 5.474.000  USD                   1.564,00 6 meses 2021-10-27 2022-04-25

2021 P7
Adquirir cilindros de gases especiales para 
calibración de equipos para análisis de muestras

186 Bienes SD-Selección directa  $                     8.640.238 USD 2.468,64 100% Directo Nacional Previa 28/02/2022 30/03/2022 28/07/2022 Cancelado

2022 P6
Adquirir Insumos de laboratorio para establecer 
el ensayo de evaluación de respuesta a la 
toxicidad de aluminio

187 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     9.067.040 USD 2.590,58 100% Abierto Nacional Posterior 05/10/2022 04/11/2022 03/05/2023 En trámite

Publicado del 3 al 14 de octubre
En etapa de evaluación

2021 P1, P2
Adquirir Cabinas de Bioseguiridad para 
procesamiento de muestras Experimentales 

188 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   25.194.675 USD 7.198,48 100% Abierto Nacional Posterior 25/10/2021 24/11/2021 24/03/2022 Contrato terminado Viene del proceso 92 desierto/ PUJC

Avántika Colombia S.A.S.
CM Lab
Lab Brands S.A.S.

Avántika Colombia S.A.S. 890101977-3  $               69.502.426  USD                19.857,84 6 meses 2021-12-03 2022-06-01

2022 P1, P2
Adquirir Neveras y  Hornos Microondas para 
procesamiento de muestras Experimentales 

189 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     4.981.000 USD 1.423,14 100% Abierto Nacional Posterior 28/02/2022 30/03/2022 28/07/2022 Cancelado

Viene del proceso 92 desierto/ PUJC.
Se cancela por solicitud del IP, dado que cambia 
el objeto de adquisición por solo neveras

2021
P1,P2,P3,P4,

P5,P6,P7
Contratar profesional de Adquisiciones para el 
Programa Omicas

190 Consultor Individual
Comparación de Hojas 

de vida
 $                   55.200.000 USD 15.771,43 100% Abierto Nacional Previa 09/08/2021 08/09/2021 07/09/2022 Desierto 

De 4 postulaciones recibidas, 3 no cumplen con 
el perfil habilitante, por lo que no hay 
comparación de hojas de vida y se declara 
desierto.

2021 P6
Adquirir equipo separador de grano se utiliza 
para separar espiguillas 

191 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   27.615.613 USD 7.890,18 100% Abierto Nacional Posterior 09/09/2021 09/10/2021 08/10/2022 Contrato terminado GAVIAGRO GAVIAGRO 9000775347  $               25.976.391  USD                   7.421,83 6 meses 2021-09-20 2022-03-19

2022 P6
Contratar servicio de Genotipado de alta 
densidad en plantas F2 por marcadores tipo SNP

192
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $              45.000.000,00 USD 12.857,14 100% Abierto Nacional Posterior 28/05/2022 27/06/2022 25/10/2022 Contrato en ejecución

Viene del proceso 42.
Publicado el 23/06/2022 hasta el 06/07/2022.
En etapa de evaluación.

AGRIPLEX GENOMICS AGRIPLEX GENOMICS 201512801319  $               43.512.000  USD                10.360,00 6 meses 2022-08-02 2023-01-29

2021
P1,P2,P3,P4,

P5,P6,P7
Contratar profesional de Adquisiciones para el 
Programa Omicas

193
Servicios de 
Consultoria 

SD-Selección directa  $                   55.200.000 USD 15.771,43 100% Directo Nacional Previa 15/10/2021 14/11/2021 14/03/2022 Contrato en ejecución Viene del proceso 190 ALEJANDRA CATAÑO CASTRO ALEJANDRA CATAÑO CASTRO 66839240-3  $               55.200.000  USD                15.771,43 12 meses 2021-10-19 2022-10-18

2022 P4

Contratar Asistente de Investigacion P4, para 
Apoyar  la densidad en la construcción del 
modelo 4D, permitiendo la extracción de 
parámetros morfológicos, el cómputo de índices 
vegetativos, y la estimación de producción de 
clorofila y nitrógeno en hoja.

194 Consultor Individual
Comparación de Hojas 

de vida
 $                   36.000.000 USD 10.285,71 100% Abierto Nacional Posterior 21/02/2022 23/03/2022 21/07/2022 Contrato en ejecución EDGAR STEVEN CORREA - SELECCIÓN DIRECTA EDGAR STEVEN CORREA 1.033.775.516  $               24.000.000  USD                   6.315,79 7 mese y 22 días 2022-03-09 2022-10-28

2022 P4
Adquirir componentes electrónicos, para el 
funcionamiento de las estaciones móviles de 
fenotipado

195 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     5.067.111 USD 1.447,75 100% Abierto Nacional Posterior 05/08/2022 04/09/2022 03/03/2023 Cancelado

Viene del proceso 139 y el saldo del proceso 
132. Se cancela por solicitud de IP debido a que 
ya no se requieren estos materiales

2022 P7
Adquirir Barómetro para monitoreo de presión en 
campo 

196 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     5.000.000 USD 1.315,79 100% Abierto Nacional Posterior 07/02/2022 09/03/2022 06/08/2022 Contrato terminado

Viene del proceso 180 por ser declarado 
desierto.
Proceso publlicado el 11/02/2022

SANAMBIENTE S.A.S. SANAMBIENTE S.A.S. 805000004-1  $                 6.827.658  USD                   1.796,75 6 meses 2022-03-03 2022-09-02

2022 P1
Adquirir Phmetro de mesón  para medir ph de 
soluciones en general del p1

197 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     4.673.540 USD 1.229,88 100% Abierto Nacional Posterior 14/02/2022 16/03/2022 13/08/2022 Contrato terminado

Publicado el 21/02/2022 con fecha de cierre el 
03/03/2022.

EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S
ALFA Y OMEGA INSTRUMENTACIÓN S.A.S.
LAB BRANDS S.A.S.
PROFINAS S.A.S.
HANNA INSTRUMENTS S.A.S.

HANNA INSTRUMENTS S.A.S. 900352772-2  $                 2.379.683  USD                      626,23 6 MESES 2022-03-24 2022-09-23

2022 Abierto Nacional Posterior Contrato terminado
Publicado el 24/02/2022 con fecha de cierre el 
7/03/2022

EQUIPOS Y LABORATORIO DE 
COLOMBIA S.A.S

900355024-5  $                 9.619.960  USD                   2.531,57 6 MESES 2022-04-01 2022-09-28

2022 Abierto Nacional Posterior Contrato terminado LAB BRANDS S.A.S.  860028662-8  $               28.632.578  USD                   7.534,89 6 MESES 2022-04-01 2022-09-28

2022 Abierto Nacional Posterior Contrato terminado PROFINAS S.A.S 800246805-0  $                 3.013.199  USD                      792,95 6 MESES 2022-04-04 2022-10-01

2022 Abierto Nacional Posterior Contrato terminado SANITAS S.A.S. 860000648-2  $                 1.491.665  USD                      392,54 6 MESES 2022-04-04 2022-10-01

2022 P1,P3,P6
Adquirir computadores portatiles para el 
procesamiento de datos ÓMICOS

199 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   39.694.509 USD 10.445,92 100% Abierto Nacional Posterior 21/02/2022 23/03/2022 20/08/2022 Cancelado Se cancela por cambio en el objeto del PA

2022 P1 Adquirir PCR en tiempo real (qPCR) 200 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                 310.000.000 USD 81.578,95 100% Abierto Nacional Previa 28/02/2022 30/03/2022 27/08/2022 Contrato terminado

Publicado el 14/03/2022 con fecha de cierre el 
30/03/2022.

EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.
SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S.

EQUIPOS Y LABORATORIOS DE 
COLOMBIA S.A.S.

900355024-5  $             308.793.100  USD                81.261,34 6 MESES 2022-04-08 2022-10-05

2022 P1
Adquirir Bioanalizador para dispensado de 
muestras

201 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                 193.624.999 USD 50.953,95 100% Abierto Nacional Posterior 14/02/2022 16/03/2022 13/08/2022 Contrato terminado

Publicado el 04/03/2022 con fecha de cierre del 
17 de marzo.
En etapa de evaluación.

SANITAS S.A.S. SANITAS S.A.S. 860000648-2  $             180.671.285  USD                47.545,08 6 MESES 2022-04-08 2022-10-05

2022 P1
Adquirir microscopio óptico para el 
procesamiendo de muestras vegetales

202 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     7.518.580 USD 1.978,57 100% Abierto Nacional Posterior 05/04/2022 05/05/2022 02/10/2022 Contrato terminado

Publicado el 26/04/2022 con cierre en 
10/05/2022

EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.
KAIKA S.A.S.
LAB BRANDS S.A.S.
MACROSEARCH S.A.S.
MERQUÍMICA S.A.S.

KAIKA S.A.S. 860001911-1  $                 7.939.619  USD                   2.089,37 6 MESES 2022-05-31 2022-11-27

2022 P2
Adquirir Equipo HPLC - MS  para caracterización 
de metabolitos

203 Bienes SDO-Solicitud de Ofertas  $                 950.000.000 USD 250.000,00 100% Abierto Nacional Previa 28/02/2022 30/03/2022 27/08/2022 Contrato en ejecución
Publicado el 22/03/2022 con fecha de cierre el 
25/04/2022 y prorrogada al 6 de mayo
En etapa de evaluación.

CCV DE COLOMBIA S.A.S.
INNOVATEK S.A.S.
KHYMOS S.A.S.
LAB INSTRUMENTS S.A.S.

LAB INSTRUMENTS S.A.S. 850513999-5  $         1.542.883.378  USD              367.353,19 6 MESES 2022-07-07 2023-01-03

2022 P2
Adquirir Horno tubular para preparar 
nanoparticulas de diferentes materiales

204 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   22.549.619 USD 5.934,11 100% Abierto Nacional Posterior 04/04/2022 04/05/2022 01/10/2022 Cancelado

Equipo no requerido, se cancela por solicitud del 
IP.

2022 P2
Contratar servicios profesionales para 
transferencia tecnológica -nanosensores spinoff

205 Consultor Individual
Comparación de Hojas 

de vida
 $                   90.868.000 USD 23.912,63 100% Abierto Nacional Posterior 04/03/2022 03/04/2022 31/08/2022 Desierto 

Publicado el 07/03/2022 con cierre el 25/03/2022
Se recibieron dos hojas de vida que no 
cumplieron con el perfil requerido.

2022 P2
Contratar servicio de análisis histoquímico e 
inmunofluorescencia-Microscopia confocal

206
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   20.160.000 USD 5.305,26 100% Abierto Nacional Posterior 19/04/2022 19/05/2022 16/10/2022 Cancelado

Equipo no requerido, se cancela por solicitud del 
IP.

2022 P3 Adquirir CONGELADOR -80 207 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   31.429.000 USD 8.270,79 100% Abierto Nacional Posterior 10/03/2022 09/04/2022 06/09/2022 Cancelado

Se cancela por solicitud del IP, por cambio en la 
necesidad de adquisición

2022 P1,P2,P3,P7
Adquirir materiales e insumos de laboratorio para 
la validación epigenómica, nanosensores, 
genomas y concentraciones de CH4 Y N2O

208 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                 154.138.617 USD 40.562,79 100% Abierto Nacional Posterior 30/05/2022 29/06/2022 26/11/2022 Cancelado

Se cancela por cambio en el presupuesto, se 
abre un nuevo proceso

2022 P4
Contratar servicios profesionales para el 
desarrollo de algoritmos para transferencia 
tecnológica-fenómica

209 Consultor Individual
Comparación de Hojas 

de vida
 $                   72.000.000 USD 18.947,37 100% Abierto Nacional Posterior 18/09/2022 18/10/2022 16/04/2023 En trámite

Publicado del 20 de septiembre al 7 de octubre
En etapa de evaluación

2022 P5
Contratar servicios profesionales para 
transferencia tecnológica -insilico

210 Consultor Individual
Comparación de Hojas 

de vida
 $                 135.024.000 USD 35.532,63 100% Abierto Nacional Posterior 18/09/2022 18/10/2022 16/04/2023 En trámite

El valor cambia por verificación de presupuesto
Publicado del 20 de septiembre al 13 de octubre
En etapa de evaluación

Abierto100%
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                20.600.000,0 P1 Adquirir reactivos para la extracción de RNA 161 Bienes

07/02/2022 09/03/2022 07/07/2022

07/02/2022 09/03/2022 07/07/2022

07/02/2022 09/03/2022 07/07/2022P1
Adquirir insumos de laboratorio necesarios para 
el análisis y procesamiento de muestras 
experimentales

160 Bienes

LAB BRANDS S.A.S. 860028662-8

SDC-Solicitud de 
cotizaciones

 $                29.523.770,0 100%

SDC-Solicitud de 
cotizaciones

 $                   16.000.000 100%

USD 8.435,36

Abierto2022 P6
Adquirir Horno de convección para secado de 
muestras de suelo y tejidos vegetales

159 Bienes

USD 5.885,71

100%

2022-03-18 2022-09-17Nacional PosteriorUSD 4.571,43 Contrato terminado

Abierto

20/08/2022P1
Adquirir instrumentos y equipo de laboratorio 
para el desarrollo de perfiles de metilación, 
procesamiento de muestras y biología molecular

198

ALFA Y OMEGA INSTRUMENTACIÓN S.A.S.
CAHOZ INVERSIONES
CASA CIENTÍFICA BLANCO Y CÍA S.A.S.
EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S
LAB BRANDS S.A.S.
NELSON ANTONIO ROYERO Y CÍA S.A.S.
PROFINAS S.A.S.
SANITAS S.A.S.

Bienes  $                 107.601.987  $                       28.316 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones

 $                 6.575.940  USD                   1.730,51 6 meses

21/02/2022 23/03/2022



2022 P6
Adquirir plataforma de fenotipado para uso 
eficiente de luz, estabilidad en rendimiento y 
reacción a hoja blanca

211 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   10.150.083 USD 2.671,07 100% Abierto Nacional Posterior 22/03/2022 21/04/2022 18/09/2022 Cancelado

Se cancela por solicitud del IP dado que el 
presupuesto estimado no es suficiente para la 
adquisición y se abre nuevamente por  
$71'508.837

2022 P6
Adquirir Equipos para  realizar análisis químico 
de muestras de los experimentos desarrollados 
en campo

212 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   27.000.000 USD 7.105,26 100% Abierto Nacional Posterior 30/09/2022 30/10/2022 28/04/2023 Cancelado

Se cancela por solicitud del IP, el recurso será 
destinado para la compra de otro equipo

2022 P6
Adquirir Rotor de centrífuga para platos 
Centrífuga

213 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   15.000.000 USD 3.947,37 100% Abierto Nacional Posterior 27/05/2022 26/06/2022 23/11/2022 Contrato en ejecución Publicado el 28/06/2022 hasta el 11/07/2022

MERQUÍMICA S.A.S.
KAIKA S.A.S.

KAIKA S.A.S. 860001911-1  $               12.562.262  USD                   2.991,01 6 MESES 2022-07-22 2023-01-18

2022 P6
Adquirir Cámara para evaluación de área foliar 
afectada RHBV

214 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     9.459.878 USD 2.489,44 100% Abierto Nacional Posterior 28/03/2022 27/04/2022 24/09/2022 Cancelado

Se cancela, este presupuesto se suma al 
proceso de la plataforma de fenotipado (drone, 
sensores, computador, accesorios).

2022 P1
Adquirir desmineralizador de agua para la 
producción de agua del Autoclave

215 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   25.000.000 USD 6.578,95 100% Abierto Nacional Posterior 08/04/2022 08/05/2022 05/10/2022 Contrato terminado

Publicado el 25/04/2022 con cierre en 10/05/. 
Adendas en tiempo: 1. Hasta el 17 de mayo; 2. 
Hasta el 31 de mayo

NELSON ANTONIO ROYERO Y CIA. S.A.S.
NELSON ANTONIO ROYERO Y CIA. 
S.A.S.

800027078-3  $                    868.700  USD                      228,61 6 MESES 2022-06-29 2022-12-26

2022 P1
Adquirir macerador de tejidos para macerar 
tejidos de acidos nucleicos

216 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   35.507.649 USD 9.344,12 100% Abierto Nacional Posterior 14/04/2022 14/05/2022 11/10/2022 Cancelado

Se cancela por solicitud del IP dado que el 
presupuesto estimado no es suficiente para esta 
adquisición.

2022 P1
Adquirir máquina para producción de hielo para el 
mantenimiento de reactivos delicados en 
biotecnología

217 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   38.759.290 USD 10.199,81 100% Abierto Nacional Posterior 14/02/2022 16/03/2022 13/08/2022 Desierto 

Publicado el 21/02/2022 con fecha de cierre el 
03/03/2022.
Se presentó un oferente que no cumplió con las 
ET requeridas, por lo que se declara desierto.

2022 P1 Adquirir horno de secado para secado de vidriería 218 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   12.194.675 USD 3.209,13 100% Abierto Nacional Posterior 21/02/2022 23/03/2022 20/08/2022 Contrato en ejecución

Publicado el 21/02/2022 con fecha de cierre el 
03/03/2022.

AVÁNTIKA DE COLOMBIA S.A.S.
SANITAS S.A.S.
LAB BRANDS S.A.S.
NELSON ROYERO Y CÍA. S.A.S.
EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.

NELSON ANTONIO ROYERO Y CIA. 
S.A.S.

800027078-3  $               10.249.470  USD                   2.697,23 6 MESES 2022-03-24 2022-09-20 Se prorrogó hasta el 20/03/2023

2022 P1
Adquirir sistema de purificación de agua tipo I y II 
para hacer reactivos generales de investigación y 
para el autoclave

219 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   34.238.800 USD 9.010,21 100% Abierto Nacional Posterior 14/02/2022 16/03/2022 13/08/2022 Contrato terminado

Publicado el 21/02/2022 con fecha de cierre el 
03/03/2022.

ALFA Y OMEGA INSTRUMENTACIÓN S.A.S.
EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.

EQUIPOS Y LABORATORIOS DE 
COLOMBIA S.A.S.

900355024-5  $               37.842.000  USD                   9.958,42 6 MESES 2022-03-24 2022-09-20

2022
P1,P2,P3,P4,

P5,P6
Contratar servicios de nacionalización e 
importación de equipos

220
Servicios de No 

Consultoria 
SD-Selección directa  $                   43.225.465 USD 11.375,12 100% Directo Nacional Previa 03/04/2022 10/02/2022 05/02/2023 Contrato en ejecución ALCOMEX S.A. ALCOMEX S.A. ALCOMEX S.A.S. 800188557-1  $               43.225.465  USD                11.375,12 6 MESES 2022-04-19 2022-10-22

2022 P1 Adquirir Impresora para etiquetado de laboratorio 221 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     7.000.000 USD 1.842,11 100% Abierto Nacional Posterior 21/02/2022 23/03/2022 20/08/2022 Desierto 

Publicado el 21/02/2022, con adenda del 
03/03/2022 prorrogando hasta el 10/03/2022.
No se reciieron ofertas, se declara desierto.

2022 P7
Adquirir varillas de repuesto para sensores de 
humedad

222 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   12.969.163 USD 3.412,94 100% Abierto Nacional Posterior 07/04/2022 07/05/2022 04/10/2022 Contrato terminado

Publicado el 28/03/2022 con fecha de cierre el 
07/04/2022.

 VANSOLIX S.A.  VANSOLIX S.A. 860001710-6  $               12.969.163  USD                   3.412,94 6 MESES 2022-04-21 2022-10-18

2022 P6 Adquirir materiales para la protección de cultivos 223 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   14.000.000 USD 3.684,21 100% Abierto Nacional Posterior 22/07/2022 21/08/2022 17/02/2023 Contrato en ejecución

Viene del proceso 166
Publicado el 22 de julio hasta el 02/08/2022
En etapa de evaluación.

 FERREPLASTICOS CALI S.A.S.  FERREPLASTICOS CALI S.A.S. 805129312-7  $               13.952.750  USD                   3.322,08 6 MESES 2022-08-17 2023-02-13

2022 P1
Adquirir Neveras para procesamiento de 
muestras Experimentales 

224 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     4.981.000 USD 1.310,79 100% Abierto Nacional Posterior 07/04/2022 07/05/2022 04/10/2022 Desierto 

Viene del proceso 189
Al no recibir ofertas, se declara desierto, por lo 
cual serán revisadas las ET para ser publicado 
más adelante.

2022 P3
Adquirir dos congeladores a -20˚C para 
almacenar (preservar)  muestras de jugo de caña

225 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   31.429.000 USD 8.270,79 100% Abierto Nacional Posterior 07/04/2022 07/05/2022 04/10/2022 Contrato terminado Viene del proceso 207

 CASA CIENTÍFICA BLANCO Y CÍA S.A.S.
LAB BRAND S.A.S.
EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S. 

 EQUIPOS Y LABORATORIO DE 
COLOMBIA S.A.S. 

900355024-5  $               30.789.394  USD                   8.102,47 6 MESES 2022-04-25 2022-10-22

2022 Abierto Nacional Posterior Contrato en ejecución
Publicado el 06/05/2022 con cierre en 
17/05/2022

 MERQUÍMICA S.A.S. 805016452-6  $                 1.267.588  USD                      333,58 6 MESES 2022-06-17 2022-12-14

2022 Abierto Nacional Posterior Contrato terminado  SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S. 805014913-0  $                    342.720  USD                        90,19 6 MESES 2022-06-17 2022-12-14

2022 Abierto Nacional Posterior Contrato terminado  SUMINISTROS CLÍNICOS ISLA S.A.S. 830508200-1  $                 1.103.844  USD                      290,49 6 MESES 2022-06-17 2022-12-14

2022 P4
Adquirir Plataforma Phenoagro de fenotipado fija 
para medir variables en campo 

227 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                 274.000.000 USD 72.105,26 100% Abierto Nacional Posterior 30/10/2022 29/11/2022 28/05/2023 Previsto Viene del proceso 154

2022 P1,P3,P6
Adquirir equipos de cómputo para el 
procesamiento de datos ÓMICOS

228 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   39.694.509 USD 10.445,92 100% Abierto Nacional Posterior 28/03/2022 27/04/2022 24/09/2022 Contrato terminado Viene del proceso 199

LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSAL 
COLOMBIA

LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED 
SUCURSAL COLOMBIA

900030538-3  $               16.361.466  USD                   4.305,65 6 MESES 2022-04-29 2022-10-26

2022 Abierto Nacional Posterior Contrato en ejecución
Publicado el  02/05/2022 con cierre en 
16/05/2022

SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S. 805014913-0  $                 1.125.740  USD                      296,25 6 MESES 2022-06-16 2022-12-13

2022 Abierto Nacional Posterior Contrato en ejecución
 EQUIPOS Y LABORATORIO DE 
COLOMBIA S.A.S. 

900355024-5  $               17.961.622  USD                   4.726,74 6 MESES 2022-06-16 2022-12-13

2022 Abierto Nacional Posterior Contrato terminado SANITAS S.A.S. 860000648-2  $               16.645.684  USD                   4.380,44 6 MESES 2022-06-16 2022-12-13

2022 Abierto Nacional Posterior Contrato en ejecución MERQUÍMICA S.A.S. 805016452-6  $                 6.784.547  USD                   1.785,41 6 MESES 2022-06-28 2022-12-25

2022 Abierto Nacional Posterior Contrato en ejecución DENOVO BIOTEK 901541962-1  $                    502.878  USD                      132,34 6 MESES 2022-06-28 2022-12-25

2022 Abierto Nacional Posterior Contrato terminado  SUMINISTROS CLÍNICOS ISLA S.A.S. 830508200-1  $                 6.756.106  USD                   1.777,92 6 MESES 2022-06-16 2022-12-13

2022 P1
Adquirir máquina para producción de hielo para el 
mantenimiento de reactivos delicados en 
biotecnología

230 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   38.759.290 USD 10.199,81 100% Abierto Nacional Posterior 04/04/2022 04/05/2022 01/10/2022 Contrato en ejecución Viene del proceso 217  ALFA Y OMEGA INSTRUMENTACIÓN S.A.S. 

 ALFA Y OMEGA INSTRUMENTACIÓN 
S.A.S. 

900196066-1  $                 7.945.630  USD                   2.090,96 6 MESES 2022-05-10 2022-11-06

2022 P1 Adquirir Impresora para etiquetado de laboratorio 231 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     7.000.000 USD 1.842,11 100% Abierto Nacional Posterior 04/04/2022 04/05/2022 01/10/2022 Contrato terminado Viene del proceso 221  NELSON ANTONIO ROYERO Y CÍA S.A.S. 

 NELSON ANTONIO ROYERO Y CÍA 
S.A.S. 

800027078-3  $                 3.510.500  USD                      923,82 6 MESES 2022-05-02 2022-10-29

2022 P7
Adquirir Conexión CGA580 en bronce cromado 
para línea de gases

232 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                         970.000 USD 255,26 100% Abierto Nacional Posterior 17/05/2022 16/06/2022 14/10/2022 Contrato en ejecución

Viene del proceso PA 171 declarado desierto. 
Publicado el 19/05/2022, con fecha de cierre el 
31/05/2022

MESSER COLOMBIA SA MESSER COLOMBIA SA 860005114-4  $                    848.470  USD                      223,28 6 MESES 2022-06-29 2022-12-26

2022 P2
Contratar servicios profesionales para 
transferencia tecnológica -nanosensores spinoff

233 Consultor Individual
Comparación de Hojas 

de vida
 $                   90.868.000 USD 23.912,63 100% Abierto Nacional Posterior 18/05/2022 17/06/2022 14/11/2022 Contrato en ejecución

Viene del proceso PA 205 declarado desierto.
Publicado el 23/06/2022 hasta el 07/07/2022
En etapa de evaluación

 $               33.000.000  USD                   7.857,14 6 MESES 2022-09-07 2023-03-06

2022 P7
Adquirir válvulas de 3 vías para toma de muestra 
en arroz

234 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                         243.200 USD 64,00 100% Abierto Nacional Posterior 05/08/2022 04/09/2022 03/03/2023 Cancelado

Se cancela por solicitu del IP, el presupuesto 
estimado es insuficiente para la adquisición

2022 Abierto Nacional Posterior Contrato en ejecución Publicado el 21/06/2022 hasta el 06/07/2022 ACRE COLOMBIA S.A.S. 900931389-9 $ 49.753.900,00  USD                11.846,17 6 MESES 2022-07-12 2023-01-08

2022 Abierto Nacional Posterior Contrato terminado HADDOCK COLOMBIA S.A.S. 900425944-7 $ 19.003.260,00  USD                   5.000,86 6 MESES 2022-07-22 2023-01-18

2022 Contrato terminado FERREPLASTICOS CALI S.A.S. 805129312-7 $ 4.200.700,00  USD                   1.105,45 6 MESES 25/07/2022 2023-01-21

2022 Contrato terminado SUCAMPO - SULLANTA 890707192-0 $ 15.046.600,00  USD                   3.582,52 6 MESES 5/08/2022 2023-02-01

2022 Contrato terminado AGRÍCOLA PIEDEMONTE 901374384-6 $ 5.880.000,00  USD                   1.400,00 6 MESES 5/08/2022 2023-02-01

2022 P3
Adquirir Filtros de microscopio de fluorescencia 
para establecer los patrones de expresión de 
GCR1 en arroz.

237 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   13.424.060 USD 3.532,65 100% Abierto Nacional Posterior 20/05/2022 19/06/2022 17/10/2022 Contrato en ejecución Publicado el 17/06/2022 hasta el 28/06/2022  ZIVOT S.A.S. ZIVOT S.A.S. 900505373-5 $ 15.696.100,00  USD                   3.737,17 6 MESES 2022-07-13 2023-01-09

2022 P1
Adquirir macerador de tejidos para macerar 
tejidos de ácidos nucléicos

238 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   85.000.000 USD 22.368,42 100% Abierto Nacional Posterior 20/05/2022 19/06/2022 17/10/2022 Contrato terminado Publicado el 18/05/2022 con cierre el 27/05/2022 CASA CIENTÍFICA BLANCO Y CÍA S.A.S. CASA CIENTÍFICA BLANCO Y CÍA S.A.S. 860502528-1 $ 74.189.063,00  USD                19.523,44 6 MESES 2022-06-28 2022-12-25

2022 P1
Adquirir Rotor de centrífuga para protocolos de 
extracción de ácidos nucléicos y proteínas de 
muestras delicadas.

239 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     7.000.000 USD 1.842,11 100% Abierto Nacional Posterior 20/05/2022 19/06/2022 17/10/2022 Contrato en ejecución Publicado el 18/05/2022 con cierre el 27/05/2022 LAB BRANDS S.A.S.  LAB BRANDS S.A.S.  860028662-8 $ 6.523.580,00  USD                   1.716,73 6 MESES 2022-06-17 2022-12-14

2022 P1

Adquirir concentrador de vacío para uso en los 
protocolos de extracción de ácidos nucleícos y 
proteínas, especialmente para la preparación de 
muestras que serán secuenciadas y amplificadas 
vía PCR

240 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   55.000.000 USD 14.473,68 100% Abierto Nacional Posterior 20/05/2022 19/06/2022 17/10/2022 Contrato en ejecución Publicado el 18/05/2022 con cierre el 27/05/2022

 EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.
KAIKA S.A.S.  

KAIKA S.A.S. 860001911-1 $ 52.215.688,00  USD                13.740,97 6 MESES 2022-06-17 2022-12-14

2022 P1
Adquirir Neveras para procesamiento de 
muestras experimentales 

241 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   23.361.018 USD 6.147,64 100% Abierto Nacional Posterior 20/05/2022 19/06/2022 17/10/2022 Desierto 

Publicado el 18/05/2022 con cierre el 
27/05/2022.
Se declara desierto porque el oferente no 
cumplió con las ET requeridas.

2022 P6

Adquirir autoclave con capacidad de 62 litros 
para preparar medios de cultivo in vitro para la 
producción de plantas libres de bacterias 
fijadoras de nitrógeno.

242 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   27.500.000 USD 6.547,62 100% Abierto Nacional Posterior 27/07/2022 26/08/2022 22/02/2023 Contrato en ejecución Se publicó el 02082022 con cierre el 11082022

AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.
COMTITRONIC S.A.S.
JP BIOINGENIERÍA S.A.S.
LAB BRANDS S.A.S.
LAB INSTRUMENTS S.A.S.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL M&M 
S.A.S.

JP BIOINGENIERÍA S.A.S. 900409216-6 $ 27.465.457,00  USD                   6.539,39 6 MESES 1/09/2022 2023-02-28

2022 P6
Adquirir Sbeadex Maxiplant Kit por 960 muestras 
para verificar calidad de ADN de muestras para 
secuenciación (descubrimiento y validación) 

243 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   33.830.972 USD 8.054,99 100% Abierto Nacional Posterior 28/07/2022 27/08/2022 23/02/2023 Contrato en ejecución Publicado del 10 al 17 de agosto A M ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA

A M ASESORIA Y MANTENIMIENTO 
LTDA

830034233-7 $ 47.999.840,00  USD                11.428,53 6 MESES 1/09/2022 2023-02-28

2022 P1
Adquirir Nevera para procesamiento de muestras 
experimentales 

244 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   23.361.018 USD 5.562,15 100% Abierto Nacional Posterior 27/07/2022 26/08/2022 22/02/2023 Contrato en ejecución Se publicó el 01082022 con cierre el 09082022

CASA CIENTÍFICA S.A.S.
KASSEL GROUP S.A.S.
LAB INSTRUMENTS S.A.S.
LAB BRANDS S.A.S.

KASSEL GROUP S.A.S. 830053900-2 $ 25.995.550,00  USD                   6.189,42 6 MESES 17/08/2022 2023-02-13

2022 P6
Adquirir drone RTK para estimación de biomasa 
y nitrógeno en invernadero de altas temperaturas

245 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   55.094.620 USD 13.117,77 100% Abierto Nacional Posterior 28/07/2022 27/08/2022 23/02/2023 Contrato en ejecución Se publicó el 02082022 con cierre el 11082022 ACRE COLOMBIA S.A.S. ACRE COLOMBIA S.A.S. 900931389-9 $ 58.286.200,00  USD                13.877,67 6 MESES 2022-08-24 2023-02-20

2022 P6
Adquirir sensores para monitoreo de variables 
climáticas en invernadero de altas temperaturas.

246 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   17.038.560 USD 4.056,80 100% Abierto Nacional Posterior 29/07/2022 28/08/2022 24/02/2023 Cancelado

Se cancela debido a que cambia el método de 
adquisición y se abre en la línea 254

2022 P6

Adquirir fungicidas y herbicidas para plan de 
manejo agronómico de experimentos (plan de 
nutrición y manejo de malezas, plagas y 
enfermedades)

247 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   17.160.000 USD 4.085,71 100% Abierto Nacional Posterior 30/09/2022 30/10/2022 28/04/2023 Contrato en ejecución

Para CIAT
Publicado del 19 al 27 de septiembre

INVERSIONES AGROTERRA SAS INVERSIONES AGROTERRA SAS 901342230-3 $ 17.641.880,00  USD                   4.200,45 6 MESES 2022-10-07 2023-04-06

2022 P2,P3,P7
Adquirir materiales e insumos de laboratorio para 
la validación epigenómica, nanosensores, 
genomas y concentraciones de CH4 Y N2O

248 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                 121.170.164 USD 28.850,04 100% Abierto Nacional Posterior 14/10/2022 13/11/2022 12/05/2023 En trámite

Viene del proceso 208
Publicado del 14 al 27 de octubre

2022 P4
Adquirir materiales e insumos de campo para 
labores en Saldaña, Aguazul y Palmira

249 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   12.276.667 USD 2.923,02 100% Abierto Nacional Posterior 10/08/2022 09/09/2022 08/03/2023 Cancelado

Viene del proceso 168
Se cancela por solicitud del IP, dado que no se 
requiere más materiales e insumos.

2022 P7
Adquirir UPS requerida para el funcionamiento de 
los generadores de gases necesarios para 
mantener la estabilidad en la corriente eléctrica

250 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     3.800.000 USD 904,76 100% Abierto Nacional Posterior 02/08/2022 01/09/2022 28/02/2023 Contrato terminado

Se adjudicó y está en etapa de suscripción de la 
orden de compra.

POWER ONE LTDA. POWER ONE LTDA. 805028911-7 $ 3.927.000,00  USD                      935,00 6 MESES 2022-09-07 2023-03-06

2022 P7
Adquirir cámaras estáticas cerradas para la 
captura de gases de efecto invernadero 
proveniente del suelo en el cultivo de arroz

251 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     3.330.000 USD 792,86 100% Abierto Nacional Posterior 02/08/2022 01/09/2022 28/02/2023 Contrato en ejecución

Publicado del 5 al 12 de septiembre. Se realiza 
adenda en tiempo hasta el 16 de septirembre

FREDY ACHIPIZ VITOPIA FREDY ACHIPIZ VITOPIA 4727848-4 $ 3.240.000,00  USD                      771,43 6 MESES 2022-10-03 2023-04-02

2022 P1
Adquirir insumos y reactivos para protocolos 
generales de trabajo con ácidos nucleicos

252 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   30.432.285 USD 7.245,78 100% Abierto Nacional Posterior 03/08/2022 02/09/2022 01/03/2023 Contrato en ejecución

Publicado del 10 al 17 de agosto
En etapa de evaluación

MERQUÍMICA S.A.S. MERQUÍMICA S.A.S. 805016452-6 $ 36.235.500,00  USD                   8.627,50 6 MESES 2022-09-16 2023-03-15

2022 P6
Contratar servicios de inclusión de drone al 
Manual general de operaciones.

253
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     2.751.377 USD 655,09 100% Abierto Nacional Posterior 10/08/2022 09/09/2022 08/03/2023 Desierto 

Publicado del 17 al 24 de agosto
No se recibieron ofertas acrodes al presupuesto 
asignado por lo que se reabre en la línea 268 
con ajuste en el valor estimado

2022 P6
Adquirir sensores para monitoreo de variables 
climáticas en invernadero de altas temperaturas.

254 Bienes SD-Selección directa  $                   17.038.560 USD 4.056,80 100% Directo Nacional Previa 11/08/2022 10/09/2022 09/03/2023 Cancelado

Insak
Viene del proceso 246
Se cancela por cambios en el método de 
adquisición y se abre en la línea 269

2022
P1, P2, P3, 
P4, P5, P6, 

P7

Contratar servicios de tiquetes aéreos nacionales 
e internacionales

255
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   50.000.000 USD 11.904,76 100% Abierto Nacional Posterior 23/09/2022 23/10/2022 21/04/2023 En trámite Publicado del 7 al 24 de octubre

2022 P3
Contratar asistente de investigación para 
validación de Nanosensores de AI3+ y otros 
analitos en condiciones de campo y de laboratorio

256 Consultor Individual
Comparación de Hojas 

de vida
 $                   30.000.000 USD 7.142,86 100% Abierto Nacional Posterior 08/08/2022 07/09/2022 06/09/2023 Contrato en ejecución Publicado del 11 al 25 de agosto

VANESSA REYES LOAIZA
JUAN CAMILO MONTOYA

VANESSA REYES LOAIZA 1144087337 $ 30.000.000,00  USD                   7.142,86 12 MESES 1/09/2022 31/08/2023

2022 P6
Adquirir materiales, insumos y reactivos para 
analizar datos fenotipicos del aluminio

257 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   56.222.076 USD 13.386,21 100% Abierto Nacional Posterior 30/10/2022 29/11/2022 28/05/2023 En trámite

Publicado del 3 al 14 de octubre
En etapa de evaluación

2022 P6
Adquirir equipo de cómputo para procesamiento 
de datos ómicos

258 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   21.800.000 USD 5.190,48 100% Abierto Nacional Posterior 25/10/2022 24/11/2022 23/05/2023 Previsto

2022 P6
Contratar servicios de secuenciación GWAS - 
Aluminio

259
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   59.359.739 USD 14.133,27 100% Abierto Nacional Posterior 20/10/2022 19/11/2022 18/05/2023 Previsto

2022 P6

Contratar asistente de investigación para realizar 
evaluación en medios controlados de variedades 
de arroz para tolerancia a altas temperaturas y 
resistencia a hoja blanca

260 Consultor Individual SD-Selección directa  $                   35.733.333 USD 8.507,94 100% Directo Nacional Previa 01/10/2022 31/10/2022 29/04/2023 Contrato en ejecución
En trámite de aprobación ante Minciencias de 
contratación por Selección Directa
Se evaluó y contrató

$ 35.200.000,00  USD                   8.380,95 11 MESES 18/10/2022 17/09/2022

2022 P7
Contratar servicios de análisis de suelos ensayos 
de GEI

261
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   17.791.000 USD 4.235,95 100% Abierto Nacional Posterior 22/10/2022 21/11/2022 20/05/2023 Previsto

2022 P6
Adquirir materiales, insumos  y reactivos de 
biología molecular

262 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                 130.000.000 USD 30.952,38 100% Abierto Nacional Posterior 13/09/2022 13/10/2022 11/04/2023 En trámite

Publicado del 20 al 29 de septiembre
En etapa de evaluación

2022 P6

Contratar asistente de investigación para realizar 
análisis de QTLs, haplotipos, identificación y/o 
diseño de marcadores moleculares, secuencias 
genómicas (mapeo, ensamblaje, identificación de 
variantes).

263 Consultor Individual
Comparación de Hojas 

de vida
 $                   31.266.667 USD 7.444,44 100% Abierto Nacional Posterior 15/09/2022 15/10/2022 13/04/2023 En trámite

Publicado del 3 al 18 de octubre
En etapa de evaluación

2022
P1, P2, P3, 
P4, P5, P6, 

P7

Contratar servicios de alimentación para 
realización de Simposio ÓMICAS 2022 - 
Producción Sostenible y Seguridad Alimentaria 
desde las ciencias ÓMICAS

264
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   12.440.000 USD 2.961,90 100% Abierto Nacional Posterior 14/10/2022 13/11/2022 12/05/2023 En trámite

Publicado del 7 al 14 de octubre
En etapa de evaluación

2022
P1, P2, P3, 
P4, P5, P6, 

P7

Contratar servicios de material POP para 
realización de Simposio ÓMICAS 2022 - 
Producción Sostenible y Seguridad Alimentaria 
desde las ciencias ÓMICAS

265
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     9.201.935 USD 2.190,94 100% Abierto Nacional Posterior 14/10/2022 13/11/2022 12/05/2023 En trámite

Publicado del 4 al 11 de octubre
En etapa de evaluación

2022
P1, P2, P3, 
P4, P5, P6, 

P7

Contratar servicios logísticos para realización de 
Simposio ÓMICAS 2022 - Producción Sostenible 
y Seguridad Alimentaria desde las ciencias 
ÓMICAS

266
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   11.957.377 USD 2.846,99 100% Abierto Nacional Posterior 14/10/2022 13/11/2022 12/05/2023 En trámite

Publicado del 6 al 13 de octubre
En etapa de evaluación

2022 P4
Adquirir equipos de cómputo para el 
procesamiento de datos ÓMICOS

267 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   20.628.608 USD 4.911,57 100% Abierto Nacional Posterior 13/09/2022 13/10/2022 11/04/2023 Contrato en ejecución I SHOP COLOMBIA S.A.S. I SHOP COLOMBIA S.A.S. $ 15.477.283,00  USD                   3.685,07 6 MESES 21/09/2022 2023-03-20

2022 P6
Contratar servicios de inclusión de drone al 
Manual general de operaciones.

268
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     5.000.000 USD 1.190,48 100% Abierto Nacional Posterior 13/09/2022 13/10/2022 11/04/2023 En trámite

Publicado del 19 al 26 de septiembre
Se adjudicó y se está creando en el sistema el 
proveedor seleccionado

2022 P6
Adquirir sensores para monitoreo de variables 
climáticas en invernadero de altas temperaturas.

269 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   17.038.560 USD 4.056,80 100% Abierto Nacional Posterior 13/09/2022 13/10/2022 11/04/2023 Contrato en ejecución

Viene de la línea 254
Publicado del 19 al 26 de septiembre

INSAK SAS INSAK SAS 900492151-9 $ 14.652.649,00  USD                   3.488,73 6 MESES 2022-10-07 2023-04-06

2022 P7
Adquirir bombas de vacío para evacuar viales 
para toma de muestras de gases efecto 
invernadero en campo

270 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   31.391.650 USD 7.474,20 100% Abierto Nacional Posterior 16/09/2022 16/10/2022 14/04/2023 Contrato en ejecución Publicado del 13 al 20 de septiembre

ARICEL S.A.S.
PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S.

ARICEL S.A.S. 860352858-2 $ 6.358.927,00  USD                   1.514,03 6 MESES 2022-10-03 2023-04-02

2022 P7
Adquirir reguladores cheque para Hidrógeno, 
Aire y Nitrógeno

271 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     5.819.100 USD 1.385,50 100% Abierto Nacional Posterior 16/09/2022 16/10/2022 14/04/2023 Contrato en ejecución Publicado del 13 al 20 de septiembre MESSER COLOMBIA SA MESSER COLOMBIA SA 860005114-4 $ 5.819.100,00  USD                   1.531,34 6 MESES 2022-10-03 2023-04-02

2022 P7
Adquirir  baterías para ventiladores cámaras de 
arroz

272 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     1.214.514 USD 289,17 100% Abierto Nacional Posterior 16/09/2022 16/10/2022 14/04/2023 Contrato en ejecución Publicado del 23 al 30 de septiembre IMPORTADORA AMG S.A.S. IMPORTADORA AMG S.A.S. 830094384-7 $ 1.214.514,00  USD                      289,17 6 MESES 2022-10-07 2023-04-06

2022 P7
Adquirir cilindros de gases especiales para 
calibración

273 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     4.743.102 USD 1.129,31 100% Abierto Nacional Posterior 20/09/2022 20/10/2022 18/04/2023 Cancelado

Se cancela por solicitud del IP para realizar otra 
adquisición

2022 P4
Adquirir muestras de tejidos para análisis de 
fotoacústica

274
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   20.000.000 USD 4.761,90 100% Abierto Nacional Posterior 13/09/2022 13/10/2022 11/04/2023 Contrato en ejecución Publicado del 12 al 19 de septiembre

FUNDACIÓN CORAZÓN CAFETERO
CÉSAR AUGUSTO CASAS CORREA

CESAR AUGUSTO CASAS CORREA 18435080-2 $ 19.950.000,00  USD                   4.750,00 6 MESES 2022-10-03 2023-04-02

2022 P7
Contratar servicios profesionales de corrección 
de estilo y redacción científica de textos 
generados en el marco del Programa Ómicas

275
Servicios de 
Consultoria 

Comparación de Hojas 
de vida

 $                   42.976.388 USD 10.232,47 100% Abierto Nacional Posterior 20/10/2022 19/11/2022 18/05/2023 Previsto

2022 P1, P7
Adquirir consumibles  y materiales necesarios 
para el análisis y procesamiento de muestras 
experimentales

276 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     3.990.519 USD 950,12 100% Abierto Nacional Posterior 20/10/2022 19/11/2022 18/05/2023 Previsto

2022 P1
Adquirir discos duros para almacenamiento de 
datos de investigaciones

277 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     3.159.800 USD 752,33 100% Abierto Nacional Posterior 19/10/2022 18/11/2022 17/05/2023 Previsto

2022 P1
Adquirir garrafones de  20L  para 
almacenamiento y dispensación de soluciones y 
medios en el laboratorio

278 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     2.945.250 USD 701,25 100% Abierto Nacional Posterior 19/10/2022 18/11/2022 17/05/2023 Previsto

2022 P1
Contratar servicios de secuenciación para 
elucidar los patrones epigeneticos asociados con 
la respuesta a estrés hídrico en caña de azúcar

279
Servicios de No 

Consultoria 
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   65.000.000 USD 15.476,19 100% Abierto Nacional Posterior 20/11/2022 20/12/2022 18/06/2023 Previsto

2022
P1, P2, P3, 
P4, P5, P6, 

P7

Adquirir consumibles e insumos de oficina 
requeridos para el  Programa Ómicas

280 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                     4.563.110 USD 1.086,45 100% Abierto Nacional Posterior 21/10/2022 20/11/2022 19/05/2023 Previsto

27 $ 610.976.080 USD 163.643
7 $ 168.690.685 USD 44.345

10 $ 495.585.806 USD 124.864
13 $ 664.349.259 USD 164.799
37 $ 2.287.986.917 USD 549.397
35 $ 841.547.977 USD 220.837

95 $ 4.289.469.959 USD 1.059.897
72 $ 3.129.534.894 USD 770.235

  

Andrés Jaramillo Botero
Director Científico Programa Ómicas

07/11/2022

 ACRE COLOMBIA S.A.S.
HADDOCK COLOMBIA S.A.S. 

235 Bienes  $                   71.508.537 USD 18.818,04 05/06/2022 05/07/2022

 SU CAMPO-SULLANTA S.A.S.
AGRÍCOLA PIEDEMONTE S.A.S.
FERREPLÁSTICOS CALI S.A.S. 

Publicado el 21/06/2022 hasta el 06/07/2022
En etapa de evaluación

02/11/2022
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
100%

100% Abierto Nacional Posterior 10/06/2022 10/07/2022

P1
Adquirir insumos de laboratorio y reactivos 
necesarios para el análisis y procesamiento de 
muestras 

229 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   58.230.247 USD 15.323,75

P6
Adquirir plataforma de fenotipado para uso 
eficiente de luz, estabilidad en rendimiento y 
reacción a hoja blanca

04/04/2022

2022
Cancelado 
Desierto
Previsto 

En Trámite
En ejecución
Terminado

226 Bienes
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
 $                   39.470.145 USD 10.386,88 100%

Total 2022
73%

Ejecución Total 

P6, P7
Adquirir materiales e insumos para actividades en 

campo
236 Bienes

SDC-Solicitud de 
cotizaciones

 $                   25.140.042 USD 6.615,80

04/05/2022 01/10/2022100%

ANNAR DIAGNOSTICA
AVÁNTIKA DE COLOMBIA S.A.S.
DENOVO BIOTEK S.A.S.
EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.
MERQUÍMICA S.A.S.
NELSON ROYERO Y CÍA. S.A.S.
SANITAS S.A.S.
SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S.
SUMINISTROS CLÍNICOS ISLA S.A.S.

31/03/2022P6
Adquirir insumos y reactivos para el estudio de 
muestras de ADN 

30/04/2022 27/09/2022

ANNAR DIAGNOSTIC IMPORT S.A.S.
MERQUÍMICA S.A.S.
SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S.
SUMINISTROS CLÍNICOS ISLA S.A.S.


