



1992-2022	\$	3.880
1993-2021	\$	3.360
1994-2020	\$	3.360

Vigencia	Proyecto	Objeto	No. de procesos	Categoría de proceso	Método de Adquisición	Monto estimado COP	Monto estimado USD	% de ejecución para el periodo de vigencia	Estado de ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de término de ejecución	Fecha de cierre de ejecución	Observaciones proceso	Participación proceso	Ajustadores	No. Modificación	Valor Contrato/Orden de Compra	Valor Contrato/Orden de Compra	Fecha de inicio de compra	Fecha de cierre de compra	Observaciones del contrato			
2019	NA	Prótesis y aditivos de control de calidad	NA	NA	NA	\$ 310.014.000,00	USD 80.712,80	100%	Finalizado	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	\$ 480.730,00	USD 120.000,00	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Contratar servicios de impresión para el laboratorio	1	Buena	SD-Selección de cotizaciones	\$ 2.000.000,00	USD 512,80	100%	Abitado	Nacional	Preselección	03/03/2020	2020-03-30	2020-03-30	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir equipo de limpieza de sala de bioseguridad	2	Buena	SD-Selección de cotizaciones	\$ 1.101.507.986,75	USD 280.381,71	100%	Abitado	Nacional	Preselección	31/01/2019	2020-01-30	2020-01-30	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir equipo necesario para el procesamiento y análisis de muestras experimentales	3	Buena	SD-Selección directa	\$ 23.925.000,00	USD 6.174,42	100%	Abitado	Nacional	Preselección	28/02/2020	2020-03-30	2020-04-30	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir equipo necesario para el procesamiento y análisis de muestras experimentales	4	Buena	SD-Selección directa	\$ 5.254.570,00	USD 1.342,20	100%	Abitado	Nacional	Preselección	09/11/2020	09/11/2020	09/03/2021	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir equipo necesario para el procesamiento y análisis de muestras experimentales	5	Buena	SD-Selección de cotizaciones	\$ 1.783.610,00	USD 452,21	100%	Abitado	Nacional	Preselección	10/10/2020	30/09/2020	30/09/2020	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir el equipo de laboratorio necesario para el procesamiento de muestras experimentales	6	Buena	SD-Selección de cotizaciones	\$ 66.629.998,53	USD 17.125,90	100%	Abitado	Nacional	Preselección	01/09/2020	01/10/2020	30/11/2020	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Contratar servicios de mensajería	7	Servicios de No Contratación	SD-Selección de cotizaciones	\$ 633.330,33	USD 162,32	100%	Abitado	Nacional	Preselección	01/04/2021	01/05/2021	30/07/2021	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir equipo necesario para la medición de variables en campo	8	Buena	SD-Selección de cotizaciones	\$ 105.000.000,00	USD 26.740,59	100%	Abitado	Nacional	Preselección	01/04/2020	30/09/2020	30/09/2020	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Contratar servicios de análisis de suelo	9	Servicios de No Contratación	SD-Selección de cotizaciones	\$ 13.360.000,00	USD 3.425,56	100%	Abitado	Nacional	Preselección	09/09/2020	09/10/2020	09/11/2020	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir cámara web para monitoreo de cultivos	10	Buena	SD-Selección de cotizaciones	\$ 9.322.000,00	USD 2.380,43	100%	Abitado	Nacional	Preselección	11/05/2020	10/06/2020	10/07/2020	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir equipo para laboratorio especializado de tiempo (bioseguridad)	11	Buena	SD-Selección directa	\$ 79.180.900,70	USD 20.304,09	100%	Abitado	Nacional	Preselección	21/03/2020	21/10/2020	30/11/2020	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir equipo necesario para el procesamiento de muestras experimentales	12	Buena	SD-Selección directa	\$ 8.000.000,00	USD 2.051,28	100%	Abitado	Nacional	Preselección	20/09/2020	20/07/2020	19/09/2020	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Contratar servicios de laboratorio especializado para el procesamiento de muestras experimentales	13	Servicios de No Contratación	SD-Selección de cotizaciones	\$ 74.200.000,00	USD 19.025,54	100%	Abitado	Nacional	Preselección	13/02/2020	2020-02-30	29/07/2020	Contrato terminado	ODS (OC BioIngeniería Inc)	OD BioIngeniería Inc	35-4201007	\$ 28.010,00	USD 7.182,00	3 meses	2020-02-09	2020-09-08	Se promueve hasta el 09/10/2020
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir equipo necesario para el procesamiento de muestras experimentales	14	Buena	SD-Selección de cotizaciones	\$ 10.500.000,00	USD 2.692,31	100%	Abitado	Nacional	Preselección	07/06/2021	20/07/2021	20/07/2021	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir equipo de cultivo	15	Buena	SD-Selección de cotizaciones	\$ 139.778.452,32	USD 35.840,63	100%	Abitado	Nacional	Preselección	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir equipo de laboratorio necesario para el procesamiento de muestras experimentales	16	Buena	SD-Selección de cotizaciones	\$ 88.200.000,00	USD 22.615,38	100%	Abitado	Nacional	Preselección	15/09/2020	15/10/2020	14/12/2020	Contrato terminado	1. PUBLICACION ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S 2. LEMBRICK S.A. SUCURSAL CA	1. PUBLICACION ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S 2. LEMBRICK S.A.	800-18-299-1	\$ 45.090,00	USD 11.503,94	2 meses	2020-09-29	2020-11-28	1. Por solicitud del proveedor se promueve el contrato por un término de 2 meses hasta el 09/10/2020. 2. Se solicita la OC PLUCC-000007000 por requerimiento técnico de parte de la línea adquirida por el proveedor mediante los mismos procesos. El plan de la orden de compra incluye los meses de prórroga. 1. Por solicitud del proveedor se promueve el contrato por un término de 2 meses hasta el 09/10/2020. 2. Se solicita la OC PLUCC-000007000 por requerimiento técnico de parte de la línea adquirida por el proveedor mediante los mismos procesos. El plan de la orden de compra incluye los meses de prórroga.
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir consumibles necesarios para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	17	Buena	SD-Selección de cotizaciones	\$ 2.960.501,30	USD 761,17	100%	Abitado	Nacional	Preselección	19/08/2020	30/09/2020	29/10/2020	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir cámara web para monitoreo de cultivos	18	Buena	SD-Selección directa	\$ 40.000.000,00	USD 10.264,41	100%	Abitado	Nacional	Preselección	23/04/2021	08/05/2021	22/06/2021	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Contratar servicios de personal para manejo de campo	19	Servicios de No Contratación	SD-Selección de cotizaciones	\$ 30.914.173,30	USD 8.024,16	100%	Abitado	Nacional	Preselección	13/04/2020	2020-03-30	2020-10-30	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir equipo de trabajo necesario para las actividades en campo	20	Buena	SD-Selección de cotizaciones	\$ 91.902.191,00	USD 23.680,00	100%	Abitado	Nacional	Preselección	13/04/2020	13/04/2020	11/09/2020	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir equipo necesario para la producción de cultivos	21	Buena	SD-Selección de cotizaciones	\$ 24.108.138,00	USD 6.200,00	100%	Abitado	Nacional	Preselección	20/04/21	09/02/2021	04/03/2021	Contrato terminado	1. FERREPLASTOS CALI S.A.S COMERCIALIZADORA CALIPO S.A.S	FERREPLASTOS CALI S.A.S	80018010-7	\$ 25.888,83	USD 6.581,23	30 días	2020-02-03	2020-02-10	
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir materiales y reactivos necesarios para el procesamiento de muestras experimentales	22	Buena	SD-Selección de cotizaciones	\$ 33.274.444,13	USD 8.644,47	100%	Abitado	Nacional	Preselección	13/10/2020	27/11/2020	25/02/2021	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir químicos y reactivos necesarios para experimentos de laboratorio	23	Servicios de No Contratación	SD-Selección de cotizaciones	\$ 84.222.074,14	USD 21.602,29	100%	Abitado	Nacional	Preselección	13/04/2020	13/08/2020	12/07/2020	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Contratar servicios de análisis químico de suelo	24	Servicios de No Contratación	SD-Selección de cotizaciones	\$ 16.760.000,00	USD 4.302,35	100%	Abitado	Nacional	Preselección	21/09/2020	21/10/2020	20/11/2020	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir equipo de laboratorio necesario para el procesamiento de muestras experimentales	25	Buena	SD-Selección de cotizaciones	\$ 107.918.920,00	USD 27.741,34	100%	Abitado	Nacional	Preselección	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir equipo e instrumentación para laboratorio para control y monitoreo de procesos	26	Buena	SD-Selección de cotizaciones	\$ 785.430.788,97	USD 200.546,35	100%	Abitado	Nacional	Preselección	30/09/2020	29/09/2020	27/11/2020	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir equipo de laboratorio necesario para el procesamiento de muestras experimentales	27	Buena	SD-Selección directa	\$ 25.200.000,00	USD 6.511,96	100%	Abitado	Nacional	Preselección	13/03/2020	24/03/2020	23/07/2020	Contrato terminado	COLSEIN S.A.S	COLSEIN S.A.S	80000303-6	\$ 25.000,00	USD 6.441,44	3 meses	2020-04-24	2020-07-23	
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir componentes para el análisis de muestras experimentales	28	Buena	SD-Selección de cotizaciones	\$ 30.300.000,00	USD 7.789,22	100%	Abitado	Nacional	Preselección	25/08/2020	24/09/2020	24/10/2020	Contrato terminado	STRUCTURADORA REYES JORGE EDUARDO	STRUCTURADORA REYES JORGE EDUARDO	80730004-4	\$ 30.724,18	USD 7.876,00	2 meses	2020-10-23	2020-12-02	
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir equipo de laboratorio necesario para el procesamiento de muestras experimentales	29	Buena	SD-Selección directa	\$ 3.710.700,00	USD 950,86	100%	Abitado	Nacional	Preselección	19/10/2020	19/11/2020	19/12/2020	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir equipo necesario para el procesamiento de muestras experimentales	30	Buena	SD-Selección directa	\$ 3.100.000,00	USD 794,87	100%	Abitado	Nacional	Preselección	19/09/2020	19/09/2020	19/10/2020	Contrato terminado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir equipo e instrumentación para experimentos de laboratorio	31	Buena	SD-Selección de cotizaciones	\$ 51.450.040,81	USD 13.182,32	100%	Abitado	Nacional	Preselección	04/09/2020	04/07/2020	03/09/2020	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir equipo necesario para el procesamiento de muestras experimentales	32	Buena	SD-Selección directa	\$ 16.000.000,00	USD 4.102,35	100%	Abitado	Nacional	Preselección	07/04/2021	07/05/2021	06/06/2021	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir equipo necesario para el procesamiento de muestras experimentales	33	Buena	SD-Selección directa	\$ 14.000.000,00	USD 3.589,74	100%	Abitado	Nacional	Preselección	22/09/2020	22/10/2020	21/11/2020	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Contratar servicios de personal para manejo de campo	34	Servicios de No Contratación	SD-Selección de cotizaciones	\$ 4.750.000,00	USD 1.217,50	100%	Abitado	Nacional	Preselección	29/09/2020	29/10/2020	29/11/2020	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir equipo necesario para el procesamiento de muestras experimentales	35	Servicios de No Contratación	SD-Selección de cotizaciones	\$ 11.102.700,00	USD 2.847,89	100%	Abitado	Nacional	Preselección	20/10/10	20/02/15	20/03/10	Contrato terminado	ALMADONACIONAL COMERCIO EXTERIOR S.A. ALCOHEX S.A.	ALMADONACIONAL COMERCIO EXTERIOR S.A. ALCOHEX S.A.	80018005-7	\$ 11.102,70	USD 2.847,89	10 meses	2020-02-27	2021-01-20	Se promueve el contrato hasta el 01/03/2022 para el cual contribuyó la transferencia de la línea que está en un contrato fidejato.
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Contratar consultoría para diseño, montaje y pruebas de plataforma genómica	36	Consultoría	Compensación de Honorarios	\$ 30.000.000,00	USD 7.692,31	100%	Abitado	Nacional	Preselección	01/10/2020	31/10/2020	30/11/2020	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Contratar servicios de consultoría de un experto para análisis de red	37	Consultoría	Compensación de Honorarios	\$ 14.000.000,00	USD 3.589,74	100%	Abitado	Nacional	Preselección	20/10/20	20/01/20	20/02/20	Cancelado	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Contratar servicios de consultoría de un experto para análisis de red	38	Consultoría	SD-Selección directa	\$ 9.900.000,00	USD 2.539,69	100%	Abitado	Nacional	Preselección	20/05/21	20/01/21	20/02/21	Contrato terminado	CLAUDIA WISNEN OCHOA	CLAUDIA WISNEN OCHOA	1.144.988.724	\$ 18.000,00	USD 4.613,38	6 meses	2020-04-15	2020-10-14	Se promueve el contrato por la adquisición del Canal 48 de Colombia y se adiciona la suma de \$900.000.
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Contratar profesional/franquicia del proyecto	39	Consultoría	Compensación de Honorarios	\$ 52.200.000,00	USD 13.503,25	100%	Abitado	Nacional	Preselección	20/01/2020	20/02/20	20/03/20	Contrato en ejecución	Deep Jorge Henao López Mercedes Lery Rojas Sotomayor María Jhonny Rodríguez Díaz	Janeth Llibre Rodríguez Ruiz	66.917.433-5	\$ 110.400,00	USD 28.367,89	24 meses	2020-02-05	2022-02-04	
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir equipo necesario para el procesamiento de muestras experimentales	40	Buena	SD-Selección de cotizaciones	\$ 38.161.002,00	USD 9.879,05	100%	Abitado	Nacional	Preselección	11/11/2020	10/01/2021	11/03/2021	Contrato terminado	MORENSE S.A	MORENSE S.A	CH461.001.988-5	\$ 19.300,00	USD 4.901,00	3 meses	2020-11-19	2021-02-18	
2020	PA1/PA2/PA3/PA4/PA5/PA6/PA7	Adquirir equipo necesario para el procesamiento de muestras experimentales	41	Buena	SD-Selección de cotizaciones	\$ 1.094.373,47	USD 280,81	100%	Abitado	Nacional	Preselección	10/11/2020												





