

2022	P6	Adquirir rotor de centrifuga para platos	213	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 15.000.000	USD 3.947,37	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	27052022	26062022	23/11/2022	Pendiente																			
2022	P6	Adquirir Cámara para evaluación de biofilms adheridos MBW	214	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 9.499.879	USD 2.489,44	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	26932022	27042022	24/09/2022	Cancelado	Se canceló, vide presupuesto de suma al proceso de la plataforma de licitación (datos, nombres, computadores)																		
2022	P1	Adquirir desmineralizador de agua para la producción de agua del Adoctor	215	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 25.000.000	USD 6.578,95	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	06042022	06052022	05/10/2022	En trámite	Publicado el 25/04/2022 con cierre en 16/05/2022																		
2022	P1	Adquirir macinador de tejidos para macerar tejidos de animales muertos	216	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 35.507.649	USD 9.244,10	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	14042022	14052022	11/10/2022	Cancelado	Se canceló por solicitud del IP Judo que el presupuesto asignado no es suficiente para esta adquisición.																		
2022	P1	Adquirir máquina para producción de hecho para el mejoramiento de reactivos dedicados en biología	217	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 38.799.290	USD 10.199,81	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	14022022	14032022	13/08/2022	Cancelado	Publicado el 27/02/2022 con fecha de cierre el 03/03/2022. Se presentó un oferente que no cumplió con las ET requeridas, por lo que se declara desierto.																		
2022	P1	Adquirir horno de secado para secado de vibrata	218	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 12.194.879	USD 3.209,13	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	21022022	23032022	20/06/2022	Contrato en ejecución	Publicado el 21/02/2022 con fecha de cierre el 03/03/2022.	ALBITRA DE COLOMBIA S.A.S. SANTAFÉ S.A.S. LAS BRUNAS S.A.S. NELSON ROYERO Y CIA. S.A.S. EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	NELSON ROYERO Y CIA. S.A.S.	80007078-3	\$ 10.249.479	USD 2.897,23	6 MESES	2022-03-24	2022-09-20										
2022	P1	Adquirir sistema de purificación de agua tipo 1 y 2 para hacer reactivos generales de investigación y para el cultivo	219	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 34.239.800	USD 9.010,21	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	14022022	14032022	13/08/2022	Contrato en ejecución	Publicado el 27/02/2022 con fecha de cierre el 03/03/2022.	ALFA Y OMEGA INSTRUMENTACIÓN S.A.S. EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	900395024-6	\$ 37.842.000	USD 9.966,42	6 MESES	2022-03-24	2022-09-20										
2022	P1 P3 P5 4 P L P N	Contratar servicios de mantenimiento e implementación de equipos	220	Servicios de No Consultas	SD-Declaración directa	\$ 43.225.469	USD 11.379,12	100%	Directo	Nacional	Previo	03042022	10022022	05/02/2023	Contrato en ejecución		ALCOMEX S.A.	ALCOMEX S.A.S.	800188937-1	\$ 43.225.469	USD 11.379,12	6 MESES	2022-04-19	2022-10-22										
2022	P1	Adquirir impresora para etiquetado de laboratorios	221	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 7.000.000	USD 1.842,11	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	21022022	23032022	20/06/2022	Desierto	Publicado el 21/02/2022, con aviso del 02/03/2022 programado hasta el 10/03/2022. No se recibieron ofertas, se declara desierto.																		
2022	P7	Adquirir celdas de reposito para sensores de humedad	222	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 12.969.163	USD 3.412,84	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	07042022	07052022	04/10/2022	Contrato en ejecución		VANOLIX S.A.	VANOLIX S.A.	80001110-6	\$ 12.969.163	USD 3.412,84	6 MESES	2022-04-21	2022-10-18										
2022	P6	Adquirir materiales para la producción de cultivos	223	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 14.000.000	USD 3.694,21	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	29062022	29072022	22/12/2022	Pendiente	Viene del proceso 188																		
2022	P1	Adquirir equipos para procesamiento de muestras Experimentales	224	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 4.981.000	USD 1.310,79	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	07042022	07052022	04/10/2022	Desierto	Viene del proceso 189. A los efectos de lo declarado, se declara desierto, por lo cual serán revocadas las ET para ser publicado por ROP.																		
2022	P3	Adquirir las completadas a 20°C para almacenar (preservar) muestras de jugo de caña	225	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 31.426.000	USD 8.270,75	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	07042022	07052022	04/10/2022	Contrato en ejecución	Viene del proceso 207	GASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA S.A.S. LAS BRUNAS S.A.S. EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	900395024-6	\$ 36.769.354	USD 9.102,47	6 MESES	2022-04-25	2022-10-22										
2022	P6	Adquirir reactivo y reactivos para estudio de reactivos de ADN	226	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 39.910.145	USD 10.398,88	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	31032022	30042022	27/09/2022	En trámite	Publicado el 08/05/2022 con cierre en 17/05/2022																		
2022	P4	Adquirir Plataforma Phoenix de litografía láser para microestructuras	227	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 274.000.000	USD 72.105,26	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	20062022	20072022	17/12/2022	Pendiente	Viene del proceso 154																		
2022	P1 P3 P6	Adquirir equipos de cómputo para el procesamiento de datos OMCOB	228	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 39.694.509	USD 10.445,52	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	26932022	27042022	24/09/2022	Contrato en ejecución	Viene del proceso 199	LENOVO ASIA PACIFIC LIMITED SUJOURNAL COLOMBIA	LENOVO ASIA PACIFIC LIMITED SUJOURNAL COLOMBIA	900030518-3	\$ 16.981.469	USD 4.305,85	6 MESES	2022-04-29	2022-10-26										
2022	P1	Adquirir equipos de laboratorio y reactivo necesarios para el análisis y procesamiento de muestras	229	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 58.230.347	USD 15.323,75	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	04042022	04052022	01/10/2022	En trámite	Publicado el 02/05/2022 con cierre en 16/05/2022																		
2022	P1	Adquirir máquina para producción de hecho para el mejoramiento de reactivos dedicados en biología	230	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 38.799.290	USD 10.199,81	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	04042022	04052022	01/10/2022	Contrato en ejecución	Viene del proceso 217	ALFA Y OMEGA INSTRUMENTACIÓN S.A.S.	ALFA Y OMEGA INSTRUMENTACIÓN S.A.S.	900188936-1	\$ 7.945.630	USD 2.090,96	6 MESES	2022-05-10	2022-11-06										
2022	P1	Adquirir impresora para etiquetado de laboratorio	231	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 7.000.000	USD 1.842,11	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	04042022	04052022	01/10/2022	Contrato en ejecución	Viene del proceso 221	NELSON ANTONIO ROYERO Y CIA S.A.S.	NELSON ANTONIO ROYERO Y CIA S.A.S.	80007078-3	\$ 3.510.500	USD 923,82	6 MESES	2022-05-02	2022-10-29										
2022	P7	Adquirir Cámara COASB0 en binocular controlada para líneas de gases	232	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 970.000	USD 259,28	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	17052022	18062022	14/10/2022	Pendiente	Viene del proceso PA 171 declarado desierto																		
2022	P3	Contratar servicios profesionales para transferencia tecnológica conocimientos agrobi	233	Consultar Informativa	Comparación de Hojas de vida	\$ 90.669.000	USD 23.913,03	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	18052022	17062022	14/11/2022	Pendiente	Viene del proceso PA 305 declarado desierto																		
2022	P7	Adquirir celdas de 3 vías para toma de muestra de amor	234	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 249.200	USD 64,00	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	18052022	17062022	15/10/2022	Pendiente																			
2022	P6	Adquirir plataforma de licitación para uso eficiente de luz, sostenibilidad en rendimiento y seguridad biológica	235	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 71.598.537	USD 18.818,04	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	09062022	09072022	02/11/2022	Pendiente																			
2022	PI P7	Adquirir materiales e insumos para actividades en campo	236	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 25.140.042	USD 6.619,80	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	18062022	18072022	07/11/2022	Pendiente																			
2022	P3	Adquirir Filtros de microscopio de fluorescencia para detectar los patrones de expresión de SGR1 en amor	237	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 13.424.000	USD 3.533,85	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	20052022	18062022	17/10/2022	Pendiente																			
2022	P1	Adquirir macinador de tejidos para macerar tejidos de animales muertos	238	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 85.000.000	USD 22.398,43	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	20052022	18062022	17/10/2022	Pendiente																			
2022	P1	Adquirir rotor de centrifuga para protocolos de extracción de ácidos nucleicos y proteínas de muestras biológicas	239	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 7.000.000	USD 1.842,11	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	20052022	18062022	17/10/2022	Pendiente																			
2022	P1	Adquirir concentrador de vacío para uso en los protocolos de extracción de ácidos nucleicos y proteínas, respectivamente para la preparación de muestras que serán secuenciadas y amplificadas via PCR	240	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 55.000.000	USD 14.473,68	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	20052022	18062022	17/10/2022	Pendiente																			
2022	P1	Adquirir Reactivos para procesamiento de muestras experimentales	241	Bienes	SDC-Salud de colombianos	\$ 23.381.038	USD 6.147,84	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	20052022	18062022	17/10/2022	Pendiente																			

Total 2022			
Cancelado	77	\$ 6.613.252.691	USD 1.896.279
Desierto	3	\$ 1.287.126.070	USD 319.682
Proceso 2018	7	\$ 4.697.728.909	USD 1.281.126
En ejecución	25	\$ 1.977.486.465	USD 543.967
Terminado	26	\$ 2.969.298.427	USD 803.346
2021			
Cancelado	29	\$ 885.345.738	USD 250.033
Desierto	3	\$ 50.250.280	USD 14.052
En ejecución	11	\$ 1.387.484.474	USD 384.847
Terminado	36	\$ 4.979.673.644	USD 1.364.644
2020			
Cancelado	13	\$ 279.614.908	USD 75.779
Desierto	6	\$ 142.578.290	USD 37.642
Provisione	30	\$ 1.227.748.990	USD 344.798
En trámite	6	\$ 1.698.746.492	USD 468.992
En ejecución	23	\$ 788.264.881	USD 212.299
Terminado	3	\$ 3.181.120	USD 849
Total 2022			
En ejecución Total	62	\$ 3.199.899.115	USD 843.784
En ejecución Total	28	\$ 774.878.691	USD 207.696
			24%