



2021	P7	Adquirir sensores de humedad de suelo para establecer el contenido de CHV Y NDO	108	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 19.328.142,00	USD 4.955,93	100%	Abrirlo	Nacional	Posterior	18/04/2021	28/04/2021	Cancelado	Ajustes en valor, incremento			USD	-						
2021	P4	Adquirir equipo de fotoluminiscencia resultante en el laboratorio	109	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 150.000.000	USD 38.461,54	100%	Abrirlo	Nacional	Posterior	2/02/2021	08/03/2021	08/03/2021	Contrato terminado	Se abre con presupuesto del PA 45. Vieve del año 2020	PIOCOUNT GMBH	DEB12140373	\$ 149.311.492,57	USD 39.881,66	5 Meses	2021-01-23	2021-08-20	Aplicación exención de IVA	
2020	P2	Adquirir impresora de material no-particulado	110	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 237.400.000	USD 65.871,79	100%	Abrirlo	Nacional	Posterior	19/10/2020	30/11/2020	29/10/2020	Contrato terminado	Se abre con presupuesto del PA 45. Vieve del año 2020	PIOCOUNT GMBH	DEB12140373	\$ 218.307,180	USD 55.976,20	5 Meses	2020-12-22	2021-05-21	Aplicación exención de IVA	
2022	P6	Contratar servicios de análisis de arena para establecer el contenido de Nitrogeno en la planta	111	Servicios de No Consultoria	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 20.000.000	USD 1.126,21	100%	Abrirlo	Nacional	Posterior	27/07/2022	26/08/2022	22/08/2022	Pendiente	ClAT-Estat P	Integridad Industrial Impact Integration, Inc (INTEGRITY) (INTEGRITY)	617988	\$ 218.307,180	USD -					
2020	P6	Adquirir sistema de microscopio para caracterización de materiales	112	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 12.217.693	USD 1.132,74	100%	Abrirlo	Nacional	Posterior	07/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	Contrato terminado	Clave licitación 15 de diciembre	INSAK SAS	905.492.151-9	\$ 13.159.401	USD 3.374,21	3 meses	2020-12-22	2021-03-22		
2020	P6	Adquirir Telémetro estacionario	113	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 48.000,000	USD 12.307,69	100%	Abrirlo	Nacional	Posterior	1/11/2020	21/11/2020	20/10/2021	Contrato terminado	Se abre con presupuesto del PA 45	EUROSIERRAS S.A.	805.117.139-0	\$ 88.995.600	USD 22.204,00	4 meses	2020-13-10	2021-04-09	Contrato en EUROS	
2020	P7	Adquirir Espectrofotómetro de Ultraletal	114	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 48.000,000	USD 12.307,69	100%	Abrirlo	Nacional	Posterior	08/10/2021	21/10/2021	Cancelado	Se cancela por exceso de presupuesto										
2021	P2	Adquirir pluma láser para preparar superficies de diferentes materiales	115	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 54.276.774	USD 13.917,12	100%	Abrirlo	Nacional	Posterior	18/03/2021	03/04/2021	02/06/2021	Contrato terminado	Se cancela por exceso de presupuesto	HENNIKER SCIENTIFIC LTD	6703135	\$ 64.133.720	USD 16.444,54	5 meses	2021-08-12	2022-01-11		
2021	P2	Adquirir Soporte para preparar superficies de diferentes materiales	116	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 9.769.819	USD 2.505,68	100%	Abrirlo	Nacional	Posterior	18/03/2021	25/03/2021	24/05/2021	Contrato terminado	Se abre con presupuesto del PA 45. Vieve del año 2020	ZHEJIANG HUOYU SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD	91410075402490	\$ 6.103.500	USD 1.585,00	3 meses	2021-05-12	2021-11-11	Se termina sin ejecutar, dado que después de expedida la orden de compra, al proveedor intercomunicó no volver a responder	
2021	P2	Adquirir cabina de extracción para preparar plásticos	117	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 36.184.518	USD 2.278,08	100%	Abrirlo	Nacional	Posterior	24/02/2021	26/03/2021	25/03/2021	Contrato terminado	Se cubre con las adiciones del proceso PA 45	WIRE BONDER								
2021	P2	Adquirir WIRE Bonder para preparar plásticos	118	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 22.615.323	USD 1.798,80	100%	Abrirlo	Nacional	Posterior	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021	Contrato terminado	Se reasignará el presupuesto a la compra de otro equipo	WIRE BONDER								
2021	P2	Adquirir fogón fuji para preparar plásticos	119	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 43.953.141	USD 11.270,04	100%	Abrirlo	Nacional	Posterior	2/02/2021	24/03/2021	23/05/2021	Contrato terminado	Se cubre con las adiciones del proceso PA 45	FOGON FUJI								
2021	P4	Adquirir equipo de cálculo de planos para establecer las dimensiones de los plásticos	120	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 45.000.000	USD 11.538,46	100%	Abrirlo	Nacional	Posterior	24/02/2021	06/03/2021	05/06/2021	Contrato terminado	Se abre con presupuesto del PA 45. Vieve del año 2020	PROTECH ORIGIN	XOREX DE COLOMBIA SAS	830.026.811-0	\$ 30.584.949	USD 7.844,86	3 meses	2021-03-16	2021-06-15	Se promueve hasta el 05/07/2021 por ejecución del Proyecto de Investigación, el cual implica el desarrollo de un dispositivo para la fabricación de plásticos
2022	P7	Adquirir estructura para los maquinarios de gasea	121	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 6.567.510	USD 1.683,08	100%	Abrirlo	Nacional	Posterior	28/03/2021	07/04/2021	06/05/2022	Contrato terminado	Publicado el 08/05/2022 con serie de ECOIRENT S.A.S.	ECOIRENT S.A.S.	900397113-1	\$ 5.419.239	USD 1.425,86	6 MESES	2022-05-31	2022-11-27		
2021	P2	Adquirir estructura de trabajo para caracterización de materiales en el sector	122	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 10.000.000	USD 2.584,10	100%	Abrirlo	Nacional	Posterior	07/03/2021	22/03/2021	21/05/2021	Contrato terminado	Se reasignará el presupuesto a la compra de otro equipo	STRUCTURE								
2021	P7	Adquirir viales al vacío para colocar maestras de planos en campo	123	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 99.434.006	USD 25.495,00	100%	Abrirlo	Nacional	Posterior	18/03/2021	17/04/2021	16/06/2021	Contrato terminado	Dada la dificultad de adquisición de este tipo de maestras, se cancela la compra e incorpora a las maestras 180° 181° 182° 183° 184° 185°	STRUCTURE								
2021	P6	Contratar servicios de análisis de planos para establecer la calidad de los materiales	124	Consultor Individual	Comparación de Hojas de vida	\$ 30.000,000	USD 7.929,31	100%	Abrirlo	Nacional	Posterior	13/11/2020	11/02/2021	06/02/2022	Desatado										
2021	P1	Contratar servicios de ejecución	125	Servicios de No Consultoria	SDC-Solicitud de Ofertas	\$ 1.048.435,801	USD 268.829,69	100%	Abrirlo	Nacional	Previa	23/12/2020	16/02/2021	16/06/2021	Contrato terminado	Se crea nuevo proceso, con ajuste de presupuesto, viene del proceso PA 45. Vieve del año 2020	NOVOGENE CORPORATION INC	471240437	\$ 908.642.000	USD 232.985,13	6 meses	2021-01-26	2021-09-22	Se elimina por el término de 6 meses hasta el 25/02/2022	
2020	P1	Contratar servicios para determinar propiedades específicas de materiales y procesos	126	Servicios de No Consultoria	SD-Selección directa	\$ 12.163,704	USD 3.118,90	100%	Directo	Nacional	Previa	09/11/2020	20/03-2020	29/07/2020	Contrato terminado	Se cubre con las adiciones del proceso PA 45	CD BIOSCIENCES INC	26421597	\$ 3.217.500	USD 825,00	4 meses	2020-12-23	2021-04-22	Se promueve hasta el 22/05/2021 por situación de Pandemia	
2020	P4	Adquirir sistema de Panel Shutter para control de temperatura	127	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 25.234,97	USD 470,40	100%	Abrirlo	Nacional	Posterior	26/03/2021	18/05/2021	17/05/2021	Contrato terminado	Se abre con presupuesto del PA 45. Vieve del año 2020	NOVOGENE CORPORATION INC	471240437	\$ 908.642.000	USD 232.985,13	6 meses	2021-01-26	2021-09-22	Se elimina por el término de 6 meses hasta el 25/02/2022	
2021	P6	Contratar servicios de análisis de suelos para establecer la calidad de los materiales	128	Servicios de No Consultoria	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 60.280,000	USD 15.456,91	100%	Abrirlo	Nacional	Posterior	28/02/2021	26/03/2021	26/06/2021	Contrato terminado	Unificación de las hojas 24 de 2020 y 08, por ajuste de presupuesto	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROBAVIA	800.194.600-3	\$ 17.093.294	USD 4.382,89	3 meses	2021-04-09	2021-07-08	Se adiciona en \$4.729.700 y se prorroga por 3 meses, hasta el 08/09/2021	
2021	P1/P2/P3/P4	Adquirir kit de laboratorio para análisis de aguas para establecer la calidad de los materiales	129	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 4.153.685	USD 1.065,04	100%	Abrirlo	Nacional	Posterior	21/04/2021	06/05/2021	05/06/2021	Contrato terminado	Se reasignará el presupuesto a la compra de otro equipo	CD BIOSCIENCES INC	26421597	\$ 3.217.500	USD 825,00	4 meses	2020-12-23	2021-04-22	Se promueve hasta el 21/05/2021 por situación de Pandemia	
2020	P6	Contratar servicios para la análisis de RT-PCR para confirmación de expresión diferencial de genes para la detección de virus y bacterias	130	Servicios de No Consultoria	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 8.500.000	USD 2.179,49	100%	Abrirlo	Nacional	Posterior	09/03/2021	20/03/2021	19/05/2021	Contrato terminado	Se cancela proceso para la compra de este tipo de equipos	CD BIOSCIENCES INC	26421597	\$ 3.217.500	USD 825,00	4 meses	2020-12-23	2021-04-22	Se promueve hasta el 22/05/2021 por situación de Pandemia	
2020	P7	Adquirir Generador de Co2 para análisis de muestras	131	Bienes	SD-Selección directa	\$ 247.031,936	USD 63.341,52	100%	Directo	Nacional	Previa	18/11/2021	23/12/2021	23/03/2021	Contrato terminado	Nueva proceso para la compra de muestras de agua para análisis PA 156	PURIFICATION Y ANALISIS DE FLUIDOS SAS	860.518.299-1	\$ 242.209.500	USD 62.105,00	5 meses	2020-12-23	2021-05-22	Se promueve hasta el 22/05/2021 por situación de Pan Nacional, que impide la entrega de los materiales	
2020	P4	Adquirir componentes eléctricos para el funcionamiento de las estaciones móviles	132	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 4.333.333	USD 1.111,11	100%	Abrirlo	Nacional	Posterior	05/11/2020	05/12/2020	03/02/2021	Contrato terminado	Proceso de la PA 45. Vieve del año 2020	1. VISTRONIC	900.034.424-0	\$ 2.866.222	USD					

P6	Adquirir estacion de fumigado para uso eficiente de la estabilidad en rendimiento y reaccion de hoja blanca	211	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 10.150.083	USD 2.611,07	100%	Abierto	Nacional	Posterior	22/03/2022	21/04/2022	18/08/2022	Cancelado	Se cancelo por excedido del plazo que el presupuesto estimado no es suficiente para la adquisicion y se eleva monto por \$7.750.237									
P6	Adquirir Equipo para realizar analisis quimico de muestras de los experimentos desarrollados en el laboratorio	212	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 27.000.000	USD 7.105,26	100%	Abierto	Nacional	Posterior	11/08/2022	10/09/2022	09/03/2023	Previsto	CIAF									
P6	Adquirir Rotula de centrifugado para polvos Caspifuge	213	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 15.000.000	USD 3.947,37	100%	Abierto	Nacional	Posterior	27/05/2022	26/06/2022	23/11/2022	Contrato en ejecucion	Publicado el 28/06/2022 hasta el 11/07/2022	MERQUÍUMICA S.A.S. KAHA S.A.S.	KAHAA S.A.S.	880001911-1	\$ 12.562.282	USD	2.991,01	6 MESES	2022-07-22	2023-01-18
P6	Adquirir Camara para evaluacion de la flor floral electrica-Rheo	214	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 9.400.878	USD 2.460,44	100%	Abierto	Nacional	Posterior	28/03/2022	27/04/2022	24/09/2022	Cancelado	Se cancelo este presupuesto es porque el proceso dio la plataforma de fumigado (diseño, construcción y montaje) ya se realizo									
P1	Adquirir desalinizadora de agua para la produccion de agua del Autoclave	215	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 25.000.000	USD 6.576,95	100%	Abierto	Nacional	Posterior	08/04/2022	08/05/2022	05/10/2022	Contrato en ejecucion	Publicado el 20/04/2022 con claus en 10/05/2022 Atencion en tiempo: 1. Hasta el 17 de mayo; 2. Atencion en tiempo: 1. Hasta el 17 de mayo;	MERQUÍUMICA S.A.S. KAHA S.A.S.	KAHAA S.A.S.	880001911-1	\$ 12.562.282	USD	2.991,01	6 MESES	2022-07-22	2022-12-26
P1	Adquirir macerador de tejidos para macerar tejidos de actulos nucleicos	216	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 35.507.849	USD 9.344,12	100%	Abierto	Nacional	Posterior	14/04/2022	14/05/2022	11/10/2022	Cancelado	Se cancelo este presupuesto es porque el presupuesto estimado no es suficiente para esta adquisicion									
P1	Adquirir maquina para producion de fieltro para el mantenimiento de reactivos dedicados a biotecnologia	217	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 38.759.290	USD 10.199,81	100%	Abierto	Nacional	Posterior	14/02/2022	16/03/2022	13/08/2022	Desisto	Publicado el 21/02/2022 con fecha de claus el 03/03/2022 Se cancelo este contrato por lo que cumplio con las ET requeridas.									
P1	Adquirir horno de secado para secado de vidrio	218	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 12.194.675	USD 3.209,13	100%	Abierto	Nacional	Posterior	21/02/2022	23/03/2022	20/08/2022	Contrato en ejecucion	Publicado el 21/02/2022 con fecha de claus el 03/03/2022	MERQUÍUMICA S.A.S. SANITAS S.A.S. NELSON ROYERO Y CIA. S.A.S.	NELSON ANTONIO ROYERO Y CIA. S.A.S.	8800027078-3	\$ 10.249.470	USD	2.697,23	6 MESES	2022-03-24	2022-09-20
P1	Adquirir sistema de purificacion de agua tipo I y II para hacer resarcos generales de investigacion y para el autoclave	219	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 34.238.800	USD 9.016,21	100%	Abierto	Nacional	Posterior	14/02/2022	16/03/2022	13/08/2022	Contrato en ejecucion	Publicado el 21/02/2022 con fecha de claus el 03/03/2022	ALFA Y OMEGA INSTRUMENTACION S.A.S. EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	900355024-5	\$ 37.842.000	USD	9.958,42	6 MESES	2022-03-24	2022-09-20
P1,P2,P3,P4,P5,P6	Contratar servicios de remineralizacion e importacion de equipos	220	Servicios de No Consultoria	SD-Seleccion directa	\$ 43.225.465	USD 11.375,12	100%	Directo	Nacional	Previa	03/04/2022	10/02/2022	05/06/2023	Contrato en ejecucion	ALCOMEX S.A.	ALCOMEX S.A.	880018857-1	\$ 43.225.465	USD	11.375,12	6 MESES	2022-04-19	2023-10-22	
P1	Adquirir impresora para etiquetado de laboratorio	221	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 7.000.000	USD 1.842,11	100%	Abierto	Nacional	Posterior	21/02/2022	23/03/2022	20/08/2022	Desisto	Publicado el 21/02/2022 con fecha de claus el 07/04/2022 Se cancelo este contrato por lo que declaro desierto.	VANSOLIX S.A.	VANSOLIX S.A.	8800017104	\$ 12.969.183	USD	3.412,94	6 MESES	2022-04-21	2022-10-18
P1	Adquirir relleno de repuesto para sensores de humedad	222	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 12.999.163	USD 3.412,94	100%	Abierto	Nacional	Posterior	07/04/2022	07/05/2022	04/10/2022	Contrato terminado	Vane de proceso 199 Publicado el 17/02/2022, hasta el 02/08/2022 En etapa de evaluacion.	VANSOLIX S.A.	VANSOLIX S.A.	8800017104	\$ 12.969.183	USD	3.412,94	6 MESES	2022-04-21	2022-10-18
P6	Adquirir materiales para la proteccion de cultivos	223	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 14.000.000	USD 3.694,21	100%	Abierto	Nacional	Posterior	22/07/2022	21/08/2022	17/02/2023	En trámite	Vane de proceso 199 Publicado el 17/02/2022, hasta el 02/08/2022 En etapa de evaluacion.									
P1	Adquirir Horno para procesamiento de muestras Experimentales	224	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 4.981.000	USD 1.310,79	100%	Abierto	Nacional	Posterior	07/04/2022	07/05/2022	04/10/2022	Desisto	Vane de proceso 199 Publicado el 17/02/2022, hasta el 02/08/2022 En etapa de evaluacion.									
P3	Adquirir dos congeladoras a -20°C para almacenaje (preservar) muestra de jugo de caña	225	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 31.429.000	USD 8.270,79	100%	Abierto	Nacional	Posterior	07/04/2022	07/05/2022	04/10/2022	Contrato en ejecucion	Vane del proceso 207	CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA S.A.S. LAB BRAND S.A.S. EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	900355024-5	\$ 30.789.394	USD	8.162,47	6 MESES	2022-04-25	2022-10-22
P6	Adquirir insumos y reactivos para el estudio de muestras de ADN	226	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 39.470.145	USD 10.386,88	100%	Abierto	Nacional	Posterior	31/03/2022	30/04/2022	27/09/2022	Contrato en ejecucion	ANAR DIAGNOSTIC IMPORT S.A.S. BENICHEM S.A.S. SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S. SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.	MERQUÍUMICA S.A.S.	880018452-4	\$ 1.267.588	USD	333,58	6 MESES	2022-06-17	2022-12-14	
P4	Adquirir Plataforma Preneumatica de fumigado fija para mato secoables en campo	227	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 274.000.000	USD 72.105,26	100%	Abierto	Nacional	Posterior	17/08/2022	16/09/2022	15/03/2023	Previsto	Vane del proceso 154									
P1,P3,P6	Adquirir equipo de control para el procesamiento de datos OMICOS	228	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 39.694.509	USD 10.445,92	100%	Abierto	Nacional	Posterior	28/03/2022	27/04/2022	24/09/2022	Contrato en ejecucion	Vane del proceso 199	LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSAL COLOMBIA	LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSAL COLOMBIA	900355038-3	\$ 16.361.468	USD	4.305,85	6 MESES	2022-04-29	2022-10-29
P1	Adquirir insumos de laboratorio y reactivos necesarios para el analisis y procesamiento de muestras	229	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 58.230.247	USD 15.323,75	100%	Abierto	Nacional	Posterior	04/04/2022	04/05/2022	01/10/2022	Contrato en ejecucion	Vane del proceso 207	SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S. EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S.	805014913-0	\$ 1.125.740	USD	296,25	6 MESES	2022-06-16	2022-12-13
P1	Adquirir fungicida para produccion de fieltro para el mantenimiento de reactivos dedicados a biotecnologia	230	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 38.759.290	USD 10.199,81	100%	Abierto	Nacional	Posterior	04/04/2022	04/05/2022	01/10/2022	Contrato en ejecucion	Vane del proceso 217	ANAR DIAGNOSTIC IMPORT S.A.S. BENICHEM S.A.S. EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	SANITAS S.A.S.	860000948-2	\$ 16.645.694	USD	4.380,44	6 MESES	2022-06-16	2022-12-13
P1	Adquirir impresora para etiquetado de laboratorio	231	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 7.000.000	USD 1.842,11	100%	Abierto	Nacional	Posterior	04/04/2022	04/05/2022	01/10/2022	Contrato en ejecucion	Vane del proceso 221	NELSON ANTONIO ROYERO Y CIA. S.A.S.	NELSON ANTONIO ROYERO Y CIA. S.A.S.	880027078-3	\$ 3.510.500	USD	923,82	6 MESES	2022-05-02	2022-10-29
P7	Adquirir CajaCG480 en bronce cromado para linea de gasas	232	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 970.000	USD 255,26	100%	Abierto	Nacional	Posterior	17/05/2022	16/06/2022	14/10/2022	Contrato en ejecucion	Vane del proceso PA.171 declarado desierto.	MESSER COLOMBIA SA	MESSER COLOMBIA SA	880005114-4	\$ 845.470	USD	223,28	6 MESES	2022-06-29	2022-12-26
P2	Contratar servicios profesionales para transferencia tecnologica -necesarios aplincott	233	Consultor Individual	Comparacion de Hojas de vida	\$ 90.888.000	USD 23.912,63	100%	Abierto	Nacional	Posterior	18/05/2022	17/06/2022	14/11/2022	En trámite	Vane del proceso PA.205 declarado desierto.	Publicado el 21/05/2022 hasta el 01/07/2022 En etapa de evaluacion.								
P7	Adquirir vialitas de 3 vías para formate de muestra en arroz	234	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 243.200	USD 64,00	100%	Abierto	Nacional	Posterior	05/08/2022	04/09/2022	03/03/2023	Previsto										
P6	Adquirir plataforma de fumigado para uso eficiente de la estabilidad en rendimiento y reaccion de hoja blanca	235	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 71.508.537	USD 18.818,04	100%	Abierto	Nacional	Posterior	05/08/2022	05/07/2022	02/11/2022	Contrato en ejecucion		ACRE COLOMBIA S.A.S. HADDOCK COLOMBIA S.A.S.	ACRE COLOMBIA S.A.S.	90031389-4	\$ 49.753.900	USD	11.846,17	6 MESES	2022-07-12	2023-01-08
P6,P7	Adquirir materiales e insumos para actividades en laboratorio	236	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 25.140.042	USD 6.815,80	100%	Abierto	Nacional	Posterior	10/08/2022	10/07/2022	07/11/2022	En trámite	Publicado el 21/06/2022 hasta el 08/07/2022 En etapa de evaluacion.									
P3	Adquirir fibra de microscopio de fluorescencia para establecer los patrones de expresion de GCR en arroz.	237	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 13.424.060	USD 3.532,65	100%	Abierto	Nacional	Posterior	20/05/2022	19/06/2022	17/10/2022	Contrato en ejecucion	Publicado el 17/06/2022 hasta el 28/06/2022	ZIVOT S.A.S.	ZIVOT S.A.S.	900503734-5	\$ 15.696.100	USD	3.737,17	6 MESES	2022-07-13	2023-01-09
P1	Adquirir macerador de tejidos para macerar tejidos de actulos nucleicos	238	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 85.000.000	USD 22.368,42	100%	Abierto	Nacional	Posterior	20/05/2022	19/06/2022	17/10/2022	Contrato en ejecucion	Publicado el 18/05/2022 con claus el 27/06/2022	CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA S.A.S.	CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA S.A.S.	860050256-1	\$ 74.189.003	USD	19.523,44	6 MESES	2022-08-28	2022-12-25
P1	Adquirir Rotula de centrifugado para protoculos de extraccion de nucleicos y rotulacion y rotulacion de muestras	239	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 7.000.000	USD 1.842,11	100%	Abierto	Nacional	Posterior	20/05/2022	19/06/2022	17/10/2022	Contrato en ejecucion	Publicado el 21/06/2022 con claus el 27/06/2022	LAB BRANDS S.A.S.	LAB BRANDS S.A.S.	860032682-6	\$ 6.623.880	USD	1.716,79	6 MESES	2022-08-17	2022-10-14
P1	Adquirir concentrador de vacío para uso en los protocolos de extraccion de nucleicos y rotulacion de muestras, especialmente para la preparacion de muestras que tienen secuencias y amplitudes via PCR.	240	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 55.000.000	USD 14.473,88	100%	Abierto	Nacional	Posterior	20/05/2022	19/06/2022	17/10/2022	Contrato en ejecucion	Publicado el 18/05/2022 con claus el 27/06/2022	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S. KAKA S.A.S.	KAKA S.A.S.	880001911-1	\$ 52.215.688	USD	13.740,97	6 MESES	2022-08-17	2022-12-14
P1	Adquirir Horno para procesamiento de muestras Experimentales	241	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 23.361.018	USD 6.147,64	100%	Abierto	Nacional	Posterior	20/05/2022	19/06/2022	17/10/2022	Desisto	Publicado el 18/05/2022 con claus el 27/06/2022 Se declara desierto porque el oferente no cumple con las ET requeridas.									
P6	Adquirir adhesives con espesor de 40 litros para preparar medios de cultivo en vitro para la preparacion de muestras de bacterias de bacilos de coloracion de azul de bromocresol green	242	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 27.500.000	USD 6.547,62	100%	Abierto	Nacional	Posterior	27/07/2022	26/08/2022	22/02/2023	En trámite	Se publico el 02/08/2022 con claus el 09/08/2022									
P6	Adquirir Adhesive Masterbond 40 por 900 masetas para la preparacion de muestras de bacterias de coloracion de azul de bromocresol green	243	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 33.830.972	USD 8.054,99	100%	Abierto	Nacional	Posterior	28/07/2022	27/08/2022	23/02/2023	Previsto										
P1	Adquirir Nevea para procesamiento de muestras Experimentales	244	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 23.361.018	USD 5.562,15	100%	Abierto	Nacional	Posterior	27/07/2022	26/08/2022	22/02/2023	En trámite	Se publico el 01/08/2022 con claus el 09/08/2022									
P6	Adquirir dron RTK para estimacion de biomasa y refrigeracion en invermaderos de altas temperaturas	245	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 55.000.000	USD 13.117,77	100%	Abierto	Nacional	Posterior	28/07/2022	27/08/2022	23/02/2023	En trámite	Se publico el 02/08/2022 con claus el 11/08/2022									
P6	Adquirir sensores para monitoreo de variables clinicas en invermaderos de altas temperaturas	246	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 17.023.560	USD 4.046,80	100%	Abierto	Nacional	Posterior	29/07/2022	28/08/2022	24/02/2023	Cancelado	Se cancelo debido a que cambia el metodo de adquisicion									
P6	Adquirir fungicidas y herbicidas para plan de manejo de cultivo de arroz y manejo de residuos y manejo de plagas y enfermedades	247	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 17.160.000	USD 4.085,71	100%	Abierto	Nacional	Posterior	29/07/2022	28/08/2022	24/02/2023	Previsto										
P2,P3,P7	Adquirir instrumentos de laboratorio para la validacion experimental, nomenclatura, generacion y conservacion de CHV-YDQ	248	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 121.170.164	USD 28.850,04	100%	Abierto	Nacional	Posterior	04/08/2022	03/09/2022	02/03/2023	Previsto	Vane del proceso 208									
P4	Adquirir materiales e insumos de campo para la validacion experimental, nomenclatura, generacion y conservacion de CHV-YDQ	249	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 12.276.667	USD 2.923,02	100%	Abierto	Nacional	Posterior	10/08/2022	09/09/2022	08/03/2023	Previsto	Vane del proceso 168									
P7	Adquirir generadores de gases para mantener la estabilidad en la corriente electrica	250	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 3.800.000	USD 904,76	100%	Abierto	Nacional	Posterior	02/08/2022	01/09/2022	28/02/2023	Previsto										
P7	Adquirir camaras estaticas portatiles para la captura de imagenes en el suelo en el cultivo de arroz	251	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	\$ 3.350.000	USD 828,86	100																	

Total 2020				
	Cancelado	Desarrollo	Ejecución	Terminado
Cancelado	77	3	5	39
Desarrollo		3	11	1
Anticipado	10	2	1	1
Ejecución		5	9,709,494,404	1,055,954,961
Terminado			2,686,768,427	852,784,255

  

2021				
	Cancelado	Desarrollo	Ejecución	Terminado
Cancelado			5,916,435,730	15,260,033
Desarrollo	3		2,003,200,000	14,294,952
Ejecución		17	11,709,734,948	1,055,954,961
Terminado			5,916,373,244	15,260,554

  

2022				
	Cancelado	Desarrollo	Ejecución	Terminado
Cancelado	46		\$ 16,470,956	USD 14,983
Desarrollo	6		\$ 165,939,308	USD 43,950
Previsto		24	\$ 944,328,231	USD 242,434
Ejecución		7	1,000,000,000	1,055,954,961
Ejecución	40		\$ 2,656,922,285	USD 658,164
Terminado	11		\$ 41,709,659	USD 10,976