

Vigencia	Proyecto	Objeto	Nº del proceso	Categoría Adquisiciones	Estado de Adquisición	Monto estimado COP	Monto estimado USD	% de Plazoamiento y/o parte del financiamiento	Estado del contrato	Fecha de inicio de ejecución (Mes/Año)	Fecha de término de ejecución (Mes/Año)	Fecha de inicio de contrato	Fecha de término de contrato	Observaciones del contrato	
2019	NA	Plomajes y películas de control de calidad en el laboratorio de análisis de muestras	NA	NA	NA	\$ 3.015.414,000	USD 8.772,92	Parcial	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
2020	P1/P2/P3/PA/P5/P6/P7	Contratar servicios de impresión para plataformas experimentales	1	Servicios de No Consultar	SDC-Substod de cotizaciones	\$ 2.000.000,00	USD 5.718,82	100%	Alerta	Nacional	Posterior	02/03/2020	2020-03-30	2020-04-30	Cancelado
2020	P1/P2/P3/PA/P5/P6/P7	Adquirir equipo de cómputo de alto rendimiento para el equipo de laboratorio	2	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 1.101.327.684,75	USD 292.391,71	100%	Alerta	Nacional	Previa	31/07/2019	2020-01-30	2020-05-30	Disueto
2020	P1/P2/P3/PA/P5/P6/P7	Adquirir equipo necesario para el procesamiento y análisis de muestras experimentales	3	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 23.925.000,00	USD 67.134,62	100%	Alerta	Nacional	Previa	26/02/2020	2020-03-30	2020-06-30	Cancelado
2020	P4	Adquirir equipo de captura e instalación	4	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 5.234.879,00	USD 14.242,50	100%	Alerta	Nacional	Previa	09/10/2020	09/12/2020	09/03/2021	Cancelado
2020	P5	Adquirir bienes multi usuarios de computación de escritorio	5	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 1.763.810,00	USD 492,21	100%	Alerta	Nacional	Posterior	10/10/2020	30/08/2020	30/09/2020	Cancelado
2020	P2	Adquirir el equipo de laboratorio especializado para la captura de expresiones electrofisiológicas	6	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 98.829.999,33	USD 271.136,56	100%	Alerta	Nacional	Posterior	01/09/2020	01/10/2020	30/10/2020	Cancelado
2020	P7	Contratar servicios de mensajería	7	Servicios de No Consultar	SD-Substod de cotizaciones	\$ 933.333,33	USD 259,32	100%	Alerta	Nacional	Posterior	01/04/2021	01/05/2021	30/07/2021	Cancelado
2020	P4	Adquirir equipo especializado para la medición de variables en campo - Plataforma Phytoscan	8	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 105.000.000,00	USD 293.743,59	100%	Alerta	Nacional	Previa	20/04/2020	30/08/2020	30/09/2020	Cancelado
2020	P7	Contratar servicios de análisis de cuentas	9	Servicios de No Consultar	SD-Substod de cotizaciones	\$ 13.365.000,00	USD 37.426,64	100%	Alerta	Nacional	Posterior	09/05/2020	09/10/2020	09/10/2020	Cancelado
2020	P7	Adquirir cámara web para control remoto de cámaras de video	10	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 9.322.863,00	USD 25.963,43	100%	Alerta	Nacional	Previa	1/09/2020	1/09/2020	1/07/2020	Cancelado
2020	P7	Adquirir equipo para laboratorio especializado de biología (biología Ómicas)	11	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 79.185.800,75	USD 220.304,05	100%	Alerta	Nacional	Previa	21/09/2020	21/10/2020	20/10/2020	Cancelado
2020	P2	Adquirir bienes multi usuarios de Crystal	12	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 8.000.000,00	USD 22.051,28	100%	Alerta	Nacional	Previa	20/06/2020	20/07/2020	19/08/2020	Cancelado
2020	P1/P6/P7	Contratar servicios para determinar propiedades espectrales de muestras experimentales	13	Servicios de No Consultar	SD-Substod de Ofertas	\$ 74.200.000,00	USD 205.841,15	100%	Alerta	Nacional	Previa	1/06/2020	2020-05-30	29/07/2020	Contrato terminado
2020	P6	Adquirir insumos para el análisis químico de muestras experimentales	14	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 10.500.000,00	USD 29.021,31	100%	Alerta	Nacional	Previa	2/05/2021	07/06/2021	22/07/2021	Cancelado
2020	P1/P2/P3/PA/P5/P6/P7	Adquirir equipo de cómputo	15	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 139.778.432,32	USD 385.943,63	100%	Alerta	Nacional	Posterior	2020-01-15	2020-05-30	2020-06-30	Cancelado
2020	P1	Adquirir equipo de laboratorio necesario para el procesamiento de muestras experimentales	16	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 88.200.000,00	USD 242.615,38	100%	Alerta	Nacional	Posterior	15/10/2020	14/12/2020		Contrato terminado
2020	P1/P2/P3/PA/P5/P6/P7	Adquirir consumibles necesarios para análisis y procesamiento de muestras experimentales (reactivos, reagentes, kits, kits de diagnóstico, reactivos, reagentes, kits de diagnóstico, reactivos, reagentes, kits de diagnóstico)	17	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 2.985.531,29	USD 82.711,77	100%	Alerta	Nacional	Posterior	1/08/2020	30/08/2020	29/10/2020	Cancelado
2020	P6/P7	Contratar servicios de personal para trabajo de laboratorio	18	Servicios de No Consultar	SD-Substod de Ofertas	\$ 40.000.000,00	USD 110.264,11	100%	Alerta	Nacional	Previa	23/04/2021	09/05/2021	22/06/2021	Cancelado
2020	P6/P7	Contratar servicios de personal para trabajo de laboratorio	19	Servicios de No Consultar	SD-Substod de Ofertas	\$ 323.614.173,33	USD 892.824,15	100%	Alerta	Nacional	Previa	1/04/2020	2020-05-30	29/07/2020	Contrato terminado
2020	P6/P7	Adquirir insumos para el análisis químico de muestras experimentales	20	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 10.500.000,00	USD 29.021,31	100%	Alerta	Nacional	Previa	1/04/2020	1/06/2020	1/06/2020	Cancelado
2020	P1/P6/P7	Adquirir materiales para la protección de cultivos	21	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 24.195.135,00	USD 67.200,63	100%	Alerta	Nacional	Posterior	2020-01-15	02/02/2020	04/03/2020	Contrato terminado
2020	P6/P7	Adquirir sensores y soluciones metodológicas para la medición de variables en campo	22	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 23.573.444,13	USD 65.447,47	100%	Alerta	Nacional	Posterior	13/10/2020	2/11/2020	25/02/2021	Cancelado
2020	P1/P6/P7	Adquirir químicos y reactivos necesarios para experimentos de laboratorio	23	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 94.252.874,14	USD 261.803,25	100%	Alerta	Nacional	Posterior	1/04/2020	1/08/2020	1/07/2020	Cancelado
2020	P1/P6/P7	Contratar servicios de análisis químico de muestras experimentales	24	Servicios de No Consultar	SD-Substod de Ofertas	\$ 16.780.000,00	USD 46.302,56	100%	Alerta	Nacional	Previa	21/09/2020	21/10/2020	20/10/2020	Cancelado
2020	P1/P6/P7	Adquirir insumos de laboratorio necesarios para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	25	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 107.518.229,33	USD 297.131,34	100%	Alerta	Nacional	Posterior	2020-04-21	2020-05-30	2020-06-30	Cancelado
2020	P1/P6/P7	Adquirir equipos e instrumentos de laboratorio para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	26	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 798.425.788,37	USD 221.648,36	100%	Alerta	Nacional	Previa	30/06/2020	29/08/2020	27/10/2020	Cancelado
2020	P4	Adquirir sensores de alta resolución para la adquisición de imágenes de plantas	27	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 39.633.379,90	USD 107.518,34	100%	Alerta	Nacional	Previa	1/03/2020	29/04/2020	29/07/2020	Contrato terminado
2020	P4	Adquirir sensores de alta resolución para la adquisición de imágenes de plantas	28	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 30.300.000,00	USD 83.769,23	100%	Alerta	Nacional	Posterior	20/08/2020	24/09/2020	24/10/2020	Contrato terminado
2020	P4	Adquirir equipo de iluminación	29	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 3.731.780,00	USD 10.406,84	100%	Alerta	Nacional	Previa	19/10/2020	19/11/2020	19/12/2020	Cancelado
2020	P6	Adquirir sensores para el monitoreo de variables climáticas en campo	30	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 3.100.000,00	USD 8.547,97	100%	Alerta	Nacional	Previa	1/06/2020	1/06/2020	19/10/2020	Contrato terminado
2020	P6/P7	Adquirir equipos e instrumentos para procesamiento y caracterización de muestras experimentales	31	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 11.455.048,81	USD 31.762,32	100%	Alerta	Nacional	Previa	04/06/2020	04/07/2020	03/08/2020	Cancelado
2020	P6	Adquirir sensores con accesorios para el monitoreo de variables climáticas en campo	32	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 16.000.000,00	USD 44.208,54	100%	Alerta	Nacional	Previa	07/04/2021	07/05/2021	06/06/2021	Cancelado
2020	P6	Adquirir medidor de luminosidad para trabajo de campo	33	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 14.000.000,00	USD 38.619,74	100%	Alerta	Nacional	Previa	22/09/2020	22/10/2020	21/10/2020	Cancelado
2020	P6	Contratar servicios para el análisis de qPCR	34	Servicios de No Consultar	SD-Substod de Ofertas	\$ 4.750.000,00	USD 13.275,65	100%	Alerta	Nacional	Posterior	20/05/2020	20/10/2020	20/10/2020	Cancelado
2020	P1/P2/P3/PA/P5/P6/P7	Contratar servicios de normalización e impresión de equipos	35	Servicios de No Consultar	SD-Substod de Ofertas	\$ 111.102.789,00	USD 307.487,89	100%	Alerta	Nacional	Posterior	2019-10-16	2020-01-15	2020-12-20	Contrato terminado
2020	P1	Contratar consultoría para diseño, montaje y pruebas de simulación para procesos	36	Consultar Individual	Comparación de Pisos de Voto	\$ 30.000.000,00	USD 82.621,31	100%	Alerta	Nacional	Posterior	01/10/2020	31/10/2020	30/10/2020	Cancelado
2020	P1	Contratar servicios de consultoría de un experto para análisis de redes	37	Consultar Individual	Comparación de Pisos de Voto	\$ 14.500.000,00	USD 40.177,35	100%	Alerta	Nacional	Posterior	2019-12-20	2020-01-30	2020-07-30	Cancelado
2020	P4	Contratar asistencia de investigación P2 para caracterización de muestras experimentales	38	Consultar Individual	SD-Substod de Ofertas	\$ 9.000.000,00	USD 25.077,69	100%	Alerta	Nacional	Previa	2020-01-20	2020-01-30	2020-07-30	Contrato terminado
2020	P1/P2/P3/PA/P5/P6/P7	Contratar profesional freelance del proyecto	39	Consultar Individual	Comparación de Pisos de Voto	\$ 50.200.000,00	USD 139.839,89	100%	Alerta	Nacional	Posterior	2020-10/20	2020-11/30	2020-07-30	Contrato en ejecución
2020	P1/P2/P3/PA/P5/P6/P7	Adquirir sensores para la medición de variables en campo	40	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 38.516.822,02	USD 106.786,96	100%	Alerta	Nacional	Posterior	1/11/2020	1/09/2021	1/03/2021	Cancelado
2020	P6/P7	Adquirir consumibles necesarios para análisis y procesamiento de muestras experimentales (reactivos, reagentes, kits de diagnóstico, reactivos, reagentes, kits de diagnóstico)	41	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 1.094.379,87	USD 3.008,81	100%	Alerta	Nacional	Posterior	10/10/2020	09/01/2021	10/03/2021	Cancelado
2020	P6	Adquirir equipo necesario para el procesamiento y análisis de muestras experimentales	42	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 40.000.000,00	USD 110.438,44	100%	Alerta	Nacional	Previa	21/10/2021	20/11/2021	19/10/2022	Cancelado
2020	P6/P7	Contratar servicios de normalización e impresión de equipos	43	Servicios de No Consultar	SD-Substod de Ofertas	\$ 44.233.333,33	USD 124.181,88	100%	Alerta	Nacional	Posterior	31/10/2020	30/01/2021	31/03/2021	Cancelado
2020	P1/P6/P7	Adquirir equipos e instrumentos para procesamiento y caracterización de muestras experimentales	44	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 128.213.899,05	USD 353.875,87	100%	Alerta	Nacional	Posterior	10/10/2020	19/12/2020	08/02/2021	Cancelado
2020	P1/P2/P3/PA/P5/P6/P7	Adquirir equipos e instrumentos de laboratorio para el control y monitoreo de procesos Ómicos	45	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 1.071.838.939,32	USD 2.974.836,62	100%	Alerta	Nacional	Previa	05/12/2020	04/01/2021	05/03/2021	Cancelado
2020	P1/P2/P3/PA/P5/P6/P7	Adquirir insumos de laboratorio necesarios para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	46	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 123.533.885,33	USD 341.875,36	100%	Alerta	Nacional	Posterior	20/07/2020	19/08/2020	19/10/2020	Cancelado
2020	P6/P7	Adquirir insumos de laboratorio necesarios para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	47	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 29.393.779,00	USD 81.368,87	100%	Alerta	Nacional	Posterior	26/10/2020	25/10/2020	24/01/2021	Cancelado
2020	P1	Adquirir equipo de laboratorio necesario para el procesamiento de muestras experimentales	48	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 107.850.000,00	USD 297.802,56	100%	Alerta	Nacional	Posterior	26/10/2020	25/10/2020	24/01/2021	Cancelado
2020	P2	Adquirir equipo de cómputo	49	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 7.894.509,07	USD 21.824,23	100%	Alerta	Nacional	Posterior	04/11/2020	04/12/2020	03/02/2021	Cancelado
2020	P1/P2/P3/PA/P5/P6/P7	Adquirir químicos y reactivos necesarios para experimentos de laboratorio	50	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 329.227.121,82	USD 913.847,99	100%	Alerta	Nacional	Posterior	04/11/2020	04/12/2020	03/02/2021	Cancelado
2020	P7	Adquirir sensores para el monitoreo de variables climáticas en campo	51	Bienes	SD-Substod de Ofertas	\$ 12.000.000,00	USD 33.076,92	100%	Alerta	Nacional	Previa	13/10/2020	13/10/2020	11/02/2021	Cancelado
2020	P6/P7	Contratar servicios de personal para trabajo de laboratorio	52	Servicios de No Consultar	SD-Substod de Ofertas	\$ 320.395.185,03	USD 880.152,81	100%	Alerta	Nacional	Previa	03/06/2020	03/09/2020	01/10/2020	Cancelado
2020	P1/P2/P3/PA/P5/P6/P7	Adquirir servicios técnicos para garantizar el funcionamiento de los procesos Ómicos	53	Servicios de No Consultar	SD-Substod de Ofertas	\$ 1.370.880,00	USD 3.811,51	100%	Alerta	Nacional	Posterior	10/10/2020	09/11/2020	08/01/2021	Cancelado
2020	P1/P2/P3/PA/P5/P6/P7	Contratar operador técnico para pruebas	54	Servicios de No Consultar	SD-Substod de Ofertas	\$ 15.725.507,33	USD 43.832,16	100%	Alerta	Nacional	Previa	1/06/2020	1/09/2020	1/10/2020	Contrato terminado
2020	P7	Contratar servicios de análisis de cuentas	55	Servicios de No Consultar	SD-Substod de Ofertas	\$ 6.880.000,00	USD 19.172,82	100%	Alerta	Nacional	Previa	1/06/2020	1/09/2020	1/10/2020	Cancelado
2020	P6	Contratar servicios de análisis químico de muestras experimentales	56	Servicios de No Consultar	SD-Substod de Ofertas	\$ 23.460.000,00	USD 65.116,38	100%	Alerta	Nacional	Previa	1/06/2020	1/09/2020	1/10/2020	Cancelado
2020	P4	Contratar servicios de ensayos de muestras	57	Servicios de No Consultar	SD-Substod de Ofertas	\$ 51.333.333,33	USD 141.162,59	100%	Alerta	Nacional	Previa	17/06/2020	16/09/2020	15/10/2020	Cancelado
2020	P7	Contratar servicios de mantenimiento de equipos	58	Servicios de No Consultar	SD-Substod de Ofertas	\$ 3									

ID	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Moneda	Porcentaje	Estado	Nacional	Proveedor	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones	Proveedor Extranjero	Valor Unitario	Valor Total	Moneda	Duración	Fecha Inicio	Fecha Fin						
2022	P4	Contratar servicios profesionales para el desarrollo de algoritmos para diagnóstico fenotípico-bioinformático	209	Consultar Individual	Compartición de Hojas de vida	\$ 72.000.000	USD 18.947,37	100%	Abierto	Nacional	Protektor	18/10/2022	18/04/2023	Contrato en ejecución	Publicado el 20 de septiembre a las 7 de octubre	FLAVIO EMILIO HERNANDEZ JUAN CARLOS VITA SANDRO RODRIGUEZ CUELLAR SENER VALENCIA.	1259473	\$ 72.000.000	USD	17	14.28	10	MESES	2022-11-01	2023-08-31		
2022	P5	Contratar servicios profesionales para mantenimiento fenotípico-bioinformático	210	Consultar Individual	Compartición de Hojas de vida	\$ 135.024.000	USD 35.532,63	100%	Abierto	Nacional	Protektor	18/10/2022	18/04/2023	Contrato en ejecución	El valor cambia por verificación de presupuesto Publicado el 20 de septiembre a las 13 de octubre En etapa de evaluación	OLIVIA ANDRÉS GONZÁLEZ LUIS MIGUEL SOLARTE	1485662	\$ 135.000.000	USD	32	14.28	10	MESES	2022-11-04	2023-09-03		
2022	P6	Adquirir plataforma de fenotipo para uso clínico de alta resolución en estudios y reacciones a tipo blanco	211	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 10.150.083	USD 2.871,37	100%	Abierto	Nacional	Protektor	22/03/2022	21/04/2022	18/09/2022	Cancelado	Se cancela por solicitud del IP dado que el presupuesto estimado no es suficiente para la adquisición de este tipo de equipo											
2022	P6	Adquirir equipo para realizar análisis químicos de muestras de las exposiciones ambientales en campo	212	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 27.000.000	USD 7.105,24	100%	Abierto	Nacional	Protektor	30/05/2022	30/10/2022	26/04/2023	Cancelado	Se cancela por solicitud del IP, el recurso será destinado para la compra de otro equipo											
2022	P6	Adquirir Robot de cartografía para platos de cultivo	213	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 15.000.000	USD 3.947,37	100%	Abierto	Nacional	Protektor	27/05/2022	26/06/2022	23/11/2022	Contrato terminado	Publicado el 28/05/2022 hasta el 11/07/2022	MERQUÍMCA S.A.S. KAIKA S.A.S.	80001911-1	\$ 12.662.262	USD	2.991,01	6	MESES	2022-07-22	2023-01-18		
2022	P6	Adquirir Cámara para evaluación de alta resolución de imágenes RHEV	214	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 9.499.876	USD 2.489,44	100%	Abierto	Nacional	Protektor	28/03/2022	27/04/2022	24/09/2022	Cancelado	Se cancela, este presupuesto se suma al proceso de la plataforma de fenotipo (dime, mediana, controlado, accesorios)											
2022	P1	Adquirir desmineralizador de agua para la producción de agua de Aislación	215	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 25.000.000	USD 6.472,54	100%	Abierto	Nacional	Protektor	08/04/2022	08/05/2022	05/10/2022	Contrato terminado	Publicado el 28/04/2022 con cierre en 10/05/2022 en tiempo 1 hasta el 17 de mayo 2	NEILON ANTONIO ROVERO Y CIA. S.A.S.	800027079-3	\$ 866.700	USD	228,61	6	MESES	2022-06-20	2022-12-26		
2022	P1	Adquirir reactor de líquidos para manejar líquidos de acción nucleares	216	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 35.937.649	USD 9.344,12	100%	Abierto	Nacional	Protektor	14/04/2022	14/05/2022	11/10/2022	Cancelado	Se cancela por solicitud del IP dado que el presupuesto estimado no es suficiente para esta adquisición											
2022	P1	Adquirir máquina para producción de hielo para el almacenamiento de reactivos delicados en bioinformática	217	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 38.759.290	USD 10.199,81	100%	Abierto	Nacional	Protektor	14/03/2022	16/03/2022	13/08/2022	Declarado	Publicado el 21/03/2022 con fecha de cierre el 03/03/2022. Se presentó un ofertante que no cumplió con las ET requeridas, por lo que se declara desierto.											
2022	P1	Adquirir horno de secado para secado de células	218	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 12.194.675	USD 3.206,13	100%	Abierto	Nacional	Protektor	21/02/2022	23/03/2022	20/08/2022	Contrato terminado	Publicado el 21/02/2022 con fecha de cierre el 03/03/2022.	AVANTICA DE COLOMBIA S.A.S. LAB BRANDS S.A.S. MELNION ROVERO Y CIA. S.A.S. EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A.S.	800027079-3	\$ 10.446.470	USD	2.897,20	6	MESES	2022-03-24	2022-09-20	Se promueve hasta el 20/03/2023	
2022	P1	Adquirir sistema de purificación de agua tipo 1 y 2 para tratar reactivos especiales de investigación y control de calidad	219	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 34.238.800	USD 9.015,21	100%	Abierto	Nacional	Protektor	14/03/2022	16/03/2022	13/08/2022	Contrato terminado	Publicado el 21/02/2022 con fecha de cierre el 03/03/2022.	EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A.S.	900355024-6	\$ 37.842.000	USD	9.958,42	6	MESES	2022-03-24	2022-09-20		
2022	P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7	Contratar servicios de mantenimiento e importación de equipos	220	Servicios de No Consultar	SD-Subsidio directa	\$ 43.225.465	USD 11.375,12	100%	Directo	Nacional	Privia	03/04/2022	19/02/2022	05/02/2023	Contrato terminado	ALCOMEX S.A.	ALCOMEX S.A.	800188537-1	\$ 43.225.465	USD	11.375,12	6	MESES	2022-04-19	2022-10-22	Se promueve hasta el 14/05/2023	
2022	P1	Adquirir Impresora para etiquetado de laboratorio	221	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 7.000.000	USD 1.842,11	100%	Abierto	Nacional	Protektor	21/05/2022	23/03/2022	20/08/2022	Declarado	Publicado el 21/05/2022, con estado del 03/03/2022 promueve hasta el 05/03/2022. No se recibieron ofertas, se declara desierto.											
2022	P7	Adquirir verificación de reactivos para sistemas de bioinformática	222	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 12.869.163	USD 3.412,54	100%	Abierto	Nacional	Protektor	07/04/2022	07/05/2022	04/10/2022	Contrato terminado	Publicado el 28/03/2022 con fecha de cierre el 07/04/2022	VANOLUX S.A.	800017179-6	\$ 12.869.163	USD	3.412,54	6	MESES	2022-04-21	2022-10-18		
2022	P6	Adquirir materiales e insumos para producción de cultivos	223	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 14.000.000	USD 3.684,21	100%	Abierto	Nacional	Protektor	22/07/2022	21/08/2022	17/02/2023	Contrato terminado	Viene del proceso 166 Publicado el 22 de julio hasta el 02/08/2022	FERRERPLASTICOS CALI S.A.S.	800129317-7	\$ 13.952.750	USD	3.322,08	6	MESES	2022-08-17	2023-02-13		
2022	P1	Adquirir Nueva para procesamiento de muestras Espectrométrica	224	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 4.961.000	USD 1.310,79	100%	Abierto	Nacional	Protektor	07/04/2022	07/05/2022	04/10/2022	Declarado	Viene del proceso 159. Al no haber ofertas, se declara desierto, por lo que se cancela invitada las ET para ser publicado en el futuro.											
2022	P3	Adquirir dos congeladores a -20°C para almacenar (preservar) muestras de tipo de cultivos	225	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 31.420.000	USD 8.270,79	100%	Abierto	Nacional	Protektor	07/04/2022	07/05/2022	04/10/2022	Contrato terminado	Viene del proceso 207	CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA S.A.S. LAB BRANDS S.A.S. EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A.S.	800055024-6	\$ 30.789.204	USD	8.102,47	6	MESES	2022-04-25	2022-10-22		
2022	P6	Adquirir reactivos e insumos para el estudio de muestras de ADN	226	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 39.472.145	USD 10.388,88	100%	Abierto	Nacional	Protektor	31/03/2022	30/04/2022	27/09/2022	Contrato en ejecución	Publicado el 06/05/2022 con cierre en 17/05/2022	ANNAR DIAGNOSTIC IMPORT S.A.S. MERQUÍMCA S.A.S. SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S. SUMINISTROS CLÍNICOS ISLA S.A.S.	800019432-6	\$ 1.287.888	USD	333,58	6	MESES	2022-06-17	2022-12-14	Se promueve hasta el 16/06/2023	
2022	P6	Adquirir reactivos e insumos para el estudio de muestras de ADN	226	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 39.472.145	USD 10.388,88	100%	Abierto	Nacional	Protektor	31/03/2022	30/04/2022	27/09/2022	Contrato terminado	Publicado el 06/05/2022 con cierre en 17/05/2022	SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S.	800014013-0	\$ 342.720	USD	90,19	6	MESES	2022-06-17	2022-12-14		
2022	P6	Adquirir reactivos e insumos para el estudio de muestras de ADN	226	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 39.472.145	USD 10.388,88	100%	Abierto	Nacional	Protektor	31/03/2022	30/04/2022	27/09/2022	Contrato terminado	Publicado el 06/05/2022 con cierre en 17/05/2022	SUMINISTROS CLÍNICOS ISLA S.A.S.	830062005-1	\$ 1.102.844	USD	290,49	6	MESES	2022-06-17	2022-12-14		
2022	P4	Adquirir Plataforma Phenogen de fenotipo 3D para medir variables en campo	227	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 274.000.000	USD 72.105,24	100%	Abierto	Nacional	Protektor	18/05/2023	18/06/2023	18/09/2023	Pendiente	Viene del proceso 154											
2022	P1 P3 P4	Adquirir equipo de cómputo para el procesamiento de datos OMICS	228	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 39.894.509	USD 10.445,52	100%	Abierto	Nacional	Protektor	26/03/2022	27/04/2022	24/09/2022	Contrato terminado	Viene del proceso 199	LENVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSAL COLOMBIA	LENVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSAL COLOMBIA	800030308-3	\$ 16.361.468	USD	4.305,85	6	MESES	2022-04-29	2022-10-26	
2022	P1	Adquirir reactivos e insumos para producción de cultivos	229	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 68.230.247	USD 18.333,75	100%	Abierto	Nacional	Protektor	04/04/2022	04/05/2022	01/10/2022	Contrato en ejecución	Publicado el 02/05/2022 con cierre en 16/05/2022	ANNAR DIAGNOSTIC AVANTICA DE COLOMBIA S.A.S. GENOBIOTEC S.A.S. EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A.S. MERQUÍMCA S.A.S. MELNION ROVERO Y CIA. S.A.S. SANTAS S.A.S. SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S. SUMINISTROS CLÍNICOS ISLA S.A.S.	8000048-2	\$ 16.646.684	USD	4.380,41	6	MESES	2022-06-16	2022-12-13		
2022	P1	Adquirir reactivos e insumos para producción de cultivos	229	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 68.230.247	USD 18.333,75	100%	Abierto	Nacional	Protektor	04/04/2022	04/05/2022	01/10/2022	Contrato en ejecución	Publicado el 02/05/2022 con cierre en 16/05/2022	SANTAS S.A.S.	8000048-2	\$ 16.646.684	USD	4.380,41	6	MESES	2022-06-16	2022-12-13		
2022	P1	Adquirir reactivos e insumos para producción de cultivos	229	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 68.230.247	USD 18.333,75	100%	Abierto	Nacional	Protektor	04/04/2022	04/05/2022	01/10/2022	Contrato en ejecución	Publicado el 02/05/2022 con cierre en 16/05/2022	MERQUÍMCA S.A.S.	800019432-6	\$ 6.784.547	USD	1.785,41	6	MESES	2022-06-28	2022-12-25	Se promueve hasta el 20/06/2023	
2022	P1	Adquirir reactivos e insumos para producción de cultivos	229	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 68.230.247	USD 18.333,75	100%	Abierto	Nacional	Protektor	04/04/2022	04/05/2022	01/10/2022	Contrato en ejecución	Publicado el 02/05/2022 con cierre en 16/05/2022	LENVO BIOTEK	901541983-1	\$ 502.878	USD	132,34	6	MESES	2022-06-28	2022-12-25		
2022	P1	Adquirir reactivos e insumos para producción de cultivos	229	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 68.230.247	USD 18.333,75	100%	Abierto	Nacional	Protektor	04/04/2022	04/05/2022	01/10/2022	Contrato en ejecución	Publicado el 02/05/2022 con cierre en 16/05/2022	SUMINISTROS CLÍNICOS ISLA S.A.S.	830062005-1	\$ 6.786.108	USD	1.777,90	6	MESES	2022-06-16	2022-12-13		
2022	P1	Adquirir reactivos e insumos para producción de cultivos	230	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 38.759.290	USD 10.199,81	100%	Abierto	Nacional	Protektor	04/04/2022	04/05/2022	01/10/2022	Contrato en ejecución	Viene del proceso 217	ALFA Y OMEGA INSTRUMENTACION S.A.S.	ALFA Y OMEGA INSTRUMENTACION S.A.S.	800180066-1	\$ 7.840,630	USD	2.099,26	6	MESES	2022-05-10	2022-11-06	Se promueve hasta el 09/04/2023, se realiza segunda promueve hasta el 09/04/2023
2022	P1	Adquirir Impresora para etiquetado de laboratorio	231	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 7.000.000	USD 1.842,11	100%	Abierto	Nacional	Protektor	04/04/2022	04/05/2022	01/10/2022	Contrato terminado	Viene del proceso 221	NEILON ANTONIO ROVERO Y CIA S.A.S.	NEILON ANTONIO ROVERO Y CIA S.A.S.	800027079-3	\$ 3.675.500	USD	923,82	6	MESES	2022-05-20	2022-11-28	
2022	P7	Adquirir Conexión CGAS en bronce controlado para el gas	232	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 970.000	USD 256,24	100%	Abierto	Nacional	Protektor	17/05/2022	16/06/2022	14/10/2022	Contrato terminado	Viene del proceso PA 171 declarado desierto. Publicado el 18/05/2022 con fecha de cierre el 07/07/2022	MESSER COLOMBIA SA	800005114-4	\$ 848.470	USD	223,28	6	MESES	2022-06-29	2022-12-26		
2022	P2	Contratar servicios profesionales para mantenimiento fenotípico-bioinformático	233	Consultar Individual	Compartición de Hojas de vida	\$ 90.868.000	USD 23.912,63	100%	Abierto	Nacional	Protektor	18/05/2022	17/06/2022	14/11/2022	Contrato en ejecución	Viene del proceso PA 208 declarado desierto. Publicado el 23/05/2022 hasta el 07/07/2022. En etapa de evaluación											
2022	P7	Adquirir válvulas de 3 vías para termos de muestra	234	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 243.200	USD 64,00	100%	Abierto	Nacional	Protektor	05/08/2022	04/09/2022	03/03/2023	Cancelado	Se cancela por solicitud del IP, el presupuesto estimado no es suficiente para la adquisición											
2022	P6	Adquirir plataforma de fenotipo para uso clínico de alta resolución en estudios y reacciones a tipo blanco	235	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 71.058.537	USD 18.918,04	100%	Abierto	Nacional	Protektor	05/06/2022	05/07/2022	02/11/2022	Contrato terminado	Publicado el 21/05/2022 hasta el 06/07/2022	ACRI COLOMBIA S.A.S. HODDOCK COLOMBIA S.A.S.	800013989-9	\$ 49.753.800,00	USD	11.846,17	6	MESES	2022-07-12	2023-01-08		
2022	P6	Adquirir plataforma de fenotipo para uso clínico de alta resolución en estudios y reacciones a tipo blanco	235	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 71.058.537	USD 18.918,04	100%	Abierto	Nacional	Protektor	05/06/2022	05/07/2022	02/11/2022	Contrato terminado	Publicado el 21/05/2022 hasta el 06/07/2022	HODDOCK COLOMBIA S.A.S.	800425444-7	\$ 19.003.260,00	USD	5.009,88	6	MESES	2022-07-22	2023-01-18		
2022	P6	Adquirir materiales e insumos para actividades en campo	236	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 25.140.842	USD 6.815,80	100%	Abierto	Nacional	Protektor	10/06/2022	10/07/2022	07/11/2022	Contrato terminado	Publicado el 21/05/2022 hasta el 06/07/2022	FERRERPLASTICOS CALI S.A.S.	800129317-7	\$ 4.200.750,00	USD	1.105,45	6	MESES	2022-07-22	2023-01-21		
2022	P6	Adquirir materiales e insumos para actividades en campo	236	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 25.140.842	USD 6.815,80	100%	Abierto	Nacional	Protektor	10/06/2022	10/07/2022	07/11/2022	Contrato terminado	Publicado el 21/05/2022 hasta el 06/07/2022	SUCAMPO-SULLANTA S.A.S. AGRICOLA PIEDRAHITA S.A.S. FERRERPLASTICOS CALI S										

2022	P7	Adaptar existentes de muestra de gases para calibración de análisis de cromatografía	282	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 26.980.180	USD 6.328.81	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	26/1/2022	26/12/2022	23/06/2023	Contrato terminado	Publicado del 2 al 9 de diciembre	GASES ESPECIALES DE COLOMBIA SAS	GASES ESPECIALES DE COLOMBIA SAS	901544388-2	\$ 25.205.515,83	\$ 6.001,31	6 MESES	2022-12-14	2023-06-13		
2022	P4	Adaptar equipos existentes para el sistema de tracking de los gases	283	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 1.883.850	USD 405,02	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	28/1/2022	28/12/2022	26/06/2023	Contrato terminado	Publicado del 2 al 9 de diciembre	LUMEN MARKET SAS	LUMEN MARKET SAS	900904028-0	\$ 4.212.800,00	\$ 1.003,00	6 MESES	2022-12-20	2023-06-19		
2022	P1	Adaptar materiales e insumos de laboratorio para preparación de reactivo colorado y calibración de reactivo	284	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 56.160.000	USD 13.373,30	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	29/1/2022	29/12/2022	27/06/2023	Contrato terminado	Publicado del 9 al 16 de diciembre	MESSER COLOMBIA SA	MESSER COLOMBIA SA	800055114-4	\$ 1.799.260,00	\$ 428,40	6 MESES	2022-12-20	2023-06-19		
2022	P4	Adaptar sensor CMOS para monitoreo de calidad y generación de datos de calidad de aire	285	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 20.198.694	USD 4.809,21	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	30/03/2023	30/04/2023	29/07/2023	Contrato en ejecución	Publicado del 30 de marzo al 10 de abril	MAXA SOLUTIONS S.A.S.	MAXA SOLUTIONS S.A.S.	900744009-9	\$ 22.470.000	USD 5.500,00	3 MESES	2023-04-28	2023-07-27		
2023	P3	Adaptar materiales e insumos de laboratorio para mediciones de calidad de aire en laboratorio de gases y análisis de metales pesados en Cartagena	286	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 12.897.682	USD 3.023,25	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	30/03/2023	30/04/2023	29/07/2023	Contrato en ejecución	Publicado del 30 de marzo al 10 de abril	QUIMCONTROL S.A.S	QUIMCONTROL S.A.S	800195485-1	\$ 12.368.123	USD 2.944	3 MESES	2023-04-11	2023-07-10		
2023	P6	Adaptar un sistema de termocapas con protección solar de alta precisión (0,1 °C) para mediciones de calidad de temperatura a nivel de planta (plantas, fogas, etc) en el laboratorio de alta temperatura	287	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 69.586.265	USD 16.508,16	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	30/03/2023	30/04/2023	29/07/2023	Contrato en ejecución	Publicado del 30 de marzo al 10 de abril	INDAX SAS	INDAX SAS	900492151-9	\$ 9.188.800	USD 2.187,35	3 MESES	2023-04-21	2023-07-20		
2023	P1	Contratar servicios de análisis metalúrgico	288	Servicios de No Consultora	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 12.000.000	USD 2.807,14	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	13/04/2023	13/05/2023	11/08/2023	Cancelado	Se cancela porque se ejecuta por no adjudicada										
2023	P2	Adaptar materiales e insumos para ensayo de validación de manómetros	289	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 24.703.188	USD 5.883,14	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	14/04/2023	14/05/2023	12/08/2023	En trámite	Publicado del 9 al 16 de mayo										
2023	P2	Adaptar equipo de espectrometría de energía dispersiva de rayos X (EDS) para análisis de composición elemental de muestras en áreas industriales	290	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 251.288.930	USD 59.830,70	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	31/03/2023	30/04/2023	29/07/2023	Contrato en ejecución	Publicado del 31 de marzo al 17 de abril	VORTEX COMPANY SAS	VORTEX COMPANY SAS	900133648-4	\$ 268.180.877	USD 63.857,71	3 MESES	2023-04-28	2023-07-27		
2023	P1	Contratar servicios para desarrollar los procesos de producción de propiedad intelectual mediante derechos de patentes	291	Consultoría Individual	SD-Selección directa	\$ 12.495.000	USD 2.975,00	100%	Directo	Nacional	Provee	22/05/2023	21/06/2023	19/09/2023	Previsto	Falque Figueroa										
2023	P6	Contratar servicios de conexión de cables, diagnóstico y conexión a nivel de área de producción	292	Servicios de No Consultora	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 24.000.000	USD 5.714,29	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	12/04/2023	12/05/2023	10/08/2023	Contrato en ejecución	Publicado del 31 de marzo al 12 de abril	ANGELY PARRA	ANGELY PARRA	1130588390-4	\$ 22.844.000	USD 5.462,86	3 MESES	2023-04-28	2023-07-26		
2023	P2	Adaptar materiales, partes e insumos de planta para el Programa Onicas	293	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 4.000.000	USD 952,38	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	16/05/2023	16/06/2023	14/09/2023	Previsto											
2023	P6	Adaptar un sistema de termocapas con protección solar de alta precisión (0,1 °C) para mediciones de calidad de temperatura a nivel de planta (plantas, fogas, etc) en el laboratorio de alta temperatura	294	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 60.916.142	USD 14.503,84	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	15/05/2023	14/06/2023	12/09/2023	Previsto											
2023	P7	Adaptar equipos para calibración de sondas punto a punto de gases de calibración para análisis de muestra de gases de efecto invernadero por cromatografía	295	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 3.889.300	USD 926,65	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	16/05/2023	15/06/2023	14/08/2023	Previsto											
2023	P1	Adaptar material PDP para eventos y viajes de campo del Programa Onicas	296	Bienes	SDC-Subsidio de cotizaciones	\$ 10.339.704	USD 2.481,83	100%	Abierto	Nacional	Proveedor	17/05/2023	16/06/2023	15/09/2023	Previsto											

2023			
Cancelado	1	\$ 12.000.000	USD 2.807
Devuelto	0	\$ 0	USD 0
Previsto	6	\$ 268.646.236	USD 63.924
En Trámite	2	\$ 42.260.188	USD 10.193
En ejecución	6	\$ 294.445.276	USD 63.914
Terminado	0	\$ 0	USD 0
Total 2023	16	\$ 623.351.700	USD 157.869
Ejecución Total	6	\$ 294.445.276	USD 63.914

Andrés Jaramilla Balcero
Director Científico Programa Onicas