

Vigencia	Proyecto	Objeto	No. del contrato	Empresa Adversaria	Modalidad de Adquisición	Monto estimado COP	Monto asignado USD	% de cumplimiento del contrato	Estado de cumplimiento del contrato	Fecha de inicio de ejecución del contrato	Fecha de término de ejecución del contrato	Observaciones del contrato	Participación proceso	Ajuste	No. identificación	Vigencia del contrato de ejecución de COP	Vigencia del contrato de ejecución de USD	Fecha de inicio de contrato	Fecha Fin de contrato	Observaciones del contrato		
2019	PA	Primer y segundo de control de calidad en 2019	NA	NA	NA	\$ 310.614.000,00	USD 85.772,82	100%	Pagos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
2020	P1/P2/P3/PA	Contratar servicios de impresión para plataformas	1	Servicios de No Consultar	SOC-Susultat de Colombia	\$ 2.000.000,00	USD 513,82	100%	Atento	Nacional	Posterior	02/03/20	2020-03-30	2020-04-30	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P1/P2/P3/PA	Adaptar equipo de cómputo de alto rendimiento	2	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 1.101.327.684,78	USD 282.361,11	100%	Atento	Nacional	Posterior	31/10/2019	2020-01-30	2020-05-30	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	PA/P2	Adaptar equipo necesario para el procesamiento y análisis de muestras	3	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 23.925.000,00	USD 6.134,62	100%	Atento	Nacional	Posterior	28/02/2020	2020-03-30	2020-06-30	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P4	Adaptar equipo de captura y digitalización de documentos	4	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 5.214.979,00	USD 1.342,30	100%	Atento	Nacional	Posterior	09/10/2020	09/12/2020	09/03/2021	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P5	Adaptar equipos multi usuarios de laboratorio para el procesamiento de muestras experimentales	5	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 1.763.610,00	USD 452,21	100%	Atento	Nacional	Posterior	10/10/2020	30/08/2020	30/09/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P2	Adaptar equipo de laboratorio especializado para la validación de espumas biotecnológicas	6	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 68.293.998,33	USD 17.336,50	100%	Atento	Nacional	Posterior	01/05/2021	01/10/2021	30/10/2021	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P7	Contratar servicios de mensajería	7	Servicios de No Consultar	SOC-Susultat de Colombia	\$ 69.333.333,33	USD 299,32	100%	Atento	Nacional	Posterior	01/04/2021	01/09/2021	30/07/2021	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P4	Adaptar equipo especializado para la medición de variables en campo: Plataforma Phenogen	8	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 180.000.000,00	USD 30.743,39	100%	Atento	Nacional	Posterior	01/06/2021	30/08/2020	30/09/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P7	Contratar servicios de análisis de suelos	9	Servicios de No Consultar	SOC-Susultat de Colombia	\$ 13.360.000,00	USD 4.425,64	100%	Atento	Nacional	Posterior	09/05/2020	09/10/2020	09/10/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P7	Adaptar cámaras web para monitoreo por video de cultivos en campo	10	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 9.322.683,00	USD 2.369,43	100%	Atento	Nacional	Posterior	11/05/2020	10/06/2020	10/07/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P7	Adaptar equipos para laboratorio especializado de biología (biología Oxígeno)	11	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 79.198.800,79	USD 20.304,05	100%	Atento	Nacional	Posterior	21/05/2020	21/10/2020	20/11/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P2	Adaptar equipos multi usuarios de Crystal	12	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 8.000.000,00	USD 2.051,28	100%	Atento	Nacional	Posterior	20/06/2020	20/07/2020	19/08/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P1/P2/PA	Contratar servicios para desarrollo y validación de metodologías de evaluación	13	Servicios de No Consultar	SOC-Susultat de Colombia	\$ 74.200.000,00	USD 19.025,64	100%	Atento	Nacional	Posterior	12/02/2020	2020-04-30	26/07/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P8	Adaptar equipos para el análisis químico de suelos (análisis de nutrientes)	14	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 19.900.000,00	USD 5.092,31	100%	Atento	Nacional	Posterior	23/03/2021	01/06/2021	22/07/2021	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P1/P2/P3/PA	Adaptar equipos de cómputo	15	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 139.774.432,32	USD 30.840,63	100%	Atento	Nacional	Posterior	20/04/21	2020-05-30	2020-08-30	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P1	Adaptar lab de laboratorio necesario para el procesamiento de muestras experimentales	16	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 88.200.000,00	USD 22.615,38	100%	Atento	Nacional	Posterior	15/09/2020	15/10/2020	14/11/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P1/P2/P3/PA	Adaptar computadoras necesarias para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	17	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 3.368.551,33	USD 781,17	100%	Atento	Nacional	Posterior	15/06/2020	30/08/2020	29/10/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	PA/P7	Adaptar cámara ambiental con control de temperatura y humedad para control de cultivos en campo	18	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 40.000.000,00	USD 10.264,41	100%	Atento	Nacional	Posterior	23/04/2021	09/05/2021	23/06/2021	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	PA/P7	Adaptar cámara ambiental con control de temperatura y humedad para control de cultivos en campo	19	Servicios de No Consultar	SOC-Susultat de Colombia	\$ 323.914.173,33	USD 82.824,15	100%	Atento	Nacional	Posterior	15/04/2021	2020-05-30	2020-12-30	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	PA/P7	Adaptar cámara ambiental con control de temperatura y humedad para control de cultivos en campo	20	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 61.020.197,88	USD 15.689,88	100%	Atento	Nacional	Posterior	15/04/2021	10/09/2020	11/09/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	PA/P7	Adaptar cámara ambiental con control de temperatura y humedad para control de cultivos en campo	21	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 24.198.135,00	USD 6.200,05	100%	Atento	Nacional	Posterior	20/08/21-18	03/03/2020	04/03/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	PA/P7	Adaptar cámaras y estufas industriales necesarias para la medición de variables en campo	22	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 23.973.444,13	USD 5.947,41	100%	Atento	Nacional	Posterior	19/10/2020	21/11/2020	25/02/2021	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P1/P8/PA	Adaptar químicos y reactivos necesarios para experimentos de laboratorio	23	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 84.262.874,14	USD 21.603,35	100%	Atento	Nacional	Posterior	13/04/2020	13/06/2020	13/07/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	PA/P7	Contratar servicios de análisis químicos de aguas	24	Servicios de No Consultar	SOC-Susultat de Colombia	\$ 18.790.000,00	USD 4.802,96	100%	Atento	Nacional	Posterior	21/05/2020	21/10/2020	20/11/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P1/P8/PA	Adaptar insumos de laboratorio necesarios para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	25	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 107.914.229,93	USD 27.611,34	100%	Atento	Nacional	Posterior	20/01/21	2020-05-30	2020-08-30	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P1/P8/PA	Adaptar insumos de laboratorio necesarios para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	26	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 786.420.738,97	USD 201.446,36	100%	Atento	Nacional	Posterior	30/06/2020	29/08/2020	21/11/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P4	Adaptar servicio de alta resolución para la validación de metodologías de evaluación	27	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 25.630.239,50	USD 6.571,86	100%	Atento	Nacional	Posterior	13/03/2020	24/04/2020	23/07/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P4	Adaptar servicio para el análisis de imagen por computadora para la validación de metodologías de evaluación	28	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 30.300.000,00	USD 7.783,23	100%	Atento	Nacional	Posterior	25/06/2020	24/09/2020	24/10/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P4	Adaptar equipo de localización	29	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 3.731.780,00	USD 956,86	100%	Atento	Nacional	Posterior	19/10/2020	18/11/2020	18/12/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P8	Adaptar sistemas para el monitoreo de variables ambientales en campo	30	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 5.100.000,00	USD 1.298,47	100%	Atento	Nacional	Posterior	19/08/2020	18/09/2020	18/10/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	PA/P7	Adaptar equipos e instrumentos para el procesamiento y caracterización de muestras experimentales	31	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 11.465.049,81	USD 2.912,32	100%	Atento	Nacional	Posterior	04/06/2020	04/07/2020	03/08/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P8	Adaptar sistemas de monitoreo de variables ambientales en campo	32	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 16.000.000,00	USD 4.102,56	100%	Atento	Nacional	Posterior	07/04/2021	07/05/2021	06/06/2021	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P8	Adaptar equipos de laboratorio para la validación de metodologías de evaluación	33	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 14.000.000,00	USD 3.589,74	100%	Atento	Nacional	Posterior	22/06/2020	22/10/2020	21/11/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P8	Contratar servicios para el análisis de qPCR	34	Servicios de No Consultar	SOC-Susultat de Colombia	\$ 4.750.000,00	USD 1.217,95	100%	Atento	Nacional	Posterior	29/09/2020	29/10/2020	28/11/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P1/P2/P3/PA	Contratar servicios de rehabilitación e reparación de equipos	35	Servicios de No Consultar	SOC-Susultat de Colombia	\$ 111.103.769,00	USD 28.467,89	100%	Atento	Nacional	Posterior	20/10-10-18	2020-03-10	2020-12-30	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P1	Contratar consultoría para diseñar, instalar y validar un sistema de monitoreo de cultivos	36	Consultor Individual	Compañía de Hija de	\$ 30.000.000,00	USD 7.692,31	100%	Atento	Nacional	Posterior	01/10/2020	31/10/2020	30/11/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P1/P8	Contratar servicios de consultoría de expertos para análisis de datos	37	Consultor Individual	Compañía de Hija de	\$ 14.900.000,00	USD 3.777,95	100%	Atento	Nacional	Posterior	20/12-20	2020-01-30	2020-07-30	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P8	Contratar servicios de investigación PA para caracterización de suelos	38	Consultor Individual	Compañía de Hija de	\$ 9.000.000,00	USD 2.307,89	100%	Atento	Nacional	Posterior	20/04-20	2020-01-30	2020-07-30	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P1/P2/P3/PA	Adaptar profesional freelance del proyecto	39	Consultor Individual	Compañía de Hija de	\$ 16.200.000,00	USD 4.153,85	100%	Atento	Nacional	Posterior	20/01/20	2020-01-30	2020-07-30	Contrato en ejecución	Contrato laboral						
2020	PA/P2/PA	Adaptar equipos para la medición de variables ambientales en campo	40	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 38.914.623,00	USD 9.876,06	100%	Atento	Nacional	Posterior	11/11/2020	10/01/2021	11/03/2021	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	PA/P7	Adaptar computadoras necesarias para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	41	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 1.934.337,87	USD 498,81	100%	Atento	Nacional	Posterior	10/11/2020	09/01/2021	10/03/2021	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2021	P8	Adaptar equipo necesario para el procesamiento de muestras experimentales	42	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 40.000.000,00	USD 10.384,44	100%	Atento	Nacional	Posterior	21/10/2021	20/11/2021	19/02/2022	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	PA/P7	Adaptar servicios de rehabilitación e investigación de equipos	43	Servicios de No Consultar	SOC-Susultat de Colombia	\$ 44.233.333,33	USD 11.341,88	100%	Atento	Nacional	Posterior	31/12/2020	30/01/2021	31/03/2021	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P2/P8/PA	Adaptar servicios de rehabilitación e investigación de equipos	44	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 128.213.899,05	USD 32.875,87	100%	Atento	Nacional	Posterior	10/11/2020	10/12/2020	09/02/2021	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P1/P2/P3/PA	Adaptar insumos de laboratorio para el control y monitoreo de procesos Oxígeno	45	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 1.071.858.909,30	USD 274.835,02	100%	Atento	Nacional	Posterior	05/10/2020	04/01/2021	05/03/2021	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P1/P2/PA	Adaptar insumos de laboratorio necesarios para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	46	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 123.533.883,33	USD 31.675,36	100%	Atento	Nacional	Posterior	20/07/2020	19/08/2020	19/10/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	PA/P7	Adaptar insumos de trabajo reservante para las actividades de campo	47	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 29.393.779,00	USD 7.538,87	100%	Atento	Nacional	Posterior	28/10/2020	28/11/2020	24/12/2020	Cancelado	Se cancela por haberse completado el proceso de compra.	USD					
2020	P1	Adaptar lab de laboratorio necesario para el procesamiento de muestras experimentales	48	Bienes	SOC-Susultat de Colombia	\$ 107.650.000,00	USD 27.802,99	100%	Atento													

2022	P1	Adaptar impresora para equipación de laboratorio	221	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	7.000.000	USD 1.842,11	100%	Albeto	Nacional	Protektor	21/02/2022	23/03/2022	26/08/2022	Detalle	Publicado el 21/02/2022, con enlace del 02/03/2022 promulgado hasta el 10/03/2022. Publicación de la información del documento de adjudicación. No se admite la oferta de bienes de consumo de segunda mano.	VANOLUX S.A	VANOLUX S.A	80001713-6	5	12.989.163	USD	1.412,94	6 MESES	2022-04-21	2022-10-18
2022	P7	Adaptar vehículo de reparto para servicios de emergencias	222	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	12.989.163	USD 1.412,94	100%	Albeto	Nacional	Protektor	07/04/2022	07/05/2022	04/10/2022	Detalle	Publicado el 07/04/2022, con enlace del 10/05/2022.	FERRERPLASTICOS CALI S.A.S.	FERRERPLASTICOS CALI S.A.S.	800129013-7	5	13.992.750	USD	3.322,08	6 MESES	2022-08-17	2023-02-13
2022	P1	Adaptar Normas para procesamiento de muestras biológicas	224	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	4.981.000	USD 1.316,79	100%	Albeto	Nacional	Protektor	07/04/2022	07/05/2022	04/10/2022	Detalle	Publicado el 07/04/2022, con enlace del 10/05/2022. No se admite la oferta de bienes de consumo de segunda mano.	CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA S.A.S.	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	900059204-6	5	30.789.234	USD	8.102,47	6 MESES	2022-04-25	2022-10-22
2022	P3	Adaptar los congeladores a 30°C para almacenar (preservar) muestras de tipo de cultivos	225	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	31.429.500	USD 8.279,79	100%	Albeto	Nacional	Protektor	07/04/2022	07/05/2022	04/10/2022	Detalle	Publicado el 07/04/2022, con enlace del 10/05/2022.	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	900059204-6	5	30.789.234	USD	8.102,47	6 MESES	2022-04-25	2022-10-22
2022	P6	Adaptar impresora y reactivo para el análisis de muestras de ADN	226	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	36.475.145	USD 9.386,88	100%	Albeto	Nacional	Protektor	31/03/2022	30/04/2022	27/08/2022	Detalle	Publicado el 31/03/2022, con enlace del 17/05/2022.	MERQUICHA S.A.S.	MERQUICHA S.A.S.	800018459-6	5	1.269.260	USD	326,39	6 MESES	2022-08-11	2022-02-14
2022	P4	Adaptar Plataforma Phenoxig de fermentación de células	227	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	274.900.000	USD 69.238,10	100%	Albeto	Nacional	Protektor	06/08/2022	06/07/2022	04/09/2022	Detalle	Publicado el 06/08/2022, con enlace del 07/09/2022.	SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S.	SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S.	800019200-1	5	1.101.944	USD	281,49	6 MESES	2022-08-17	2023-02-14
2022	P1, P3, P4	Adaptar equipo de cómputo para el procesamiento de datos OMICS	228	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	39.894.509	USD 9.945,82	100%	Albeto	Nacional	Protektor	28/03/2022	27/04/2022	24/09/2022	Detalle	Publicado el 28/03/2022, con enlace del 07/05/2022.	LENOVO (ASIA) PACIFIC LIMITED BIURASCAL COLOMBIA	LENOVO (ASIA) PACIFIC LIMITED BIURASCAL COLOMBIA	900059038-3	5	16.361.488	USD	4.356,85	6 MESES	2022-04-28	2022-10-26
2022	P1	Adaptar equipos de laboratorio y reactivo para analizar el contenido de proteínas de muestras	229	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	58.230.247	USD 15.203,71	100%	Albeto	Nacional	Protektor	04/04/2022	04/05/2022	01/10/2022	Detalle	Publicado el 04/04/2022, con enlace del 14/05/2022.	ANALYTICAL INSTRUMENTS S.A.S.	ANALYTICAL INSTRUMENTS S.A.S.	800016204-2	5	17.766.822	USD	4.726,74	6 MESES	2022-04-16	2022-12-13
2022	P1	Adaptar equipos para producción de leche para el análisis de los nutrientes de la leche	230	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	38.739.230	USD 10.199,81	100%	Albeto	Nacional	Protektor	04/04/2022	04/05/2022	01/10/2022	Detalle	Publicado el 04/04/2022, con enlace del 14/05/2022.	NELSON ANTONIO ROVERO Y CIA S.A.S.	NELSON ANTONIO ROVERO Y CIA S.A.S.	800027676-3	5	3.610.500	USD	923,80	6 MESES	2022-05-02	2022-10-26
2022	P1	Adaptar impresora para procesamiento de muestras biológicas	231	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	7.000.000	USD 1.842,11	100%	Albeto	Nacional	Protektor	04/04/2022	04/05/2022	01/10/2022	Detalle	Publicado el 04/04/2022, con enlace del 14/05/2022.	MESER COLOMBIA S.A.	MESER COLOMBIA SA	80000114-4	5	8.447,40	USD	223,28	6 MESES	2022-09-29	2022-10-26
2022	P2	Contratar servicios profesionales para la implementación de una plataforma de gestión de datos	232	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	870.000	USD 223,28	100%	Albeto	Nacional	Protektor	17/05/2022	16/06/2022	14/10/2022	Detalle	Publicado el 17/05/2022, con enlace del 13/08/2022.	MESER COLOMBIA S.A.	MESER COLOMBIA SA	80000114-4	5	8.447,40	USD	223,28	6 MESES	2022-09-29	2022-10-26
2022	P2	Contratar servicios profesionales para la implementación de una plataforma de gestión de datos	233	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	90.888.000	USD 23.912,63	100%	Albeto	Nacional	Protektor	18/05/2022	17/06/2022	14/10/2022	Detalle	Publicado el 18/05/2022, con enlace del 13/08/2022.	MESER COLOMBIA S.A.	MESER COLOMBIA SA	80000114-4	5	8.447,40	USD	223,28	6 MESES	2022-09-29	2022-10-26
2022	P2	Contratar servicios profesionales para la implementación de una plataforma de gestión de datos	234	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	343.200	USD 84,00	100%	Albeto	Nacional	Protektor	06/08/2022	04/09/2022	03/03/2023	Detalle	Publicado el 06/08/2022, con enlace del 07/09/2022.	MESER COLOMBIA S.A.	MESER COLOMBIA SA	80000114-4	5	33.000.000	USD	7.857,14	6 MESES	2022-09-29	2023-03-06
2022	P6	Adaptar plataforma de trabajo para el análisis de los nutrientes de la leche	235	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	71.566.537	USD 18.618,04	100%	Albeto	Nacional	Protektor	06/04/2022	04/07/2022	02/10/2022	Detalle	Publicado el 06/04/2022, con enlace del 07/05/2022.	ACEPI COLOMBIA S.A.S.	ACEPI COLOMBIA S.A.S.	800011399-6	5	4.465.503,000	USD	11.566,13	6 MESES	2022-07-11	2023-01-08
2022	P6	Adaptar plataforma de trabajo para el análisis de los nutrientes de la leche	236	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	25.140.562	USD 6.515,86	100%	Albeto	Nacional	Protektor	10/06/2022	10/07/2022	07/10/2022	Detalle	Publicado el 10/06/2022, con enlace del 06/07/2022.	ACEPI COLOMBIA S.A.S.	ACEPI COLOMBIA S.A.S.	800011399-6	5	4.465.503,000	USD	11.566,13	6 MESES	2022-07-11	2023-01-08
2022	P3	Adaptar Filtro de membranas de Fluorescencia para analizar las proteínas de expresión de células	237	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	13.424.500	USD 3.532,85	100%	Albeto	Nacional	Protektor	20/05/2022	19/06/2022	17/10/2022	Detalle	Publicado el 20/05/2022, con enlace del 28/06/2022.	ACEPI COLOMBIA S.A.S.	ACEPI COLOMBIA S.A.S.	800011399-6	5	4.465.503,000	USD	11.566,13	6 MESES	2022-07-11	2023-01-08
2022	P1	Adaptar reactivo de trabajo para el análisis de los nutrientes de la leche	238	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	89.000.000	USD 22.868,42	100%	Albeto	Nacional	Protektor	20/05/2022	19/06/2022	17/10/2022	Detalle	Publicado el 20/05/2022, con enlace del 28/06/2022.	ACEPI COLOMBIA S.A.S.	ACEPI COLOMBIA S.A.S.	800011399-6	5	4.465.503,000	USD	11.566,13	6 MESES	2022-07-11	2023-01-08
2022	P1	Adaptar reactivo de trabajo para el análisis de los nutrientes de la leche	239	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	7.000.000	USD 1.842,11	100%	Albeto	Nacional	Protektor	20/05/2022	19/06/2022	17/10/2022	Detalle	Publicado el 20/05/2022, con enlace del 28/06/2022.	ACEPI COLOMBIA S.A.S.	ACEPI COLOMBIA S.A.S.	800011399-6	5	4.465.503,000	USD	11.566,13	6 MESES	2022-07-11	2023-01-08
2022	P1	Adaptar reactivo de trabajo para el análisis de los nutrientes de la leche	240	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	59.000.000	USD 14.473,68	100%	Albeto	Nacional	Protektor	20/05/2022	19/06/2022	17/10/2022	Detalle	Publicado el 20/05/2022, con enlace del 28/06/2022.	ACEPI COLOMBIA S.A.S.	ACEPI COLOMBIA S.A.S.	800011399-6	5	4.465.503,000	USD	11.566,13	6 MESES	2022-07-11	2023-01-08
2022	P1	Adaptar Normas para procesamiento de muestras biológicas	241	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	23.361.018	USD 6.147,84	100%	Albeto	Nacional	Protektor	20/05/2022	19/06/2022	17/10/2022	Detalle	Publicado el 20/05/2022, con enlace del 28/06/2022.	ACEPI COLOMBIA S.A.S.	ACEPI COLOMBIA S.A.S.	800011399-6	5	4.465.503,000	USD	11.566,13	6 MESES	2022-07-11	2023-01-08
2022	P8	Adaptar adición con capacidad de 62 litros para mejorar la calidad de las muestras de producción de leche de vacas	242	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	27.500.000	USD 7.286,84	100%	Albeto	Nacional	Protektor	27/01/2022	26/09/2022	23/01/2023	Detalle	Se publicó el 27/01/2022 con enlace el 17/03/2022.	AVANTICA COLOMBIA S.A.S.	IP BIOINGENIERIA S.A.S.	90049016-6	5	27.445.677,00	USD	6.939,38	6 MESES	19/09/2022	2023-03-28
2022	P6	Adaptar Módulos Muestreo K1 para 80 muestras para mejorar calidad de ADN de muestras biológicas (secuenciación y análisis)	243	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	33.830.972	USD 8.902,89	100%	Albeto	Nacional	Protektor	28/07/2022	27/08/2022	23/02/2023	Detalle	Publicado el 10 de 17 de agosto	A M ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA	A M ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA	800014233-7	5	47.599.840,00	USD	11.428,53	6 MESES	19/09/2022	2023-02-28
2022	P1	Adaptar Normas para procesamiento de muestras biológicas	244	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	23.361.018	USD 6.147,84	100%	Albeto	Nacional	Protektor	27/07/2022	26/08/2022	22/02/2023	Detalle	Se publicó el 27/07/2022 con enlace el 06/09/2022.	CASA CIENTIFICA S.A.S.	KARME GROUP S.A.S.	830003000-2	5	25.995.500,00	USD	6.189,47	6 MESES	17/08/2022	2023-02-28
2022	P6	Adaptar dòngs RTK para monitorear las hormonas en cultivos de células de laboratorio	245	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	55.094.632	USD 14.408,58	100%	Albeto	Nacional	Protektor	27/07/2022	26/08/2022	22/02/2023	Detalle	Se publicó el 27/07/2022 con enlace el 17/09/2022.	ACRE COLOMBIA S.A.S.	ACRE COLOMBIA S.A.S.	900013989-9	5	5.829.950,000	USD	1.517,87	6 MESES	2022-09-24	2023-03-20
2022	P6	Adaptar sensores para monitoreo de variables fisiológicas en cultivos de células de laboratorio	246	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	17.858.580	USD 4.493,83	100%	Albeto	Nacional	Protektor	26/07/2022	26/08/2022	24/02/2023	Detalle	Se publicó el 26/07/2022 con enlace el 17/09/2022.	POWER ONE LTDA.	POWER ONE LTDA.	800029817-1	5	9.327.000,00	USD	935,00	6 MESES	2022-07-07	2023-03-06
2022	P6	Adaptar tecnología y hardware para el análisis de los nutrientes de la leche	247	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	17.900.000	USD 4.615,79	100%	Albeto	Nacional	Protektor	26/09/2022	26/10/2022	29/04/2023	Detalle	Se publicó el 26/09/2022 con enlace del 07/11/2022.	INVERSIONES AGROTERRAS SAS	INVERSIONES AGROTERRAS SAS	901342326-3	5	17.814.880,00	USD	4.290,45	6 MESES	2022-10-07	2023-04-06
2022	P2, P3, P7	Adaptar plataforma de trabajo para el análisis de los nutrientes de la leche	248	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	121.170.144	USD 31.898,88	100%	Albeto	Nacional	Protektor	14/10/2022	13/11/2022	12/05/2023	Detalle	Publicado del 14 de 17 de octubre	DESGUICHO S.A.S.	LAB BRANDS S.A.S.	800018928-8	5	1.120.300,00	USD	289,80	6 MESES	2022-11-16	2022-05-17
2022	P4	Adaptar módulo de reacción de campo para sensores en Biotarra, Aguas y Petros	249	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	13.276.687	USD 3.209,70	100%	Albeto	Nacional	Protektor	10/08/2022	09/09/2022	08/03/2023	Detalle	Se publicó el 10 de 17 de agosto	INVERSIONES AGROTERRAS SAS	INVERSIONES AGROTERRAS SAS	901342326-3	5	17.814.880,00	USD	4.290,45	6 MESES	2022-10-07	2023-04-06
2022	P7	Adaptar sensores para monitoreo de variables fisiológicas en cultivos de células de laboratorio	250	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	3.800.000	USD 1.000,00	100%	Albeto	Nacional	Protektor	02/08/2022	01/09/2022	26/02/2023	Detalle	Se publicó el 02 de 08 de agosto	POWER ONE LTDA.	POWER ONE LTDA.	800029817-1	5	9.327.000,00	USD	935,00	6 MESES	2022-07-07	2023-03-06
2022	P7	Adaptar sensores para monitoreo de variables fisiológicas en cultivos de células de laboratorio	251	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	3.300.000	USD 876,32	100%	Albeto	Nacional	Protektor	02/08/2022	01/09/2022	26/02/2023	Detalle	Se publicó el 02 de 08 de agosto	POWER ONE LTDA.	POWER ONE LTDA.	800029817-1	5	9.327.000,00	USD	935,00	6 MESES	2022-07-07	2023-03-06
2022	P1	Adaptar sensores para monitoreo de variables fisiológicas en cultivos de células de laboratorio	252	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	30.432.295	USD 7.838,50	100%	Albeto	Nacional	Protektor	03/08/2022	02/09/2022	01/03/2023	Detalle	Publicado el 03 de 17 de agosto	MERQUICHA S.A.S.	MERQUICHA S.A.S.	800018459-6	5	3.623.550,00	USD	8.827,50	6 MESES	2022-09-16	2022-03-15
2022	P6	Adaptar sensores para monitoreo de variables fisiológicas en cultivos de células de laboratorio	253	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	2.753.377	USD 695,09	100%	Albeto	Nacional	Protektor	10/08/2022	09/09/2022	08/03/2023	Detalle	Publicado el 10 de 17 de agosto	POWER ONE LTDA.	POWER ONE LTDA.	800029817-1	5	9.327.000,00	USD	935,00	6 MESES	2022-07-07	2023-03-06
2022	P6	Adaptar sensores para monitoreo de variables fisiológicas en cultivos de células de laboratorio	254	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	17.038.580	USD 4.406,80	100%	Albeto	Nacional	Protektor	11/08/2022	10/09/2022	06/03/2023	Detalle	Se publicó el 11 de 17 de agosto	POWER ONE LTDA.	POWER ONE LTDA.	800029817-1	5	9.327.000,00	USD	935,00	6 MESES	2022-07-07	2023-03-06
2022	P1, P2, P3, P4, P5, P7	Contratar servicios de ingeniería para la implementación de una plataforma de gestión de datos	255	Servicios de No Consultar	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	50.000.000	USD 13.064,78	100%	Albeto	Nacional	Protektor	21/08/2022	20/10/2022	21/04/2023	Detalle	Publicado el 21 de 10 de agosto	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.	80000016-2	5	50.000.000,00	USD	11.904,76	11 MESES	2022-11-21	2023-10-20
2022	P3	Contratar servicios de ingeniería para la implementación de una plataforma de gestión de datos	256	Consultar Individual	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	30.000.000	USD 7.142,86	100%	Albeto	Nacional	Protektor	08/08/2022	07/09/2022	06/09/2023	Detalle	Publicado el 08 de 17 de agosto	IVANESSA REYES LOAIZA JUAN CAMILO MARTINEZ	VANESSA REYES LOAIZA	114487937	5	30.000.000,00	USD	7.142,86	12 MESES	2022-09-01	2023-08-31
2022	P6	Adaptar materiales, reactivo y equipo para el análisis de los nutrientes de la leche	257	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	98.222.074	USD 25.398,21	100%	Albeto	Nacional	Protektor	30/10/2022	29/11/2022	28/05/2023	Detalle	Publicado el 30 de 17 de octubre	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	900059038-6	5	13.780.000,00	USD	3.543,00	6 MESES	2022-10-27	2023-04-28
2022	P6	Adaptar equipo de cómputo para procesamiento de datos OMICS	258	Bienes	SDC-Subsidio de cofinanciación	5	21.80																				