



Proyecto	Objeto	No. del proceso	Estado de Admisión	Monto estimado	% Financiamiento por parte del Revisor	Estado de ejecución de la contratación pública	Admisión a concurso	Fecha de inicio	Fecha planeada de inicio de ejecución de obras	Fecha planeada inicio de Compras/licitación (Financiamiento)	Fecha planeada fin de obra de compra/licitación (Financiamiento)	Estado del proceso/Contrato
P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7	Instalación de servicios de reconstrucción e implementación de equipos	8	SD-Selección directa	111,102,789	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-05-31	2019-08-30	2019-12-30	En trámite
P2	Adquirir licencia móvil usuario de Virus-ATK	15	SD-Selección directa	30,000,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-05-31	2019-10-30	2019-11-30	En trámite
P2	Adquirir licencia móvil usuario de AZC	17	SD-Selección directa	24,800,000	100%	Directo	Nacional	Posterior	2019-05-31	2019-10-30	2019-11-30	En trámite
P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7	Contratar servicios de diseño, documentación e impresión	21	SD-Selección de Ofertas	2,000,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-05-31	2019-10-30	2019-11-30	En trámite
P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7	Adquirir los equipos de cómputo de alta velocidad	33	SD-Selección de Ofertas	1,081,527,880	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-05-27	2019-10-30	2019-11-30	En trámite
PE/7	Contratar servicios de análisis de muestras	43	SD-Selección de Ofertas	23,025,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-05-27	2019-10-30	2019-11-30	En trámite
P4	Adquirir equipos de captura e visualización	44	SD-Selección de Ofertas	5,234,570	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-05-27	2019-10-30	2019-11-30	En trámite
P5	Adquirir licencia móvil usuario de servicios de visualización	45	SD-Selección directa	1,763,410	100%	Directo	Nacional	Posterior	2019-05-27	2019-10-30	2019-11-30	En trámite
P2	Adquirir los equipos de laboratorios especializados para la realización de análisis bioinformáticos	47	SD-Selección de Ofertas	66,830,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-05-27	2019-10-30	2019-11-30	En trámite
P7	Contratar servicios de MetaGen	48	SD-Selección de Ofertas	933,333	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-05-27	2019-10-30	2019-11-30	En trámite
P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7	Contratar servicios de venta de licencias	50	SD-Selección directa	42,100,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-05-27	2019-06-30	2019-12-30	Contratado
P2/P3	Adquirir licencia móvil usuario de VASP	54	SD-Selección directa	8,600,000	100%	Directo	Nacional	Posterior	2019-06-15	2019-10-30	2019-11-30	En trámite
P4	Adquirir equipo especializado para la realización de análisis de datos	55	SD-Selección de Ofertas	155,000,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-06-15	2019-10-30	2019-11-30	En trámite
P7	Contratar Servicios de Análisis de Datos	57	SD-Selección de Ofertas	13,360,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-06-15	2019-10-30	2019-11-30	En trámite
P7	Adquirir el equipo necesario para la técnica de secuenciación	58	SD-Selección de Ofertas	9,322,863	100%	Limitado	Nacional	Posterior	2019-06-15	2019-10-30	2019-11-30	En trámite
P7	Adquirir equipos para laboratorio especializado de biología (Señales de Virus)	59	SD-Selección directa	76,185,801	100%	Limitado	Nacional	Posterior	2019-06-15	2019-10-30	2019-11-30	En trámite
P2	Adquirir licencia móvil usuario de Crystal	60	SD-Selección directa	8,000,000	100%	Directo	Nacional	Posterior	2019-06-15	2019-10-30	2019-11-30	En trámite
P2	Adquirir licencia móvil usuario de Schrodinger	61	SD-Selección directa	25,500,000	100%	Directo	Nacional	Posterior	2019-06-15	2019-10-30	2019-11-30	En trámite
P1/P6/P7	Contratar servicios para determinar propiedades específicas de metales y proteínas	72	SD-Selección de Ofertas	74,200,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-07-30	2019-10-30	2019-11-30	En trámite
P6	Adquirir insumos para el análisis químico de agua y líquidos orgánicos	74	SD-Selección de Ofertas	10,500,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-07-30	2019-10-30	2019-11-30	En trámite
P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7	Adquirir los equipos para el funcionamiento de laboratorios	76	SD-Selección de Ofertas	4,589,095	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-07-30	2019-10-30	2019-11-30	En trámite
P2/P3/P4/P5/P6	Adquirir los equipos de cómputo	78	SD-Selección de Ofertas	130,778,462	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-07-30	2019-10-30	2019-11-30	En trámite
P4	Adquirir el equipo electrónico especializado para el desarrollo de algoritmos	79	SD-Selección directa	273,210,781	100%	Directo	Nacional	Previa	2019-07-30	2019-08-30	2019-11-30	Contratado
P1	Adquirir kits de laboratorios necesarios para el procesamiento de muestras experimentales	80	SD-Selección de Ofertas	89,200,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-07-30	2019-10-30	2019-11-30	En trámite
P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7	Adquirir consumibles necesarios para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	84	SD-Selección de Ofertas	2,968,581	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-10-20	2019-11-30	2020-01-30	En trámite
PE/7	Adquirir equipos para procesamiento y caracterización de muestras agrícolas	85	SD-Selección de Ofertas	40,000,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-10-20	2019-11-30	2020-01-30	En trámite
PE/7	Contratar servicios temporales para el suministro de personal de campo	86	SD-Selección de Ofertas	323,014,173	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-10-30	2019-11-30	2020-01-30	En trámite
PE/7	Adquirir insumos de trabajo necesarios para las actividades en campo	87	SD-Selección de Ofertas	105,690,328	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-10-30	2019-11-30	2020-01-30	En trámite
PE/7	Adquirir los equipos para la medición de variables en campo	88	SD-Selección de Ofertas	23,273,444	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-10-30	2019-11-30	2020-01-30	En trámite
P1/P6/P7	Adquirir químicos y reactivos necesarios para experimentos de laboratorio	89	SD-Selección de Ofertas	84,252,074	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-10-30	2019-11-30	2020-01-30	En trámite
PE/7	Contratar Servicios de Análisis químico de Suelos	90	SD-Selección de Ofertas	16,780,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-10-30	2019-11-30	2020-01-30	En trámite
P1/P6/P7	Adquirir insumos de laboratorio necesarios para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	91	SD-Selección de Ofertas	107,618,230	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-10-30	2019-11-30	2020-01-30	En trámite
P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7	Servicios de alimentación eventos del programa	92	SD-Selección de Ofertas	3,350,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-10-30	2019-11-30	2020-01-30	En trámite
P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7	Servicios de impresiónes gráficas y Material PGP	93	SD-Selección de Ofertas	5,000,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-10-30	2019-11-30	2020-01-30	En trámite
P1/P6/P7	Adquirir equipos e instrumentos de laboratorio para el control y monitoreo de procesos Omicas	94	SD-Selección de Ofertas	786,420,787	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-10-30	2019-11-30	2020-01-30	En trámite
P4	Adquirir sensor de alta resolución para la adquisición de imágenes de precisión	95	SD-Selección de Ofertas	25,839,249	100%	Directo	Nacional	Previa	2019-10-30	2019-11-30	2020-01-30	En trámite
P4	Adquirir componentes para el ensamblaje de sensor de alta resolución para la adquisición de imágenes de precisión	96	SD-Selección de Ofertas	30,300,000	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-10-30	2019-11-30	2020-01-30	En trámite
P4	Adquirir equipos de focalización	97	SD-Selección de Ofertas	3,731,761	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-10-30	2019-11-30	2020-01-30	En trámite
P1/P6/P7	Adquirir sensores para el monitoreo de variables climáticas en Campo	98	SD-Selección de Ofertas	3,100,000	100%	Limitado	Nacional	Previa	2019-10-30	2019-11-30	2020-01-30	En trámite
PE/7	Adquirir equipos e instrumentos para procesamiento y caracterización de muestras agrícolas	99	SD-Selección de Ofertas	51,450,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-10-30	2019-11-30	2020-01-30	En trámite
P6	Adquirir sensor con accesorios para mediciones de humedad en suelo	100	SD-Selección de Ofertas	16,000,000	100%	Directo	Nacional	Previa	2019-10-30	2019-11-30	2020-01-30	En trámite
P6	Adquirir equipos e instrumentos de laboratorio para trabajo de campo	101	SD-Selección de Ofertas	14,000,000	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-10-30	2019-11-30	2020-01-30	En trámite
P1/P5	Contratar servicios para el análisis de qRT-PCR	102	SD-Selección de Ofertas	4,750,000	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-10-30	2019-11-30	2020-01-30	En trámite
P2	Adquirir el equipo de laboratorio especializado necesario para la observación óptica de células	103	SD-Selección directa	600,000,000	100%	Directo	Nacional	Previa	2019-05-27	2019-10-30	2019-11-30	En trámite

CONSULTORIA INDIVIDUOS

Proyecto	Objeto	No. del proceso	Estado de Admisión	Monto estimado	% Financiamiento por parte del Revisor	Estado de ejecución de la contratación pública	Admisión a concurso	Fecha de inicio	Fecha planeada de inicio de ejecución de obras	Fecha planeada inicio de Compras/licitación (Financiamiento)	Fecha planeada fin de obra de compra/licitación (Financiamiento)	Estado del proceso/Contrato
P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7	Contratación del coordinador administrativo del proyecto	25	Comparación de Hojas de vida	83,480,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-12-01	2019-01-30	2019-03-31	Contrato en ejecución
P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7	Contratación del profesional de instituciones del proyecto	26	Comparación de Hojas de vida	69,854,400	69%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-12-01	2019-01-30	2019-03-31	Contrato en ejecución
P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7	Contratación del profesional financiero del proyecto	27	Comparación de Hojas de vida	69,854,400	69%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-12-01	2019-01-30	2019-03-31	Contrato en ejecución
P1	Contratación para diseño, montaje y pruebas de laboratorio especiales	29	Comparación de Hojas de vida	30,000,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-04-01	2019-08-30	2019-08-30	Contrato en ejecución
P4	Asistentes de Investigación PA para apoyo al desarrollo de algoritmos basados en técnicas de inteligencia artificial	62	Comparación de Hojas de vida	30,000,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-04-01	2019-08-30	2019-08-30	Contrato en ejecución
P4	Asistentes de Investigación PA para apoyo al desarrollo de algoritmos que integran la segmentación, filtrado y transmisión de la señal bioinformática	63	Comparación de Hojas de vida	30,000,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-04-01	2019-08-30	2019-08-30	Contrato en ejecución
P6	Contratar Asistentes de Investigación PE para el análisis de datos de los ensayos de la plataforma de DNA	64	Comparación de Hojas de vida	30,000,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-04-01	2019-08-30	2019-08-30	Contrato en ejecución
P6	Contratar Asistentes de Investigación PE para apoyar la extracción de ADN, diseño de secuenciación y validación de genes en laboratorio	65	Comparación de Hojas de vida	30,000,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-04-01	2019-08-30	2019-08-30	Contrato en ejecución
P6	Contratar Asistentes de Investigación PE para Apoyar la supervisión de ensayos de campo de fermentado y diseño de ensayos de laboratorio	66	Comparación de Hojas de vida	30,000,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-04-01	2019-08-30	2019-08-30	Contrato en ejecución
P3	Contratar Asistente de Investigación PA para realizar el Rol de CCOA en la validación de señalética, insumos y alumbrado en ensayos bioinformáticos mediante análisis de matrices de genes de función de CCOA	83	Comparación de Hojas de vida	30,000,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-06-15	2019-07-30	2019-08-30	Contrato en ejecución
P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7	Previsión de servicios de consultoría por día de un experto para la asistencia de Gestión Operativa	104	Selección Directa	16,000,000	100%	Directo	Nacional	Posterior	2019-10-20	2019-11-15	2020-01-30	En trámite
P1/P5	Previsión de servicios de consultoría por día de un experto para el análisis de datos	105	Comparación de Hojas de vida	14,000,000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-10-20	2019-11-15	2020-01-30	En trámite
P6	Contratar Asistentes de Investigación PE para Caracterización de genomas	106	Selección Directa	9,900,000	100%	Directo	Nacional	Posterior	2019-10-20	2019-11-15	2020-01-30	En trámite