

TRM 2020-1	1	4.265
TRM 2020-2	1	4.265
TRM 2020-3	1	4.265
TRM 2020-4	1	4.265

Vigencia	Proyecto	Objeto	No. de ítems	Categoría Adquisitiva	Modalidad de Adquisición	Monto estimado COP	Monto estimado USD	% de ejecución física y financiera	Estado del contrato (Activo/Cancelado/Desvirtuado)	Asesoría al contratador (Activo/Cancelado/Desvirtuado)	Tarifa de Bases	Fecha planeación de inicio	Fecha planeación de fin	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de fin de ejecución	Observaciones proceso	Participante proceso	Adjudicatario	No. Identificación	Valor Contrato/Orden de compra/Servicio USD	Valor Contrato/Orden de compra/Servicio USD	Peso Contrato/Orden de compra	Fecha de inicio de contrato	Fecha Fin de contrato	Observaciones del contrato		
2019	NA	Pruebas y validación de control de calidad en PA 2019	1	NA	NA	\$ 319.014.000,00	USD 80.772,90	100%	Activo	Activo	NA	NA	NA	NA	NA	Activo	Adiciones	Proceso en PA 2019 - Gabriel Contreras	NA	NA	\$ 499.728.966	USD 128.139,83	NA	NA	NA		
2020	PA	Contratar servicios de impresión para actividades administrativas	1	Servicios de No Contratación	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 2.000.000,00	USD 512,82	100%	Activo	Nacional	Posterior	03/02/2020	2020-03-30	2020-04-30		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir equipo de cómputo de alto rendimiento	2	Bienes	SD-Subsistema de Ofertas	\$ 1.101.527.684,75	USD 282.391,71	100%	Activo	Nacional	Posterior	31/10/2019	2020-01-30	2020-05-30		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir el equipo necesario para el mantenimiento de la red de computadores	3	Bienes	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 23.905.000,00	USD 6.134,61	100%	Activo	Nacional	Posterior	26/03/2020	2020-03-30	2020-06-30		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir licencia para software de computación	4	Bienes	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 5.234.979,00	USD 1.342,29	100%	Activo	Nacional	Posterior	09/10/2020	09/10/2020	09/03/2021		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir licencia para software de computación	5	Bienes	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 1.763.610,00	USD 452,31	100%	Activo	Nacional	Posterior	10/10/2020	30/09/2020	30/09/2020		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir el equipo de laboratorio especializado para la realización de experimentos de laboratorio	6	Bienes	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 68.829.999,53	USD 17.135,90	100%	Activo	Nacional	Posterior	01/09/2020	01/10/2020	30/10/2020		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Contratar servicios de mensajería	7	Servicios de No Contratación	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 333.333,33	USD 239,32	100%	Activo	Nacional	Posterior	01/09/2020	01/09/2020	30/07/2021		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir equipo especializado para la medición de variables en campo: Flujo de Transpiración	8	Bienes	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 150.000.000,00	USD 38.743,56	100%	Activo	Nacional	Posterior	01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Contratar servicios de análisis de aguas	9	Servicios de No Contratación	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 12.860.000,00	USD 3.275,84	100%	Activo	Nacional	Posterior	09/09/2020	09/10/2020	09/10/2020		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir cámara web para monitoreo de cultivos	10	Bienes	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 9.202.660,00	USD 2.366,41	100%	Activo	Nacional	Posterior	11/05/2020	10/06/2020	10/07/2020		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir equipo para monitoreo de variables ambientales en campo	11	Bienes	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 79.185.800,70	USD 20.304,05	100%	Activo	Nacional	Posterior	21/09/2020	21/10/2020	20/11/2020		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir licencia para software de computación	12	Bienes	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 9.000.000,00	USD 2.319,29	100%	Activo	Nacional	Posterior	20/09/2020	20/07/2020	19/09/2020		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Contratar servicios para actividades administrativas específicas de materiales y productos	13	Servicios de No Contratación	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 74.200.000,00	USD 19.029,94	100%	Activo	Nacional	Posterior	12/02/2020	2020-09-30	29/07/2020		Contrato terminado			USO 2, CD BioInnovare Inc	CD BioInnovare Inc	26-0201007	\$ 28.019.030	USD 7.182,00	3 meses	2020-09-09	2020-09-08	Se prorrogó hasta el 08/10/2020
2020	PA	Contratar servicios de análisis de aguas	14	Bienes	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 16.900.000,00	USD 2.892,31	100%	Activo	Nacional	Posterior	23/09/2021	07/06/2021	22/07/2021		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir equipo de cómputo	15	Bienes	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 139.778.452,32	USD 35.848,69	100%	Activo	Nacional	Posterior	2020-04-01	2020-03-30	2020-06-30		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir los materiales necesarios para el procesamiento de muestras experimentales	16	Bienes	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 88.200.000,00	USD 22.615,38	100%	Activo	Nacional	Posterior	15/09/2020	15/10/2020	14/12/2020		Contrato terminado			1. PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A 2. ERICK S.A 3. SPROVER Y CIA	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A ERICK S.A SPROVER Y CIA	865.516.290-1 865.500.880-0	\$ 45.090.351 \$ 39.097.740	USD 11.565,94 USD 10.226,06	2 meses 2 meses	2020-09-29 2020-09-29	2020-11-28 2020-11-28	Se prorrogó el contrato hasta el 08/10/2020 para el contrato con ERICK S.A y se prorrogó el contrato con SPROVER Y CIA hasta el 08/10/2020. Se prorrogó el contrato con PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A hasta el 08/10/2020. Se prorrogó el contrato con ERICK S.A hasta el 08/10/2020. Se prorrogó el contrato con SPROVER Y CIA hasta el 08/10/2020.
2020	PA	Adquirir consumibles necesarios para el análisis de laboratorio	17	Bienes	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 2.968.551,33	USD 761,17	100%	Activo	Nacional	Posterior	15/09/2020	30/09/2020	29/10/2020		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir cámara web para monitoreo de cultivos	18	Bienes	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 40.000.000,00	USD 10.256,41	100%	Activo	Nacional	Posterior	23/04/2021	08/05/2021	22/06/2021		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Contratar servicios de análisis de aguas	19	Servicios de No Contratación	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 323.074.173,33	USD 82.824,15	100%	Activo	Nacional	Posterior	15/09/2020	2020-05-30	2020-12-30		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir material para trabajo de laboratorio	20	Bienes	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 81.803.191,00	USD 20.886,60	100%	Activo	Nacional	Posterior	13/04/2020	13/09/2020	11/09/2020		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir materiales para la protección de cultivos	21	Bienes	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 24.168.135,00	USD 6.200,33	100%	Activo	Nacional	Posterior	2020-01-15	03/02/2020	04/03/2020		Contrato terminado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir sensores y estaciones meteorológicas para medición de variables en campo	22	Bienes	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 23.573.444,13	USD 6.044,47	100%	Activo	Nacional	Posterior	13/10/2020	27/11/2020	25/02/2021		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir cámaras y reactores necesarios para experimentos de laboratorio	23	Bienes	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 84.292.674,14	USD 21.693,25	100%	Activo	Nacional	Posterior	13/04/2020	13/09/2020	12/07/2020		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Contratar servicios de análisis químicos de aguas	24	Servicios de No Contratación	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 16.780.000,00	USD 4.302,58	100%	Activo	Nacional	Posterior	21/09/2020	21/10/2020	20/11/2020		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir equipo de laboratorio necesario para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	25	Bienes	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 107.978.228,31	USD 27.671,34	100%	Activo	Nacional	Posterior	2020-04-01	2020-05-30	2020-06-30		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir equipo e instrumentos de laboratorio para el control y monitoreo de procesos OMCAS	26	Bienes	SD-Subsistema de Ofertas	\$ 786.420.788,97	USD 201.646,39	100%	Activo	Nacional	Posterior	30/09/2020	29/09/2020	27/11/2020		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir equipo de laboratorio necesario para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	27	Bienes	SD-Subsistema de Ofertas	\$ 29.930.239,50	USD 7.671,89	100%	Activo	Nacional	Posterior	13/03/2020	24/06/2020	23/07/2020		Contrato terminado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir equipo de laboratorio necesario para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	28	Bienes	SD-Subsistema de Ofertas	\$ 30.300.000,00	USD 7.788,23	100%	Activo	Nacional	Posterior	25/09/2020	24/09/2020	24/10/2020		Contrato terminado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir equipo de localización	29	Bienes	SD-Subsistema de Ofertas	\$ 3.771.760,00	USD 958,98	100%	Activo	Nacional	Posterior	19/10/2020	19/11/2020	19/12/2020		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir sensores para monitoreo de variables ambientales en campo	30	Bienes	SD-Subsistema de Ofertas	\$ 3.160.000,00	USD 794,87	100%	Activo	Nacional	Posterior	19/09/2020	19/09/2020	19/10/2020		Contrato terminado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir sensores y estaciones meteorológicas para medición de variables en campo	31	Bienes	SD-Subsistema de Ofertas	\$ 51.402.048,91	USD 13.192,32	100%	Activo	Nacional	Posterior	04/09/2020	04/07/2020	03/09/2020		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir sensores y reactores necesarios para experimentos de laboratorio	32	Bienes	SD-Subsistema de Ofertas	\$ 16.900.000,00	USD 4.302,58	100%	Activo	Nacional	Posterior	07/04/2021	07/05/2021	08/06/2021		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Contratar servicios de análisis químicos de aguas	33	Servicios de No Contratación	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 14.800.000,00	USD 3.802,74	100%	Activo	Nacional	Posterior	20/09/2020	20/09/2020	21/11/2020		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Contratar servicios de análisis de aguas	34	Servicios de No Contratación	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 4.750.000,00	USD 1.219,59	100%	Activo	Nacional	Posterior	20/09/2020	20/09/2020	29/11/2020		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Contratar servicios de normalización e importación de equipos	35	Servicios de No Contratación	SD-Subsistema de contrataciones	\$ 111.102.789,00	USD 28.487,89	100%	Activo	Nacional	Posterior	2019-10-16	2020-03-15	2020-12-30		Contrato terminado			ALMENDROES Y COMERCIO EXTERIOR S.A ALCOMEX S.A	ALMENDROES Y COMERCIO EXTERIOR S.A ALCOMEX S.A	80018057-7	\$ 112.102.789	USD 28.487,89	10 meses	2020-02-27	2021-01-20	Se prorrogó el contrato por la situación del Covid-19 hasta el 08/10/2020.
2020	PA	Contratar consultoría para diseño, montaje y pruebas de planta piloto de cultivo	36	Consultoría Individual	Compensación de Hoja de Vida	\$ 30.000.000,00	USD 7.692,31	100%	Activo	Nacional	Posterior	01/10/2020	31/10/2020	30/11/2020		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Contratar servicios de consultoría de un experto para análisis de redes	37	Consultoría Individual	Compensación de Hoja de Vida	\$ 14.900.000,00	USD 3.717,95	100%	Activo	Nacional	Posterior	2019-12-20	2020-01-30	2020-07-30		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Contratar servicios de consultoría de un experto para actividades de gestión	38	Consultoría Individual	SD-Subsistema de Ofertas	\$ 9.000.000,00	USD 2.307,89	100%	Activo	Nacional	Posterior	2020-01-20	2020-01-30	2020-07-30		Contrato terminado					USD -	USD -					
2020	PA	Contratar profesional freelance del proyecto	39	Consultoría Individual	Compensación de Hoja de Vida	\$ 50.000.000,00	USD 14.153,85	100%	Activo	Nacional	Posterior	2020-10/20	2020-01-30	2020-07-30		Contrato en ejecución					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir equipo para la medición de variables en campo	40	Bienes	SD-Subsistema de Ofertas	\$ 36.519.622,02	USD 9.376,96	100%	Activo	Nacional	Posterior	11/01/2020	10/01/2021	11/03/2021		Contrato en ejecución					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir consumibles necesarios para el análisis de laboratorio	41	Bienes	SD-Subsistema de Ofertas	\$ 1.934.373,67	USD 498,81	100%	Activo	Nacional	Posterior	10/11/2020	09/01/2021	10/03/2021		Cancelado					USD -	USD -					
2020	PA	Adquirir el equipo necesario para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	42	Bienes	SD-Subsistema de Ofertas	\$ 45.000.000,00	USD 11.538,46	100%																			



