



2019	2020	2021	2022
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1

Año	Código	Proyecto	Objeto	Nº de procesos	Categoría de compra	Monto a Adquirir (COP)	Monto estimado USD	% de Financiamiento por parte del Banco	Estado de la adquisición	Fecha de inicio de la adquisición	Fecha de término de la adquisición	Observaciones proceso	Participación proceso	Ajustadores	No. Utilización	Valor Contrato/Orden de compra/Contrato/COFOP	Valor Contrato/Orden de compra/Contrato/COFOP	Fecha de inicio de compra	Fecha Fin de compra	Observaciones del contrato
2019	NA	NA	Proceso de selección de contratista para la construcción de 1000 metros de canalización en 2019, en las zonas de PA. Nariño y PA. Nariño	1	NA	3.014.420,00	USD 85.772,50	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2019 (edición Contratos)	NA	NA	NA	1.889.732,00	1.889.732,00	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Contratar servicios de impresión para planografía experimental	1	Servicios de No Clasificación	2.000,000	USD 51,62	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	1.999,999	1.999,999	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo de oficina para el desarrollo de actividades académicas y administrativas	2	Bienes	1.151.327.884,75	USD 292.367,71	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	1.151.327.884,75	1.151.327,88	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo de oficina para el desarrollo de actividades académicas y administrativas	3	Bienes	25.325.000,00	USD 6.394,26	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	25.325.000,00	25.325,00	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo de oficina para el desarrollo de actividades académicas y administrativas	4	Bienes	3.234.576,00	USD 81.340,38	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	3.234.576,00	3.234,58	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipos multifuncionales de computación de escritorio	5	Bienes	1.743.610,00	USD 43.21	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	1.743.610,00	1.743,61	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir el equipo de laboratorio especializado para la realización de experimentos de laboratorio	6	Bienes	48.629.899,53	USD 1.189,00	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	48.629.899,53	48.629,89	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Contratar servicios de manutención	7	Servicios de No Clasificación	933.333,33	USD 23,26	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	933.333,33	933,33	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo especializado para la realización de análisis de laboratorio en campo - Plataforma Phasengro	8	Bienes	155.000.000,00	USD 3.943,58	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	155.000.000,00	155.000,00	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Contratar servicios de análisis de suelos	9	Servicios de No Clasificación	13.500.000,00	USD 3.426,84	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	13.500.000,00	13.500,00	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir cámara estroboscópica para análisis de laboratorio en campo	10	Bienes	9.322.660,00	USD 2.364,42	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	9.322.660,00	9.322,66	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo de laboratorio especializado de biología (microscopio)	11	Bienes	78.188.807,70	USD 20.364,35	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	78.188.807,70	78.188,80	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir cámara multifunción de escritorio	12	Bienes	8.008.800,00	USD 2.012,28	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	8.008.800,00	8.008,80	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Contratar servicios para desarrollo de propiedades experimentales	13	Servicios de No Clasificación	14.200.000,00	USD 3.626,84	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	14.200.000,00	14.200,00	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir cámara multifunción de escritorio	14	Bienes	15.700.000,00	USD 3.975,25	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	15.700.000,00	15.700,00	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo de cómputo	15	Bienes	159.778.462,32	USD 3.942,81	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	159.778.462,32	159.778,46	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir cámara multifunción de escritorio	16	Bienes	88.200.000,00	USD 22.615,38	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	88.200.000,00	88.200,00	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir computadora necesaria para análisis y procesamiento de muestras experimentales	17	Bienes	2.998.011,33	USD 761,17	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	2.998.011,33	2.998,01	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir computadora necesaria para análisis y procesamiento de muestras experimentales	18	Bienes	40.000.000,00	USD 1.026,41	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	40.000.000,00	40.000,00	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Contratar servicios de personal para trabajo de campo	19	Servicios de No Clasificación	323.014.173,33	USD 8.224,14	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	323.014.173,33	323.014,17	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo de laboratorio necesario para el análisis y procesamiento de muestras	20	Bienes	81.900.191,00	USD 20.898,00	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	81.900.191,00	81.900,19	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir computadora necesaria para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	21	Bienes	54.180.108,00	USD 1.386,20	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	54.180.108,00	54.180,10	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo y reactivo necesario para experimento de laboratorio	22	Bienes	23.974.444,13	USD 6.044,47	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	23.974.444,13	23.974,44	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo y reactivo necesario para experimento de laboratorio	23	Bienes	84.252.674,14	USD 21.602,25	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	84.252.674,14	84.252,67	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Contratar servicios de análisis químico de suelos	24	Servicios de No Clasificación	18.780.000,00	USD 4.742,58	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	18.780.000,00	18.780,00	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo de laboratorio necesario para el análisis y procesamiento de muestras	25	Bienes	107.918.239,53	USD 27.571,34	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	107.918.239,53	107.918,24	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo e instrumentos de laboratorio para el control y monitoreo de procesos (Osciloscopio)	26	Bienes	786.420.738,97	USD 19.946,36	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	786.420.738,97	786.420,73	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo de laboratorio necesario para el análisis y procesamiento de muestras	27	Bienes	25.830.236,30	USD 6.571,88	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	25.830.236,30	25.830,23	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo de laboratorio necesario para el análisis y procesamiento de muestras	28	Bienes	30.300.000,00	USD 7.789,23	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	30.300.000,00	30.300,00	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo de localización	29	Bienes	3.771.700,00	USD 96,86	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	3.771.700,00	3.771,70	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo para el monitoreo de variables físicas en tiempo real	30	Bienes	3.100.000,00	USD 79,47	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	3.100.000,00	3.100,00	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo e instrumentos para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	31	Bienes	31.442.569,81	USD 7.921,30	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	31.442.569,81	31.442,56	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo de laboratorio necesario para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	32	Bienes	10.000.000,00	USD 2.564,10	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	10.000.000,00	10.000,00	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo de laboratorio necesario para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	33	Bienes	14.000.000,00	USD 3.589,74	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	14.000.000,00	14.000,00	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo de laboratorio necesario para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	34	Bienes	14.000.000,00	USD 3.589,74	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	14.000.000,00	14.000,00	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo de laboratorio necesario para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	35	Bienes	4.750.000,00	USD 1.217,88	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	4.750.000,00	4.750,00	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Contratar servicios de restauración e impresión de equipo	36	Servicios de No Clasificación	11.110.789,00	USD 2.847,89	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	11.110.789,00	11.110,78	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Contratar consultoría para diseño, montaje y prueba de plataforma generativa	37	Consultoría	30.000.000,00	USD 7.662,31	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	30.000.000,00	30.000,00	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Contratar servicios de consultoría de un experto en pruebas de estrés	38	Consultoría	14.500.000,00	USD 3.717,26	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	14.500.000,00	14.500,00	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Contratar asistencia de investigación PA para caracterización de genotipo	39	Consultoría	9.000.000,00	USD 2.307,88	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	9.000.000,00	9.000,00	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Contratar profesional trascendente del proyecto	40	Consultoría	39.200.000,00	USD 10.138,85	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	39.200.000,00	39.200,00	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo para el análisis de suelos en campo	40	Bienes	58.636.622,22	USD 1.489,88	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	58.636.622,22	58.636,62	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir computadora necesaria para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	41	Bienes	1.594.937,87	USD 408,81	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	1.594.937,87	1.594,93	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo necesario para el análisis y procesamiento de muestras experimentales	42	Bienes	45.000.000,00	USD 1.145,14	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	45.000.000,00	45.000,00	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Contratar servicios de restauración e impresión de equipo	43	Servicios de No Clasificación	44.233.333,33	USD 1.134,88	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	44.233.333,33	44.233,33	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo e instrumentos para procesamiento y caracterización de muestras	44	Bienes	128.219.899,05	USD 32.875,87	100%	Abierto	Nacional	Procesos del PA 2020	NA	NA	NA	128.219.899,05	128.219,89	2 meses	2020-03-20	2020-05-20	NA
2020	PA 2020	PA 2020	Adquirir equipo e instrumentos de laboratorio para el control y monitoreo de procesos (Osciloscopio)	45	Bienes	1.071.839.938,30	USD 274.858,42	100%	Abierto	N										

Año	Código	Descripción	Cantidad	Valor	Moneda	Porcentaje	Estado	País	Moneda	Código	Valor	Moneda	Porcentaje	Estado	País	Moneda	Valor	Moneda	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin		
2020	P4	Adquirir computadores electrónicos para el funcionamiento de las adiciones recibidas de los clientes.	105	USD 1.111,11	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	10/10/2020	09/10/2020	09/10/2021	Desierto				USD	-	-	-	-		
2020	P3	Adquirir un computador portátil para el análisis y control de calidad de los productos.	106	USD 79.524,48	Bienes	100%	Dirigido	Nacional	Profesional	04/11/2020	04/11/2020	02/02/2021	Contrato terminado		QUIMCONTROL S.A.S	860.138.485-1	\$	316.701.879	USD	81.208,61	3 meses	2020-12-21	2021-03-23
2021	P2	Adquirir un equipo de trabajo para preparar muestras de laboratorio.	107	USD 4.442,75	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	10/03/2021	10/03/2021	17/08/2021	Cancelado				USD	-	-	-	-	-	
2021	P7	Adquirir un equipo de trabajo para preparar muestras de laboratorio.	108	USD 19.328.142,00	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	10/03/2021	20/04/2021	20/05/2021	Cancelado				USD	-	-	-	-	-	
2021	P4	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	109	USD 42.837,14	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	22/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	Contrato terminado		PROQUANT GMBH	0837440379	\$	14.611.482,97	USD	39.891,86	5 meses	2021-03-23	2021-08-20
2020	P2	Adquirir Impresora de matricé para el procesamiento de documentos.	110	USD 99.871,79	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	10/10/2020	30/10/2020	20/01/2021	Contrato terminado		Imagix Industrial Inkjet Integration, Inc. (INTEGRITY)	0176988	\$	218.307.188	USD	59.979,39	3 meses	2020-10-22	2021-05-21
2020	P6	Contratar servicios de análisis de agua para el control de calidad de los productos.	111	USD 1.261,21	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	28/03/2022	10/03/2022	09/03/2022	Previsto		CAI, S.P.A		USD	-	-	-	-	-	
2020	P6	Adquirir Equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	112	USD 12.217.802,41	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	07/11/2020	11/11/2020	17/10/2020	Contrato terminado		INSAS S.A.	860.862.101-6	\$	13.159.681	USD	3.374,21	3 meses	2020-10-22	2021-03-23
2020	P6	Adquirir Equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	113	USD 23.798,78	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	11/11/2020	20/11/2020	20/01/2021	Contrato terminado		EUROSERVIS S.A	860.117.100-4	\$	86.955.000	USD	22.294,00	4 meses	2020-11-10	2021-03-09
2020	P7	Adquirir Equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	114	USD 12.307,89	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	06/11/2020	23/11/2020	20/01/2021	Cancelado				USD	-	-	-	-	-	
2021	P2	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	115	USD 15.507,89	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	19/03/2021	03/04/2021	03/05/2021	Contrato en ejecución		SHENZHEN CY SCIENTIFIC INSTRUMENT CO., LTD	8703136	\$	64.133.720	USD	16.484,94	3 meses	2021-08-12	2022-01-11
2021	P2	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	116	USD 7.791,28	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	10/03/2021	29/03/2021	24/05/2021	Cancelado		SHENZHEN CY SCIENTIFIC INSTRUMENT CO., LTD	9141007463046	\$	6.103.500	USD	1.560,00	3 meses	2021-08-12	2021-11-11
2021	P2	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	117	USD 10.338,43	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	24/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	Cancelado		SHENZHEN CY SCIENTIFIC INSTRUMENT CO., LTD	9141007463046	\$	6.103.500	USD	1.560,00	3 meses	2021-08-12	2021-11-11
2021	P2	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	118	USD 22.816.323,53	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	19/03/2021	08/04/2021	07/09/2021	Cancelado				USD	-	-	-	-	-	
2021	P2	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	119	USD 43.935.141,21	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	22/03/2021	24/03/2021	23/09/2021	Cancelado				USD	-	-	-	-	-	
2021	P4	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	120	USD 12.807,14	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	24/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	Contrato terminado		INFOTECH GROUP	860.238.811-0	\$	30.394.949	USD	7.884,94	3 meses	2021-03-16	2021-06-15
2022	P7	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	121	USD 1.683,88	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	28/03/2022	10/03/2022	09/03/2022	Previsto				USD	-	-	-	-	-	
2021	P3	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	122	USD 10.090.000,00	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	07/03/2021	22/03/2021	21/03/2021	Cancelado				USD	-	-	-	-	-	
2021	P7	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	123	USD 28.499,72	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	18/03/2021	17/04/2021	10/06/2021	Cancelado				USD	-	-	-	-	-	
2021	P6	Contratar Asesoría de Ingeniería PE para el estudio de factibilidad de inversión.	124	USD 20.000.000,00	Consultoría	100%	Abierto	Nacional	Profesional	13/11/2020	11/02/2021	09/02/2022	Desierto				USD	-	-	-	-	-	
2021	P1	Contratar servicios de asesoría.	125	USD 208.629,80	Consultoría	100%	Abierto	Nacional	Profesional	23/12/2020	16/03/2021	16/03/2021	Contrato en ejecución		NOVOGENE CORPORATION INC	47-2148437	\$	608.642.800	USD	259.612,00	6 meses	2021-03-28	2021-09-22
2020	P1	Contratar servicios para administrar propiedades específicas de laboratorio.	126	USD 1.138,30	Consultoría	100%	Dirigido	Nacional	Profesional	09/11/2020	20/01/20	20/01/2020	Contrato terminado		CD BIOGENES INC	3942107	\$	3.217.950	USD	829,30	4 meses	2020-12-21	2021-04-22
2020	P4	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	127	USD 4.456,43	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	26/03/2021	18/03/2021	17/05/2021	Cancelado				USD	-	-	-	-	-	
2021	P4	Contratar servicios de análisis de agua para el control de calidad de los productos.	128	USD 17.228,88	Consultoría	100%	Abierto	Nacional	Profesional	26/03/2021	26/03/2021	26/06/2021	Contrato terminado		CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGRICOLA-RODASIA	860.194.800-3	\$	17.933.294	USD	4.302,89	3 meses	2021-04-08	2021-07-08
2021	P2,P3,P4,P5,P6,P7	Adquirir computadores electrónicos para el procesamiento de datos.	129	USD 1.186,76	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	21/04/2021	09/05/2021	05/07/2021	Cancelado				USD	-	-	-	-	-	
2021	P2	Contratar servicios para el análisis de agua para el control de calidad de los productos.	130	USD 2.176,43	Consultoría	100%	Abierto	Nacional	Profesional	02/03/2021	22/03/2021	19/05/2021	Cancelado				USD	-	-	-	-	-	
2020	P7	Adquirir Computadores de Oficina para análisis de muestras.	131	USD 43.341,53	Bienes	100%	Dirigido	Nacional	Profesional	18/11/2020	23/12/2020	23/03/2021	Contrato terminado		PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS SAS	860.518.399-1	\$	242.209,58	USD	62.100,00	5 meses	2020-12-21	2021-05-22
2020	P4	Adquirir computadores electrónicos para el procesamiento de datos.	132	USD 1.111,11	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	09/11/2020	09/12/2020	03/02/2021	Contrato terminado		ELECTRONICA D SAS	860.534.404-0	\$	2.862.232	USD	739,93	2 meses	2020-12-02	2021-02-01
2020	P6	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	133	USD 1.166,68	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	20/11/2020	30/11/2020	30/12/2020	Contrato terminado		BERNARDO SOLIZOZANO LOPEZ Y CIA ASOCIADOS	11.164.464-4	\$	5.059.139	USD	1.426,41	2 meses	2020-12-22	2021-02-21
2021	P7	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	134	USD 1.057,89	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	07/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	Previsto				USD	-	-	-	-	-	
2020	P6	Adquirir Equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	135	USD 2.879.450,00	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	08/10/2020	19/12/2020	17/02/2021	Contrato terminado		KASEL GROUP S A S	860.058.800-2	\$	27.264.372	USD	6.983,74	5 meses	2020-10-17	2021-04-10
2021	P2,P3,P4	Adquirir equipos y materiales necesarios para el análisis de muestras.	136	USD 58.879,80	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	10/04/2021	25/04/2021	25/05/2021	Cancelado				USD	-	-	-	-	-	
2021	P2	Contratar servicios para el análisis de muestras.	137	USD 14.207,71	Consultoría	100%	Abierto	Nacional	Profesional	10/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	Cancelado				USD	-	-	-	-	-	
2022	P3	Contratar servicios de microscopía confocal para el análisis de muestras.	138	USD 1.440,00	Consultoría	100%	Abierto	Nacional	Profesional	04/03/2022	14/03/2022	12/02/2022	Previsto				USD	-	-	-	-	-	
2021	P4	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	139	USD 1.038,97	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	09/11/2021	19/11/2021	19/12/2021	Cancelado				USD	-	-	-	-	-	
2021	P4	Contratar servicios de asesoría para desarrollo de producto especializado.	140	USD 2.278,19	Consultoría	100%	Abierto	Nacional	Profesional	10/11/2021	20/11/2021	20/12/2021	Cancelado				USD	-	-	-	-	-	
2022	P6	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	141	USD 22.897,14	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	04/03/2022	14/03/2022	12/02/2022	Previsto				USD	-	-	-	-	-	
2021	P6	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	142	USD 16.397,71	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	22/03/2021	04/03/2021	03/04/2021	Contrato terminado		GABES ESPECIALES DE COLOMBIA SAS	901.644.999-2	\$	33.196.179	USD	9.479,21	3 meses	2021-03-28	2021-06-24
2021	P6	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	143	USD 14.898,00	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	12/03/2021	22/03/2021	21/06/2021	Cancelado				USD	-	-	-	-	-	
2021	P7	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	144	USD 2.829,10	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	14/05/2021	24/05/2021	23/06/2021	Cancelado				USD	-	-	-	-	-	
2021	P7	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	145	USD 14.839,97	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	22/03/2021	09/03/2021	04/04/2021	Contrato terminado		DUREPO SA	860.914.336-1	\$	13.598.319	USD	5.486,16	3 meses	2021-03-16	2021-06-14
2021	P4	Contratar servicios de asesoría para desarrollo de producto especializado.	146	USD 17.970,00	Consultoría	100%	Abierto	Nacional	Profesional	20/11/2021	30/11/2021	30/09/2022	Cancelado				USD	-	-	-	-	-	
2021	P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7	Adquirir computadores electrónicos para el procesamiento de datos.	147	USD 43.248,08	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	22/04/2021	02/05/2021	01/06/2021	Cancelado				USD	-	-	-	-	-	
2021	P1	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	148	USD 1.140,80	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	30/05/2021	30/05/2021	28/06/2021	Cancelado				USD	-	-	-	-	-	
2021	P7	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	149	USD 1.428,00	Bienes	100%	Dirigido	Nacional	Profesional	25/02/2021	04/03/2021	03/04/2021	Contrato terminado		FREDDY ACHUPA VITORIA	4.727.848	\$	1.843.000	USD	1.524,29	3 meses	2021-04-28	2021-07-27
2022	P3	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	150	USD 3.714,28	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	14/03/2022	24/03/2022	24/06/2022	Previsto				USD	-	-	-	-	-	
2022	P4	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	151	USD 1.140,80	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	14/03/2022	24/03/2022	24/06/2022	Previsto				USD	-	-	-	-	-	
2021	P7	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	152	USD 1.140,80	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	21/05/2021	31/05/2021	30/06/2021	Previsto				USD	-	-	-	-	-	
2021	P3	Contratar servicios de asesoría para desarrollo de producto especializado.	153	USD 1.140,80	Consultoría	100%	Abierto	Nacional	Profesional	22/03/2021	09/03/2021	08/04/2021	Contrato en ejecución		Vanessa Reyes Loza	1.144.087.337	\$	25.000.000	USD	7.142,86	7 meses	2021-04-05	2021-11-04
2022	P4	Adquirir equipo de laboratorio para el análisis de muestras.	154	USD 28.114,28	Bienes	100%	Abierto	Nacional	Profesional	04/03/2022	18/03/2022	17/02/2022	Previsto										

Terminado	10	\$ 976.373.244	USD 256.854
-----------	----	----------------	-------------

2022			
Cancelado	0	\$ 0	USD 0
Cancelado	0	\$ 0	USD 0
Proyecto	52	\$ 2.885.811.822	USD 769.963
En Trámite	0	\$ 0	USD 0
En ejecución	0	\$ 0	USD 0
Terminado	0	\$ 0	USD 0

TOTALES	CANTIDAD DE PROYECTOS	VALOR EN PESOS	VALOR EN DOLARES	PORCENTAJE DE EJECUCION EN %
Total 2022	62	\$ 2.885.811.822	USD 769.963	0%
Ejecucion Total	0	\$ 0	USD 0	0%